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RESUMO 
 
No segundo ano do mestrado, tive a possibilidade de efectuar um Estágio Curricular com 
a duração de nove meses. Este texto constitui o relatório do Estágio Curricular por mim 
realizado que deu a possibilidade de me inserir no mundo do trabalho. 
Trata-se de um estágio na área de especialização em Projecto, Instalação e Manutenção de 
Sistemas Térmicos (PIMST), no âmbito do Mestrado em Engenharia Mecânica do 
Instituto Superior de Engenharia de Coimbra. O estágio teve lugar na empresa Climacer - 
Climatização do Centro Lda, entre Novembro de 2010 e Julho de 2011 e ocorreu de sob a 
orientação profissional e pedagógica do diretor de produção do departamento técnico. 
 
Este relatório assume-se de extrema relevância, enumerando as diversas etapas praticadas. 
As principais fases focadas durante estágio foram: 
• Integração na empresa (capítulo 2); 
• Elaboração de diversos processos de fabrico de condutas e acessórios aerólicos 
(capítulo 4.1); 
• Inventário anual interno (capítulo 4.2); 
• Medições / estudo de obras (capítulo 4.3); 
• Orçamentação (capítulo 4.4); 
• Direcção de obras de AVAC (capítulo 4.5). 
 
Estes dois últimos capítulos foram os principais desenvolvidos durante o estágio. 
 
Julgo que foram alcançados todos os objetivos, pensando que este estágio foi uma 
experiência muito enriquecedora. 
 
 
Palavras-chave: AVAC, Inventário, Orçamentação, Direcção de Obra. 
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ABSTRACT 
 
In the second year of the master’s degree thereis the opportunity to make a Curricular 
Internship during nine months. This text constitutes Jorge Humberto Correia Bento’s 
Curricular Internship report. 
 It consists on a specialization area project in “Projecto, Instalação e Manutenção de 
Sistemas Térmicos (PIMST)”, in the ambit of the “Mestrado em Engenharia Mecânica 
(MESM)” of the “Instituto Superior de Engenharia de Coimbra”. This internship took 
place at “Climacer – Climatização do Centro Lda”, between November of 2010 and July 
of 2011 and was performed under the professional and pedagogic guidance of production 
director of the technical department. 
This document assumes extreme relevance as a final internship report, describing all the 
learned and executed tasks. The main areas were the following: 
 Integration in the company and beginning of several activities (chapter 2); 
 Elaboration of procedures for the manufacturing of air conditioning pipes and 
accessories (chapter 4.1)  
 Internal Inventory Manual’s (chapter 4.2); 
 Project verification and measurements (chapter 4.3); 
 Cost Estimation (chapter 4.4); 
 HVAC construction supervision (chapter 4.5). 
 
This internship was mostly based on the activities described in the last two chapters.   
In the end all the goals were achieved, making this internship a very enriching experience. 
 
Keywords: HVAC, Inventory, Cost Estimation, Construction supervision. 
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1. INTRODUÇÃO 
1.1. Âmbito e objectivo do estágio 
 
A empresa Climacer – Climatização do Cento, Lda., atenta à problemática da inserção na vida 
activa de jovens qualificados tem vindo a promover oportunidades de formação e desempenho 
profissional.  
Tendo em conta a variedade das suas áreas de intervenção a Climacer – Climatização do 
Cento, Lda. assume-se como formador de excelência. 
Neste contexto, prevê-se a existência do Estágio Curricular, através do qual se proporciona 
aos jovens recém licenciados um primeiro contacto com o mercado de trabalho.  
 
É certo que o principal objectivo deste estágio é a inserção no mercado de trabalho. No 
entanto, penso ser importante referir outros objectivos que estiveram sempre presentes: 
 Possibilitar aos jovens com qualificação de nível superior um estágio em contexto real 
de trabalho, que facilite e promova a sua inserção na vida activa;   
 Possibilitar uma maior articulação entre a saída do sistema educativo/formativo e o 
contacto com o mundo do trabalho;  
 A aquisição de conhecimento práticos na área de trabalho subjacentes ao estágio;  
 O aprofundamento de conhecimentos técnicos;  
 O aprofundamento da capacidade de tomar decisões e de assumir responsabilidades;  
 Aquisição de experiência profissional. 
 
 
Assim, no decorrer do trabalho que me foi atribuído, tive oportunidade para aprimorar 
conhecimentos nos domínios de unidades curriculares que foram leccionadas durante a 
Licenciatura e principalmente no Mestrado.  
Desta forma, entre as unidades curriculares com mais presença no meu estágio destacam-se: 
Gestão e Qualidade, Manutenção Industrial, Organização e Gestão, Tecnologia e Processos 
fabris (serralharia, traçagem, corte de chapa entre outros), Desenho Computacional 
(AutoCad), Mecânica dos Fluidos, Electrotecnia, Equipamentos e Processos Térmicos, 
Climatização e Refrigeração, Laboratório de Engenharia de Produção e principalmente 
AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado).  
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Importa mencionar as áreas por mim desempenhadas durante o período de estágio, que foram 
as seguintes: 
 Conhecimento do trajecto/percurso histórico e organização da empresa em causa;  
 Aprendizagem e realização de procedimentos de construção de condutas e acessórios 
de condutas/ tubagens (OJ’s, reduções, ILR, registos de caudal, canhões, tampões, 
entre outros); 
 Medições e análise/estudo de projectos; 
 Orçamentação; 
 Visitas a obras; 
 Inventário; 
 Direcção de obra. 
 
O tema de Direcção de Obra será o principal no presente relatório, uma vez que se trata de 
uma função que engloba todo o trajecto académico adquirido, por forma a aplicar os 
conhecimentos adquiridos durante a parte lectiva e coloca-los na prática, confrontando-os 
com problemas que surgiram durante a instalação dos diversos equipamentos e, solucionar as 
dificuldades existentes em obra. 
Acresce informar que, tendo surgido a oportunidade de integrar a equipa técnica da 
mencionada empresa após a conclusão do estágio Curricular, fui integrado na equipa como 
funcionário durante 18 meses, desempenhando funções na Direcção de Obra e Orçamentação.  
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1.2. Objectivos 
 
Este relatório tem como objectivo descrever as principais actividades realizadas durante o 
Estágio Curricular realizado na empresa Climacer – Climatização do Cento, Lda., localizada 
em Troxemil – Coimbra.  
 
O presente relatório tem ainda como objectivo descrever os conceitos teóricos aprendidos, 
verificar até que ponto esses conceitos são realizáveis na prática e evidenciar a tomada de 
iniciativas para a resolução de problemas do quotidiano.  
 
Salienta-se ainda que não se pretende aprofundar a teoria do AVAC mas tão-somente 
descrever de forma breve as actividades desenvolvidas ao longo do estágio.  
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1.3. Plano de trabalhos 
 
As diversas fases do plano de estágio foram: 
Fase 1 – Integração na empresa e início da participação em diversas actividades; 
Fase 2 – Elaboração dos procedimentos de fabrico de condutas e acessórios aerólicos; 
Fase 3 – Participação no inventário; 
Fase 4 – Participação nas actividades de medições/estudo de obras; 
Fase 5 – Participação nas actividades de orçamentação; 
Fase 6 – Participação nas actividades de direcção de obras de AVAC. 
 
 
 
 
O Quadro 1 permite visualizar o plano de estágio de uma forma cronológica.  
 
Quadro 1 - Resumo do plano de estágio  
Tarefas Mês Nov/10 Dez/10 Jan/11 Fev/11 Mar/11 Abr/11 Mai/11 Jnh/11 Jlh/11 
Fase 1 X         
Fase 2 X X        
Fase 3  X X X      
Fase 4   X X X     
Fase 5   X X X X    
Fase 6     X X X X X 
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 
 
Os objectivos fundamentais da Climacer, Lda. são a Satisfação e Fidelização dos Clientes, 
através de: 
 
 Motivação dos seus profissionais; 
 Eficiência e organização do trabalho; 
 Parcerias eficazes com os fornecedores; 
 Implementação e melhoria da eficácia de um SGQ (Sistema de Gestão da 
Qualidade) que cumpra os requisitos da Norma NP EN ISO 9001; 
 Cumprimento da legislação aplicável. 
 
(Fonte: Política da Qualidade 2007 - Climacer) 
 
 
2.1. Histórico 
 
 A Climacer, Lda. foi fundada em Fevereiro de 1990 tendo com objecto social: montagem 
de ar condicionado, ventilação, aquecimento central, electricidade e canalizações. 
 
 Inicialmente a empresa esteve instalada na Rua de Saragoça, em Coimbra, numa área de 
apenas 80m2, contando apenas com o contributo de dois funcionários. Nesta fase a 
empresa limitava-se a obras de reduzida dimensão. 
 
 Em 1993 a empresa transferiu da na Rua de Saragoça, instalações iniciais para a Zona 
Industrial da Pedrulha, aumentando a sua área de sede para 200m2, passando deste modo 
a condutas e acessórios para ventilação e ar condicionado. 
 
 Em 1996 foi considerada o Agente Nº1 em compras pela marca Carrier, a nível nacional. 
 
 No ano de 2000 alcançou o primeiro lugar em volume de vendas em equipamentos da 
marca Hitachi.  
 
 Em 2001 foi considerada PME Excelência Construção 2001 pelo IAPMEI- Instituto 
Apoio para as Pequenas e Médias Empresas, pelo seu assinalável desempenho económico-
financeiro e perfil de gestão. 
 
 Em 2003 a empresa reforçou a aposta na especialização tendo criado uma nova empresa, a 
Climábitus – Manutenção e Climatização Lda., unidade exclusivamente dedicada aos 
serviços de manutenção e assistência técnica.  
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 Em 2006 a empresa construiu novas instalações em Trouxemil. 
 
 No ano de 2009 a Climacer conheceu uma franca expansão, nomeadamente em termos 
técnicos, envergando obras de grande dimensão. A empresa procedeu à reclassificação do 
seu Alvará com elevação da classe 3 para a classe 4 no que respeita à 10.ª subcategoria: 
Aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração, que lhe permite a realização de 
obras de maior valor.  
 
 Em 2010, a empresa obteve o reconhecimento de PME Líder. 
 
 A Climacer, Lda. é hoje uma empresa sólida e reconhecida pelo mercado, tendo ao seu 
serviço uma equipa técnica altamente qualificada, composta por cerca de cinco dezenas de 
colaboradores, que realiza trabalhos em todo o país. 
 
 Em 2010 a criação de uma nova entidade empresarial específica para o segmento de 
mercado mais doméstico, a Climaresidence – Climatização e Projecto, Lda. 
 
(Fonte: Manual da Qualidade 2010 - Climacer) 
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2.2. Organigrama  
 
 
Figura 1- Organigrama da Climacer (Manual da Qualidade 2010 - Climacer) 
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3. SISTEMAS DE AVAC 
 
Tendo em conta que o presente estágio se realizou numa empresa de instalação de sistemas de 
climatização e tratamento do ar interior, seguem-se alguns pontos que foram abordados 
durante o estágio. 
 
3.1. Conceito 
O termo AVAC, comummente utilizado na designação dos sistemas de climatização, refere-se 
aos sistemas de Aquecimento, Ventilação e Ar Condicionado.  
Uma instalação de ar condicionado deve ser capaz de manter ao longo de todo o ano e em 
todos os ambientes condicionados, a temperatura desejada e humidade relativa aceitável. Deve 
também assegurar uma pureza do ambiente adequada e simultaneamente manter a velocidade do 
ar nas zonas ocupadas dentro dos limites requeridos para proporcionar condições de conforto aos 
ocupantes.   
A Qualidade do Ar Interior e a Climatização são hoje factores aos quais se dão importância 
acrescida, seja pelo conforto, pela produtividade ou necessidade específica de determinados 
processos. 
 
Deste modo, o AVAC baseia-se em três finalidades principais: 
 Climatização; 
 Qualidade do ar interior; 
 Manutenção dos equipamentos referentes à climatização e tratamento do ar. 
 
 
Surge perante a necessidade de manter as instalações e equipamentos fiáveis, disponíveis, 
higiénicas e capazes de proporcionar as condições necessárias e com o mínimo de consumo 
energético. 
 
Um problema importante que também se coloca nas instalações é o de conseguir manter as 
temperaturas dos diferentes ambientes dentro dos limites definidos no projecto, questão que é 
especialmente complexa nos edifícios em que existam simultaneamente zonas que necessitam 
de ser aquecidas e outras que necessitam de ser arrefecidas. Estas necessidades surgem do 
facto de que as cargas térmicas de aquecimento e de arrefecimento muitas das vezes 
evoluírem no tempo de forma diferente em cada uma das zonas do edifício devido à influência 
da temperatura exterior, radiação solar, ocupação e outras causas.  
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3.2. Enquadramento Legal 
 
Durante a realização do estágio a legislação foi alterada, em 13 de Novembro de 2013..  
 
 
Deste modo, a legislação considerada no estágio foi a seguinte: 
 Decreto-Lei nº 78/2006 – SCE (Sistema Nacional de Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios); 
 Decreto-Lei nº 79/2006 – RSECE (Regulamento dos Sistemas Energéticos de 
Climatização em Edifícios); 
 Decreto-Lei nº 80/2006 – RCCTE (Regulamento das Características de 
Comportamento Térmico dos Edifícios). 
 
 
 
No entanto, a legislação actualmente em vigor é a seguite: 
 Decreto-Lei nº 118/2013 – SCE (Sistema Certificação Energética dos Edifícios); 
 Decreto-Lei nº 118/2013 – RECS (Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços); 
 Decreto-Lei nº nº 118/2013 – REH (Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação). 
 
 
 
 
Quadro 2 – Resumo da legislação existente durante o estágio e a actual 
 
Sistema de Certificação 
Energética 
Regulamento de 
Climatização em Edifícios 
Regulamento de Climatização 
em Edifícios de Habitação 
Revogado DL nº 78/2006 - SCE DL nº 79/2006 – RSECE DL nº 80/2006 – RCCTE 
Actual DL nº 118/2013 – SCE DL nº 118/2013 – RECS DL nº nº 118/2013 – REH 
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3.3. Tipos de sistemas de classificação de edifícios 
 
Os sistemas de climatização podem ser classificados segundo o tipo de fluido ou fluidos que 
se empregam nos equipamentos terminais, anulando o efeito das cargas térmicas latentes e 
sensíveis dos ambientes a condicionar.  
 
Deste modo, podem então ser definidos os seguintes grupos de sistemas de climatização de 
edifícios:  
 
 Sistemas Tudo Ar; 
 Sistemas Tudo Água; 
 Sistemas Água-Ar; 
 Sistemas com Expansão Directa dum Fluido Refrigerante (split). 
 
 
 
Quadro 3 - Resumo dos equipamentos mais comuns referente ao respectivo sistema  
SISTEMA 
EXEMPLOS DOS EQUIPAMENTOS 
MAIS COMUNS 
Tudo Ar 
- UTA’s; 
- Roof-Top’s; 
- Ventiladores; 
- Cortinas de ar; 
- Recuperadores de calor. 
Sistemas Tudo Água 
- Caldeira; 
- Radiadores; 
- Toalheiros. 
Sistemas Água-Ar 
- Chiler´s; 
- VC’s. 
Sistemas com Expansão 
Directa dum Fluido 
Refrigerante 
- Split´s; 
- Multi-split’s; 
- VRV’s; 
- Close Control’s. 
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3.4. Principais equipamentos utilizados no AVAC 
3.4.1. Equipamento produtor de aquecimento de água 
 Caldeira: equipamento que possui como finalidade, no caso específico do AVAC, a 
produção de água quente.  
Esta pode ser alimentada por vários combustíveis, sendo os mais comuns na área do 
AVAC o gás natural, podendo este equipamento ser do tipo mural (parede) ou de 
chão. 
 
 
Figura 2 - Caldeira de chão 
 
3.4.2. Equipamento produtor de aquecimento ou arrefecimento de água 
 Chiller/bomba de calor: equipamento cujo modo de funcionamento consiste numa 
permuta de energia térmica entre o fluido frigorigénio e a água que circula no mesmo, 
proporcionando um consequente aquecimento ou arrefecimento da água da instalação 
consoante a finalidade pretendida. 
 
Este equipamento pode ser a 2 ou 4 tubos, isto é: 
o Sistema a 2 tubos - neste tipo de instalação, no mesmo instante o equipamento 
apenas permite aquecer ou arrefecer os espaços do edifício a climatizar. 
o Sistemas a 4 tubos - estas instalações permitem satisfazer as necessidades 
simultâneas de aquecimento e de arrefecimento em diferentes locais no mesmo 
edifício. Os ventilo-convectores são alimentados por uma tubagem de água quente 
e por uma tubagem de água fria e podem ter uma ou duas baterias. 
 
 
Figura 3 – Chiller 
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3.4.3. Equipamento produtor de aquecimento ou arrefecimento de água 
 
 Unidade de tratamento de Ar - UTA: consiste num equipamento que climatiza e trata o 
ar a insuflar para o interior de um edifício através de água proveniente de uma fonte 
quente ou de uma fonte fria. 
Este equipamento é constituído por: filtros que fazem a retenção de partículas e 
impurezas que venham do exterior, registos motorizados, uma bateria para 
aquecimento/arrefecimento e um ventilador. Podem ser acopladas uma bateria para 
aquecimento e outra para arrefecimento do ar, humidificador, bateria de 
reaquecimento entre outros.  
As configurações mais usuais são: linear, lado a lado (side by side) ou um módulo por 
cima de outro (double deck).  
 
 
Figura 4 - Unidade de Tratamento de Ar (do tipo double deck) 
 
 Roof-Top: trata-se de um equipamento que desempenha as mesmas funções que uma 
UTA, com a particularidade de, em vez da permuta ser água-ar, trata-se de fluido 
frigorigéneo-ar, isto é, possui uma serpentina no lugar das baterias que climatizam o ar 
a insuflar. 
 
 
 
Figura 5 - Roof Top 
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 Recuperador de Calor: utiliza-se para aproveitar a carga térmica do ar a rejeitar, isto é, 
este equipamento faz uma permuta entre o ar aspirado do exterior e o ar a rejeitar, 
transferindo a energia do rejeitado para o aspirado provocando um melhor rendimento 
e menor consumo para a instalação. 
Estes equipamentos apenas possuem uns filtros e ventiladores, tratando-se de um 
equipamento bastante simples. Para além de recuperador ar-ar também existem água-
ar-água. 
 
 
 
Figura 6 - Recuperador de Calor 
 
3.4.4. Equipamento produtor de aquecimento ou arrefecimento do ar ambiente 
 Split´s: climatização com unidades individuais, isto é, uma unidade interior e outra 
exterior. Trata-se de uma solução que só deve ser utilizada quando se trata de uma 
única divisão ou, por questões técnicas não é possível a utilização de outro sistema. 
 
 Multi-split´s: Distingue-se do sistema individual devido ao facto de para uma máquina 
exterior poderem estar ligadas diversas máquinas interiores. 
 
 VRV: Basicamente são semelhantes as sistemas “multisplit” mas permitem a ligação 
de um número muito maior de unidades interiores (mais de 30) a uma única unidade 
exterior. Note-se que quando a potência da unidade exterior ultrapassa determinado 
valor ela passa a ser constituída por dois ou mais elementos agrupados, constituindo, 
no entanto, uma única unidade exterior. 
O maior inconveniente, e talvez o único, dos sistemas “VRV” tem a ver com a 
possibilidade de ocorrer uma fuga de fluido frigorigéneo no interior do edifício, pelo 
que deverá haver algum cuidado no projecto para evitar possíveis intoxicações dos 
ocupantes. 
Além disso, sistemas “VRV” mais sofisticados permitem também ter disponível, em 
simultâneo, o aquecimento e o arrefecimento, exigindo para isso a instalação de mais 
um tubo (3 tubos em vez dos 2 de um sistema “VRV” normal). Estes sistemas, são 
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sobretudo necessários em edifícios onde, no decurso do período de aquecimento, 
existem divisões que necessitam de arrefecimento, devido às cargas internas elevadas 
(salas de quadros eléctricos, salas de computadores, entre outros). 
 
 
Figura 7 – VRV: Unidade Exterior 
 
3.4.5. Equipamento de ventilação 
 Caixas de ventilação: Equipamento que proporciona a extração ou insuflação de ar no 
edifício. 
Aplicações de extração de ar de instalações sanitárias, desenfumagem, ligada ao 
sistema de incêndios, insuflação de ar no edifício se necessário, entre outras.  
 
 VC’s: Pequenas unidades de tratamento de ar terminais, constituídos por um filtro de 
ar, um ventilador, um ou dois permutadores (consoante o tipo de sistema).  
Os ventiloconvectores são classificados fisicamente de duas formas: carroçados ou 
descarroçados, isto é, com um acabamento exterior que possibilita um aspecto estético 
ao mesmo ou sem esse aspecto, este último tipo não se torna relevante devido à sua 
aplicação não ser visível. 
 
 
 
           Figura 8 - VC Carroçado 
 
       Figura 9 - VC Descarroçado 
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4. TAREFAS DESEMPENHADAS 
 
Descrição das tarefas e funções desenvolvidas durante este estágio. 
 
Importa salientar que procurei sempre desempenhar todas as tarefas e funções da melhor 
forma possível, de acordo com os meios e recursos que me foram disponibilizados. 
Julgo ter efectuado todo o tipo de tarefas propostas da forma adquada. Disponibilizei-
me a efectuar todo o tipo de serviço, fosse ele adequado às minhas funções ou além 
delas, pois considerei todos os trabalhos como uma oportunidade de aprendizagem. 
  
 
 
De forma a resumir e esquematizar a duração de cada tarefa, apresenta-se o seguinte 
gráfico: 
 
 
Quadro 4 – Percentagem do tempo afecto nas diversas tarefas desempenhadas 
 
  
3% 7% 
5% 
32% 
53% 
Tarefas desempenhadas 
Fabrico de condutas e 
acessórios aerólicos 
Medições / Estudo de 
obras 
Inventário 
Orçamentação  
Direcção de obras 
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4.1. Fabrico de condutas e acessórios aerólicos  
 
Para que a aprendizagem e a familiarização com a área do AVAC fosse introduzida da 
melhor forma, foi-me dado a conhecer o processo de fabrico/maquinagem de acessórios 
e condutas em chapa. Posteriormente, realizei diversos procedimentos escritos acerca de 
fabrico dos mesmos, com o intuito de contribuir para a organização da empresa. 
Assim, pôde ficar a par de diversas alternativas/soluções e perceber como contornar 
problemas existentes em obra, no caso de intersecções das condutas de climatização 
com as outras especialidades. 
 
 
 
Deste modo, realizei procedimentos de fabricos dos seguintes materiais: 
 
Condutas Curvas 
 
 
Figura 10 - Conduta 
 
 
Figura 11 - Curva 90º 
Desvios Tês 
 
 
 
Figura 12 - Desvio 
 
 
Figura 13 - Tê 
 
 
 
(Climacer e “Netos do Simão”) 
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Juntas flexíveis Plenos 
 
 
Figura 14 - Junta flexível 
 
 
Figura 15 - Pleno 
Uniões de Spiro ILR’s 
 
 
Figura 16 - União de Spiro c/ oring 
 
 
Figura 17 – ILR c/ oring 
Registos de caudal Tampos 
 
 
Figura 18 - Registo de caudal c/ oring 
 
 
Figura 19 – Tampo c/ oring 
Reduções 
 
Figura 20 – Redução 
 
 
Figura 21 – Redução 
 
(Climacer e “Netos do Simão”) 
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Por opção, todos os acessórios Spiro a aplicar em obra são do tipo “safe”, isto é, 
possuem um oring em borracha junto à zona onde posteriormente se irá ligar com o 
Spiro de forma a diminuir a possibilidade de fugas de ar quando a instalação se 
encontrar em funcionamento – oring representado nas figuras 16, 17, 18 e 19. 
 
Após o projecto, todo o processo inicia-se com a traçagem nas chapas de aço 
galvanizado, sendo este o processo principal onde se tem que contabilizar as dimensões 
finais pretendidas e as necessárias para a construção da peça.   
O processo de construção, para além do traçador (pessoa com competências para traçar 
as peças), necessita de equipamentos mecânicos para se poderem maquinar as chapas, 
garantindo um rigor e qualidade no trabalho desempenhado. 
 
Alguns dos equipamentos necessários para o processo são: 
 
 Guilhotina: para cortes precisos rectilíneos de chapa;  
 
 
Figura 22 - Guilhotina 
(Oficina da Climacer) 
 
 Serra eléctrica: para cortes de calha de aro, barras de ferro ou tubo de ferro;  
 
 
Figura 23 - Serra eléctrica 
(Oficina da Climacer) 
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 Quinadeira: para dobragem/vincagem de chapa a 45º, 90º, entre bastas 
amplitudes consoante o necessário;  
 
 
Figura 24 – Quinadeira 
 
 
Figura 25 - Processo de vincagem 
(Oficina da Climacer) 
 
 
 Pit Burg: equipamento destinado a criar um “s” com o intuito de provocar uma 
saliência para que nessa cavidade entre chapa em “fio” e posteriormente realizar 
um esmagamento para se garantir a ligação da peça;  
 
 
Figura 26 - Pit Burg 
(Oficina da Climacer) 
 
 
 Calandra: para criar uma curvatura perfeita nas peças;  
 
 
Figura 27 - Calandra 
 
Figura 28 - Saliências p/ golas 
 
(Oficina da Climacer)  
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 Máquina de cravar: para criar uma ligação física entre duas peças metálicas; 
 
 
Figura 29 - Máquina de cravar 
(Oficina da Climacer) 
 
 
 Máquina de soldadura por ponto: método de soldadura utilizado para unir as 
chapas, como por exemplo no caso de ILR’s, uniões de spiro, entre outros; 
 
 
Figura 30 - Máquina de soldadura por ponto 
(Oficina da Climacer) 
 
 
 Fieira: consiste em provocar uma saliência na peça em causa, ILR ou união por 
exemplo, para que esta saliência possa servir de batente quando aplicada com o 
spiro. 
 
 
Figura 31 - Fieira 
 
Figura 32 - Batente criado pela fieira
(Oficina da Climacer) 
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Em anexo seguem dois exemplos de procedimentos criados relativamente a um processo de 
fabrico de uma conduta (Anexo A) e de um registo de caudal de ar (Anexo B). 
Neste processo a estanquicidade da peça final é de elevada importância, tendo os funcionários 
a formação necessária para o rigor que este trabalho exige, de forma a garantir um produto 
final dentro dos padrões pretendidos. 
No fim do processo todas as condutas/acessórios são devidamente tamponados e armazenados 
na fábrica, garantindo que não entram impurezas para o interior destas. A fábrica também se 
encontra sempre organizada e limpa em prol da qualidade do serviço. 
 
 
 
Tendo estado a trabalhar com máquinas e materiais de risco, importa também mencionar 
algumas das regras de segurança tidas em conta na oficina. 
 
4.1.1. Regras de segurança 
 Deve ser utilizado calçado adequado, de preferência baixo e estável; 
 O uso de botas “biqueira e palmilha de aço” é de obrigatoriedade por parte dos 
funcionários da oficina; 
 Em operações que libertem aparas, fumos ou outras substancias potencialmente 
nocivas para os olhos, deve proceder-se à utilização de óculos de protecção; 
 Não utilizar roupa larga que de alguma forma possa ficar presa na maquinaria e 
causar lesões no operador; 
 As mesas de trabalho devem estar sempre organizadas, tendo-se especial cuidado 
com utensilios e ferramentas cortantes; 
 Ler sempre os rótulos dos produtos ou manual de instrução das ferramentas; 
 O chão deve estar sempre isento de substâncias escorregadias; 
 Não segurar qualquer objecto logo após ter sido cortado,soldado ou maquinado. 
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4.2. Medições/Estudo de obras 
 
Este processo consiste em contabilizar as quantidades de equipamentos, tubagem e acessórios 
presentes no projecto de determinada obra (plantas e esquemas de principio), comparando 
posteriormente com o mapa de quantidades do processo de obra. Em última análise, pretende-
se verificar se as quantidades estão correctas ou se existe algum erro assinalável a nível de 
projecto. 
 
Esta é uma tarefa que deverá ser feita preferencialmente antes da execução do orçamento, 
uma vez que, após a análise do projecto e medição, se irão tirar conclusões acerca da 
fiabilidade do mapa de quantidades bem como da segurança do orçamento a realizar. 
Em caso de se averiguar a existência de desigualdades a nível de quantidades efectua-se no 
final do mapa de quantidades, um tópico designado por “Erros e Omissões”, informando o 
dono de obra das falhas encontradas e salvaguardando a nossa cotação com a assinalação das 
mesmas na nossa proposta. 
 
As medições/estudo de obra são, portanto, de grande interesse para a orçamentação. 
Resumindo, através desta análise tiram-se conclusões no sentido de saber se o orçamento 
poderá sofrer alterações em relação ao mapa de quantidades do processo. As falhas detectadas 
reflectir-se-ão a nível de prejuízos/lucros no caso de futura adjudicação da obra. 
 
 
Existem dois tipos de contratos mais comuns:  
 por Erros e Omissões - uma vez que se envie a proposta de obra, qualquer não cotação 
de equipamentos ou tubagem fica á responsabilidade do adjudicatário,  
 por Medição – a factura de obra consiste das quantidades do material aplicado em obra 
mas com os preços de contrato. 
 
 
De seguida será apresentada uma listagem das análises de obra efectuadas:  
 Centro de Convenções e Cultural do Convento de S. Francisco (Coimbra); 
 Escola Secundária de Sever do Vouga (Sever do Vouga); 
 Escola Secundário de Estarreja (Estarreja); 
 Escola Secundária de Oliveira de Frades (Oliveira de Frades); 
 Parque de Estacionamento da Rodoviária de Estarreja (Estarreja); 
 Pavilhão Multiusos de Figueira Castelo Rodrigo (Figueira Castelo Rodrigo); 
 SuperCor Aveiro (Aveiro); 
 Lar de S. Luzia (Mealhada) – obra no qual foi realizado um mapa de quantidades de 
raiz. 
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Durante a realização destas análises, tinha que certificar a coincidência entre o mapa de 
quantidades e os equipamentos principais através das peças desenhadas. Esses equipamentos 
eram: Uta’s, roof top’s, chiller’s, vrv’s, split’s/multisplit’s, ventiladores, ventiloconvectores, 
caldeiras, painéis solares, cortinas de ar, entre outros; 
Uma vez que, por norma, estes equipamentos são de um valor de aquisição significativo, a 
não cotação dum destes elementos fará com que a margem de lucro da obra deixe de ser 
significativa ou até mesmo prejudicial. 
 
Equipamentos/materiais de valor de aquisição inferior mas muito significativos: 
 Difusão: grelhas e difusores; 
 Conduta: Circular ( spiro ou spiroval) ou Rectângular; 
 Tubagem: cobre, ferro preto ou galvanizado. 
 Material de campo: pressostatos, manómetros, termómetros, válvulas, entre outros. 
 
A quantidade destes elementos poderá tornar-se uma vantagem ou desvantagem significativa 
para o orçamento. Por norma, são as quantidades de grelhas/difusores, tubagem/ condutas ou 
até mesmo material de campo (válvulas, flanges, juntas antivibráticas, bainhas, termómetros, 
manómetros, entre muitos outros) são elevadas. 
A sua quantificação exacta cria uma ideia mais segura do orçamento ou até mesmo uma 
realização de Erros e Omissões. 
 
No final de cada análise de obra, cria-se um relatório final de estudo composto por um 
relatório (Word), onde se indicam todos os comentários e pareceres de análise do projecto. 
Cria-se um outro documento complementar em Excel, onde se indicam as quantidades 
retiradas após a referida análise e medições. 
Em anexo encontram-se exemplos dos referidos documentos que compõem o relatório, 
encontra-se no Anexo C o documento Word e no Anexo D o documento Excel. 
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4.3. Orçamentação 
 
O presente processo é de elevada responsabilidade, uma vez que como constantemente refere 
um colega: “sem orçamentos não se ganham obras!!”, A ausência de uma cotação correcta 
poderá implicar a inexistência de equipamento/acessório que comprometa o lucro da obra em 
caso de adjudicação. 
 
4.3.1. Fluxograma 
 
 
Desta forma, se resume o procedimento interno para a elaboração de um orçamento. 
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4.3.2. Procedimentos 
 
 Análise do processo 
Após a decisão de elaboração do orçamento e respectiva abertura do processo, numa primeira 
fase, analisam-se os três constituintes principais de um projecto: caderno de encargos, peças 
desenhadas e mapa de quantidades, de forma a contextualizar-se com o tipo de projecto e 
equipamentos do sistema em causa. 
 
 
 Preenchimento da Checklist 
Posteriormente, constrói-se a Checklist, isto é, uma lista dos equipamentos presentes no 
projecto, onde se assinalam os pormenores de elevada importância, como: espessuras de 
isolamentos, materiais das condutas, se são ou não lacadas, entre outros. 
 
Exemplo de uma Checklist: 
 
 
Figura 33 - Exemplo de um Checklist preenchida (Climacer) 
 
 
 
 Pedidos de cotação 
De seguida é solicitado preço às marcas de caderno de encargos para se proceder à cotação do 
pedido.  
Quando solicitado pelo cliente é preparada uma cotação com marcas alternativas propostas 
por nós. 
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 Elaboração do orçamento 
Segue-se a cotação dos equipamentos. Este procedimento exige muita atenção, de forma a 
evitar situações que ponham em causa o orçamento. 
Exemplos de situações em que se torna particularmente importante a atenção acima 
mencionada:   
o Relativamente aos traçados aerólicos, aquando da sua cotação, verificar sempre 
se no MQ existe distinção das condutas retangulares isoladas, isoladas e 
revestidas, revestidas a isolamento corta-fogo. Sendo também importante 
verificar se existe item para os acessórios de ligação às condutas.  
o Nas UTA’s - é ter atenção aos tipos de filtros cotados, se possui humidificador 
ou não, é necessário ir fazendo sempre um paralelismo entre a cotação e o 
caderno de encargos para garantir que não falta nada na cotação ou se não 
estamos a cotar algo que não seja necessário, encarecendo o orçamento.  
o Os Chiller’s tem características na sua abordagem: se possui módulo hidráulico 
(depósito de inércia mais grupo hidráulico) ou modulo hidrónico (depósito de 
inércia mais grupo hidráulico e vaso de expansão), bem como os ventiladores 
com o pormenor se possuem variadores de velocidade ou pressostastos, entre 
muitos outros exemplos. 
 
 
 Análise do orçamento com o director da orçamentação 
Concluído o orçamento, este é analisado em conjunto com o director da orçamentação que o 
validará ou indicará para rever ou refazer a cotação. 
 
 
 Análise do orçamento com o director de produção 
Em caso de validação por parte do director de orçamentação, este será analisado numa última 
fase pelo director de produção.  
Caso se detete alguma incongruência será revisto o orçamento. Caso contrário será validado e 
obtida a permissão para elaborar a proposta para o cliente. 
 
 
 Elaboração da proposta 
Nesta fase final, será realizada uma proposta para o cliente num formato estipulado 
internamente. 
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 Negociação da proposta 
Após recepção da proposta poderão ainda existir alguns aditamentos à proposta, proveniente 
de possíveis negociações. 
Economicamente existe um ponto fundamental, designado por ponto morto ou neutro. Este 
consiste no estado lucrativo de uma empresa, isto é, no caso dos gastos totais da obra 
(equipamentos, mão de obra, deslocações, refeições ou até dormidas para os funcionários) ser 
igual ao valor orçamentado a empresa não cresce nem se desenvolve. 
Cria-se assim uma estratificação onde à menor falha se poderá por em risco a estrutura da 
empresa. 
Deste modo o objectivo de todas as empresas é obra-após-obra obter um valor acima do ponto 
neutro de forma a se poder fixar no mercado e a criar novos investimentos. 
 
 
Dado este factor, é na orçamentação que todos estes conceitos e referências têm que entrar, de 
forma a garantir um bom desenvolvimento e crescimento da estrutura. 
 
Em anexo, segue um exemplo de proposta de orçamento – Anexo E. 
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4.4. Inventário 
 
Para verificar a quantidade dos stocks dos materiais que possuímos em armazém é realizado 
um inventário.  
Um inventário consiste numa operação de contagem física dos artigos nas prateleiras do 
armazém, podendo ser caracterizado de diferentes formas.  
 
Esta tarefa tem como finalidade verificar a diferença entre stock real e registo informático do 
stock.  
Pode dar-se o caso de um material ter dado entrada de uma forma incorrecta, procedendo-se, 
deste modo, a uma abertura correcta de código, de forma a organizar todo o sistema 
informático e consequentemente tornar mais prático e organizado o armazém e o serviço que 
este presta. 
 
No armazém os materiais encontram-se divididos por itens, também designados por famílias, 
facilitando a distinção entre produtos, bem como a organização no sistema informático. 
 
 
 
4.4.1. Definições e conceitos  
 Stock: Acumulação de materiais no espaço e no tempo existentes em qualquer 
organização e, em particular nas empresas comerciais e industriais. 
 
 Inventário: É a lista de todos os itens que actualmente estão em stock. 
 
 Item: É um conjunto de produtos de características semelhantes. 
 
 Recepção: Consiste na entrada de um produto em armazém. Para este tipo de transacção 
deve-se verificar a conformidade dos produtos recebidos bem como a sua qualidade.  
 
 Entrega: Os artigos solicitados são retirados do stock sob a forma de nota de encomenda 
de um cliente (produtos acabados) ou uma ficha de saída (produtos fabricados).  
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4.4.2. Objectivos da criação de stocks 
 Aumentar a segurança, criando defesas contra as variações na procura e evitando 
rotura de material em obra. 
 Manter independência entre operações e criar flexibilidade.  
 Criar seguranças contra atrasos nas entregas por parte dos fornecedores.  
 Tirar vantagens da quantidade económica da encomenda.  
 Beneficiar de descontos nas encomendas.  
 
O controlo de stocks implica diferentes tipos de operações:  
 Armazenagem com as respectivas entradas, armazenamento e saída de artigos;  
 Existência de um ficheiro de stocks;  
 Imputação contabilística das entradas e saídas;  
 Classificação dos stocks em famílias (categorias).  
 
Se considerarmos o investimento não produtivo que representam os stocks, concluímos que é 
fundamental para uma empresa procurar reduzi-los o mais possível.  
Por outro lado, esta redução não deve fazer-se de forma irracional pois poderá criar roturas e 
atrasos nas entregas ao cliente.  
 
 
4.4.3. Diferentes tipos de inventário 
 Inventário permanente: 
Consiste em manter permanentemente actualizadas as quantidades de cada artigo em stock 
através das transacções.  
 
 Inventário intermitente  
É realizado no final do ano contabilístico. Efectua-se para todos os artigos da empresa, o que 
implica uma apreciável carga de trabalho que pode perturbar a sua actividade.  
 
 Inventário rotativo  
Consiste em examinar o stock por grupo de artigos e verificar a sua exactidão em termos de 
quantidades e localização. Definem-se geralmente frequências de realização do inventário 
rotativo diferentes de acordo com a importância do artigo (trimestral para os artigos da classe 
"A" e semestral para os artigos da classe "B", por exemplo).  
 
No caso em concreto, o inventário realizado tratava-se de um inventário intermitente, mas 
com a finalidade de o tornar permanente. 
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Tendo em conta a estrutura da empresa chegou-se à conclusão de que o suporte informático já 
existente deveria possuir correctamente o stock actual dos materiais em armazém, uma vez 
que este já não se encontrava actualizado devido ao crescimento que a empresa atingiu. 
 Desta forma, foi dada formação aos funcionários do armazém como proceder correctamente 
com a recepção e entrega dos materiais provenientes de obras ou para próprio stock interno, e 
como efectuar uma etiquetagem de todos os materiais existentes através de uma leitura mais 
simples e rápida dos materiais a que se dá movimento, com o auxílio de uma pistola de infra-
vermelhos que transfere a informação para a base de dados. 
 
 
 
 
4.4.4. Custos de Stock 
Todos os stocks envolvem custos, podendo-se considerar-se quatro tipos de custos associados 
aos stocks: 
 Custos de Aquisição 
É a componente que deve ser paga ao fornecedor do material. Esta quantia representa 
simplesmente o custo das unidades compradas. 
Este custo, por vezes, pode ser difícil de calcular se existirem outros fornecedores a 
oferecerem produtos alternativos ou condições de compra substancialmente diferentes. 
 
 Custos de Lançamento 
São os custos administrativos dos serviços que fazem a colocação e acompanhamento das 
encomendas e os custos de recepção quantitativa, qualitativa e classificativa. 
o Salários dos responsáveis pelas compras, estudos de mercado, redacção das ordens de 
compra, controlam do material recebido. 
o Custos associados ao processamento das encomendas, telefone, transporte, correio. 
o Preparação dos equipamentos necessários à produção. 
o A parcela dos custos fixos de encomenda pode ser avaliada grosseiramente, dividindo 
o custo dos serviços de compras e recepção (mais outros custos considerados 
relevantes) pelo número de encomendas colocadas anualmente. 
Estes custos são independentes da quantidade encomendada. 
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 Custos de Posse 
Correspondem aos custos de manter em stock uma unidade de um determinado produto 
durante um determinado período de tempo. 
Podem considerar-se os seguintes custos nesta categoria: 
o Custos monetários directos (juros, custos de seguros, impostos, quebras, roubos, renda 
do armazém, deterioração) e outros custos de funcionamento do armazém tais como 
luz, mão-de-obra, seguranças. 
o Custo de oportunidade: resulta de ter o capital investido em stocks em vez de o ter 
investido noutra aplicação. O seu valor é igual à maior taxa de juro que a empresa 
poderia obter em investimentos alternativos. 
 
 Custos de Rotura 
Custos associados à rotura de stock, gerados pelo facto do stock não ser suficiente para 
satisfazer a procura. Estes custos são muito difíceis de calcular e em muitos casos não passam 
de estimativas. 
No entanto, é consensual que as roturas podem ter consequências muito prejudiciais para as 
empresas. Como tal empresas estão dispostas a suportar os custos de posse dos stocks de 
modo a evitar a rotura. 
No caso mais simples o fornecedor pode perder o lucro resultante da venda. No entanto, as 
consequências podem ser mais graves: perda de confiança, perda de vendas futuras e 
principalmente a rotura de um determinado produto pode provocar perturbações significativas 
da produção. 
Em consequência da rotura podem ser activados mecanismos de reposição que tem custos 
muito elevados: encomendas de emergência, utilização de fornecedores alternativos, 
transporte de mercadorias por meios expresso ou mesmo o armazenamento de produtos 
parcialmente acabados. 
 
 
Em resumo, segue de uma forma esquemática o funcionamento da gestão de stoks numa 
empresa: 
 
Figura 34 – Funcionamento dos diversos passos da gestão/aquisição de stocks 
 
(Fonte da imagem: Oliveira. Rui Carvalho. Introdução aos modelos de gestão de stocks) 
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4.5. Direcção de Obra 
 
Após ter passado por várias fases de aprendizagem interna, desde a elaboração de processos 
de fabrico de condutas e acessórios, estudo de obra, orçamentação e uma familiarização com 
diversos materiais utilizados em obra durante o inventário, surgiu a oportunidade de fazer 
parte de uma direcção de obra – o principal trabalho a desempenhar na empresa. 
Desempenhei, deste modo, uma das tarefas de maior importância interna já que coloca em 
causa a liderança, embora sempre com supervisão, de uma obra de AVAC. 
Dado o facto de se tratar de um tema tão vasto, este será aquele em que o presente relatório 
terá mais enfoque.  
 
A tarefa por mim desempenhada na direcção de obra foi de adjunto de director de obra. Fiquei 
em parceria com o director de obra, um colega com basta experiencia, no desempenho de 
direcção de obras.  
Trabalhamos como equipa, o que me possibilitou desempenhar as tarefas habituais de 
direcção de obra com a vantagem de ter o auxílio de um colega que ia supervisionando, 
alertando e explicando pormenores/situações inerentes a uma obra do género.   
Todos os directores de obra têm o dever de comunicar ao director de produção o desenrolar da 
obra, bem como as actividades não previstas que vão surgindo. 
 
O director de produção é o chefe do departamento técnico. Tem a função de gerir/acompanhar 
todas as obras desde o aprovisionamento de material, desenrolar de trabalhos, aprovação de 
situações existentes em obra, entre outros. Na eventualidade de nenhum director de obra estar 
presente o director de produção possui informação para tratar do problema.  
 
As tarefas desempenhadas neste cargo são as que se seguem, ordenadas de uma forma mais 
ou menos cronológica, tendo em conta que as circunstâncias das obras é que obrigam a um 
planeamento dos trabalhos. Este, é dos primeiros trabalhos solicitado pela especialidade de 
engenharia civil de forma a planearem e compatibilizarem trabalhos conjuntos, conforme 
mostra o Anexo F.  
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4.5.1.  Envio da documentação para a entidade de SHT 
 
Devido às fiscalizações existentes em obra é necessário enviar toda a documentação da 
empresa incluindo os funcionários que nela irão trabalhar (nomeadamente técnicos, directores 
de obra e direcção de produção) para a entidade de segurança e higiene no trabalho da 
construtora civil, que por norma é a entidade responsável pela área. Estes documentos 
consistem em: exames médicos dos funcionários, documentação dos funcionários que o liga à 
empresa, documentação da empresa, alvará da empresa, entre outros. 
 
4.5.2. Análise de obra 
 
O projecto de uma obra é composto por três partes fundamentais: 
 Caderno de Encargos – documento onde está descrita todo o processo e características 
da obra, ou seja, das diversas especialidades presentes. No caso da especialidade de 
AVAC descreve a instalação dos sistemas e equipamentos mecânicos. 
Neste documento, também é designado por Memória Descritiva, encontram-se 
descritos pormenorizadamente todos os equipamentos, materiais, médodo de 
instalação, sistemas englobados na empreitada, bem como as suas características. 
 
 Mapa de Quantidades: consiste numa lista onde estão quantificados os equipamentos, 
sistemas e materiais para a realização da empreitada. Também possui uma breve 
descrição do artigo referente; 
 
 Peças Desenhadas: consiste na implementação dos traçados aerólicos, hidráulicos ou 
frigorigéneos na arquitectura do edifício. Esta parte é composta pelas plantas com a 
marcação e localização dos equipamentos, condutas, tubagens, grelhas, quadros 
eléctricos, etc a aplicar na obra. É também composta por um (ou mais) esquemas de 
princípio. Estes englobam os pormenores referentes a ligações hidráulicas nas zonas 
técnicas (centrais), bem como ligações que mereçam um maior realce de instalação. 
Salienta, geralmente, os seguintes equipamentos: UTA’s, Chiller’s, VC’s, Caldeiras, 
colectores, circuladores, entre outros. Existe ainda a simbologia para todas as 
representações no esquema, principalmente a nomenclatura das válvulas, juntas de 
dilatação, filtros, bombas, etc. 
 
 
Em anexo segue um esquema de principio de um VRV – Anexo G. 
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4.5.2.1. Análise de CE, MP e Plantas 
A primeira abordagem a ter em conta numa obra a nosso encargo é ler/analisar todo o caderno 
de encargos. Afim de tomar conhecimento das características dos equipamentos bem como 
dos pormenores da obra. Isto porque todas as obras têm particularidades distintas. Lares, 
escritórios, centros comerciais, unidades de cuidados continuados, auditórios de espectáculos, 
edifícios centenários em restauro, entre muitos outros, todos têm pormenores relevantes para 
os cuidados a ter em obra. 
 
O passo seguinte, é analisar as peças desenhadas para começar a familiarizar-se com a obra e 
para se compararem com o mapa de quantidades. Analisa-se também o caderno de encargo. 
Retiram-se, assim, as primeiras impressões e dúvidas a esclarecer relativamente ao projecto. 
 
De forma a conseguir conhecer melhor a obra e a localizar onde e quantos equipamentos 
existem nesta, constrói-se uma tabela de resumo onde se indicam as características mais 
fundamentais.  
 
O Quadro 5 é o exemplo de uma tabela resumo de equipamentos e localização de grelhas 
realizada com o intuito de facilitar a aplicação das mesmas e para não existirem dúvidas na 
altura de as aplicar. 
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Quadro 5 - Resumo de equipamentos e localização de grelhas (Supercor Aveiro - Climacer) 
Equipamento 
Qtd. 
Total 
Descrição de Material Referencias Qtd. Piso Local a aplicar  
Modo de 
fixação 
Cortina de Ar 3 NCC-2.0-BE 
- 1 Cave Entrada da cave - 
- 2 Piso 0 Entrada de loja - 
Caixa de 
Ventilador 
5 Modulys DP 10/10 1,1kW 
VP - 1 1 Piso 0 
Junto ao Vent. 
Desenfumagem 
- 
VE 4A 1 Piso 0 
Junto ao Vent. 
Desenfumagem 
- 
VP - 2 1 Piso 0 
Corredor técnico junto à sala 
do QE 
- 
VP - 2 1 Cave Junto ao Vent. I.S - 
VP - 2 1 Cobertura Vão de escadas p/ cobertura - 
3 Canal'Air C200 
Ve 2 1 Piso 0 Junto à garrafeira e gourmet - 
Ve 7 1 Piso 0 Sala do QE - 
VE 6 1 Piso 1 Junto à fachada a Sul - 
1 Canal'Air C315 Ve 3 1 Piso 0 Sala do PT - 
1 Primero 12/12x2,20 kW 1v VE F 1 Cave Junto À rampa p/ -2 - 
2 MV 10-6 Polos c/ interruptor 
VE 1 1 Cave Inst. Sanitárias - 
VE 5 1 Piso 1 Junto à fachada a Sul - 
1 Defumer XTA 710 30kW 4P VD 1 Piso 0 Sala de Frio - 
Difusão 
1 
LAC30+RFS07+CFU05 4000*200 AN 
NAT 
Grlinear 1 Cave Entrada da cave Clip 
2 
LAC30+RFS07+CFU05 3000*200 AN 
NAT  
GL 2 Cave Sala da UI3 Clip 
1 
LAC30+RFS07+CFU05 16000*200 
RHM738  
- 1 Piso 0 Entrada de loja Clip 
1 
LAC30+RFS07+CFU05 9000*200 
RHM738  
Gr linear 1 Piso 0 Entrada de loja Clip 
5 
GAC21+RFS07+CFU05 300*200 AN 
NAT 
Gi 1 2 Cave Corredor principal 
Clip 
Gi 1 1 Cave Sala da UI2 
Gi 1 1 Piso 0 
Corredor para sala do Vent. 
Desenf. 
Gi 1 1 Piso 0 
Corredor por de trás da banc. 
carne 
1 GAV21+RFS07 300*200 AN NAT Gi 1 1 Cave Corredor s/ tecto falso Parafusos 
7 
GAC21+RFS07+CFU05 500*200 AN 
NAT 
Gi 2 2 Cave Inst. Sanitárias 
Clip 
Gi 2 2 Piso 0 Bancada de pescado 
Gi 2 2 Piso 0 Bancada de charcutaria 
Gi 2 1 Piso 0 Bancada de carne 
3 GAV21+RFS07 1000*300 AN NAT  
Gi 3 1 Piso 0 
Vent. Pres. junto corredor 
técnico 
Parafusos 
Gi 3 2 Piso 0 
Corredor por de trás da banc. 
carne 
1 
GAC20+RFS07+CFU05 800*500 AN 
NAT  
- 1 Cave Vão de escadas p/ clientes Clip 
1 
GAC21+RFS07+CFU05 300*200 
RHM738  
Gi 1 1 Piso 0 Junto à garrafeira e gourmet Clip 
27 
GAC81+RFS07+CFU05 300*200 NA 
NAT  
Gr 1 4 Cave - 
Clip Gr 1 18 Piso 0 - 
Ge 1 5 Piso 1 - 
4 GAV81+RFS07 300*200 AN NAT  Gr 1 4 Cave 
Salas dos técnicas s/ tecto 
falso 
Parafusos 
7 
GAC81+RFS07+CFU05 500*200 AN 
NAT  
Gr 2 2 Cave Inst. Sanitárias 
Clip Gr 2 1 Cave Sala da UI3 
Ge 2 4 Piso 1 - 
1 
GAC81+RFS07+CFU05 800*200 AN 
NAT  
Gr 3 1 Cave Sala da UI3 Clip 
3 GAV81+RFS07 800*200 AN NAT  Gr 3 3 Cave Sala do Frio Parafusos 
1 
GAC81+RFS07+CFU05 300*200 
RHM738 
Gi 1 1 Piso 0 Junto à garrafeira e gourmet Clip 
3 
GAC81+RFS07+CFU05 1200*300 
RHM738  
Gr 4 3 Piso 0 Gourmet Clip 
1 GLA 400*400 AN NAT  - 1 Cave Sala do RC Parafusos 
1 GLA 1600*800 AN NAT  - 1 Cave Sala do Frio Parafusos 
1 GLA 1000*700 AN NAT  - 1 Cobertura Vão de escadas p/ cobertura Parafusos 
13 GAV91 400*200 AN NAT  
Gp  5 Cave - 
Parafusos 
Gp  8 Piso 1 - 
6 DTR24 600*600 S/PLENO RHM738 Df 6 Piso 0 Garrafeira e Gourmet Clip 
2 DTR16 D600 S/PLENO RHM738  Df 2 Cave Entrada da cave Clip 
25 44-SF-TR 1520*400 RHM738  Df 25 Piso 0 Loja Clip 
8 
DAU40 N 450*450 AN NAT 
  Difusor tecto quadrado aluminio 
Df 4 Cave Inst. Sanitárias 
Clip 
Df 2 Cave Sala da UI3 
Df 2 Piso 0 
Hall do elevador de 
mercadorias 
1 
GAC81+RFS07+CFU05 500*150 
RHM738  
Df 1 Piso 0 Garrafeira Clip 
1 
GAC81+RFS07+CFU05 500*300 
RHM738  
Df 1 Piso 0 Gourmet Clip 
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4.5.2.2. Pedidos de Esclarecimentos de projecto 
Após a análise detalhada de obra elaboraram-se os pedidos de esclarecimentos para serem 
debatidos nas reuniões de obra com as diversas especialidades (civil, electricidade, esgotos, 
gases medicinais e segurança contra incêndios). 
Para garantir uma boa organização já existe um documento tipo realizado internamente para 
esses pedidos de esclarecimento. Nele coloca-se o título e escreve-se o assunto sobre o qual se 
pretende esclarecimento, numerando e datando a sua realização. 
Estes pedidos podem surgir na fase inicial de abordagem à obra, durante a sua análise ou ao 
longo do desenrolar da mesma. 
 
 
 
Figura 35 – Ficha de pedido de esclarecimento (FR024: Pedido de Esclarecimento – 
Climacer) 
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Devido ao elevado número de pedidos de esclarecimento existe uma lista dos pedidos 
enviados. Estes são registados com a data de envio e de recepção de resposta e assinalados se 
foram ou não respondidos. 
 
 
Figura 36 - Lista de pedidos de esclarecimentos enviados (FR024: Listagem – Climacer) 
 
 
 
Segue-se, a título exemplificativo, uma tabela realizada após um pedido de esclarecimento. 
Este diz respeito ao ral da difusão que no caderno de encargos não era explícito. Assim, 
efectuou-se um pedido de esclarecimento e, após a resposta, criou-se uma tabela para tornar 
mais simples realizar a encomenda e para facilitar a sua análise pelo técnico em obra. 
 
Quadro 6 - Resumo do Ral de difusão (FEA Évora – Climacer) 
Equipamento Fornecedor Modelo Aplicação RAL 
Difusão Trox 
AF-AG 
Sala do tribunal e 
rest./bar  
(Grelhas de 
pavimento) 
Preto mate 9005 
AEH-11 
Salas Expositivas - 
Piso 0 e 1 do palácio 
(grelhas verticais) 
Branco mate - 9003 (grelhas) 
Preto mate 9005 - (registo e fundo do 
pleno) 
AWG Grelhas exteriores 
Branco mate - 9003: Colocadas em 
reboco pintado 
Preto mate 9005: Encastradas em 
granito 
BYSE / LVS / VSD35 Restante difusão Branco mate - 9003  
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4.5.2.3. Análise e cruzamentos com as restantes especialidades 
Nas primeiras reuniões de obra, as questões que se levantam são os cruzamentos com as 
outras especialidades em corredores ou zonas pontuais. 
Todo este assunto é definido com a intervenção das restantes especialidades. Posteriormente, 
são efectuadas preparações de obra para que nas zonas críticas tudo fique funcional, sem pôr 
em causa os espaços de cada especialidade. Veja-se o exemplo das intercecções entre as 
tubagens aerólicas ou destas com outras tubagens, em que as alturas de tectos disponíveis tem 
bastante relevância. 
As alturas de tectos são a “principal dor de cabeça” para a especialidade de AVAC, uma vez 
que por norma a altura entre tecto real e tecto falso é reduzida. Como a especialidade de 
AVAC possui troços de condutas com dimensões elevadas são necessárias “grandes jogadas” 
quando nos intersectamos com vigas, esteiras de electricistas, carretéis entre outras situações 
pontuais. 
 
Todas estas situações provocam preparações de obra, isto é, rectificação/ajustes do projecto 
inicial. 
 
 
Seguem-se alguns exemplos de preparações de obra, desde cortes a redefinições de traçados. 
Em anexo – Anexo H – seguem mais exemplos de preparações efectuadas. 
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Figura 37- Preparação aerólica de um corredor (Supercor Aveiro – Climacer) 
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Figura 38 - Preparação hidráulica de uma cobertura (FEA Évora  – Climacer) 
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4.5.2.4. Marcação de Roços 
 
Após serem preparadas e avaliadas as zonas prioritárias a avançar com os trabalhos, são 
marcadas as localizações por irão intersectar condutas nas alvenarias. São também feitas 
as marcações nas paredes dos comandos, para que os técnicos comecem a preparar o 
trabalho e para que tudo o que seja para embutir/chumbar fique pronto, de forma a não 
prejudicar os trabalhos de civil. Outra situação a ter em conta (e onde as marcações são 
de maior responsabilidade) são as travessias de piso. Estas poderão coincidir com 
estruturas em betão, sendo necessário abrir com uma caroteadora. 
 
 
 
Figura 39 - Abertura de um roço (Supercor Aveiro) 
 
 
Local onde nunca poderemos cair no esquecimento de uma marcação é nas coberturas 
ou locais onde irá levar tela impermeabilizante. Após a aplicação desta, muito 
dificilmente volta a abrir qualquer tipo de travessia nessa laje, já que poderá criar vários 
pontos de futuras infiltrações. 
Deste modo, a marcação de roços é um trabalho a realizar com responsabilidade e 
precisão.  
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4.5.3. Comparativos de marcas alternativas de equipamentos de referência de CE 
 
Numa primeira instância, verifica-se se existe necessidade ou mais-valia em analisar um 
equipamento ou material equivalente ao proposto pelo CE. 
 
Assim, podemos resumir esse processo com o seguinte fluxograma: 
 
Figura 40 - Fluxograma: método do processo de comparativos 
 
A este propósito consultam-se vários fornecedores dos equipamentos a aplicar em obra 
e pede-se equivalências das marcas sugeridas em caderno de encargo. 
 
Este acto tem como finalidade apresentar ao dono de obra um equipamento equivalente 
ou melhor onde as principais características a ter em conta são:  
 Consumos mais baixos dos equipamentos; 
 Melhores desempenhos e rendimentos; 
 Possíveis soluções à instalação; 
 Melhores garantias de funcionamento; 
 Qualidade do equipamento; 
 Entre muitos outros. 
 
No caso do equipamento proposto possuir todas as especificações de caderno de 
encargos e garantir uma fiabilidade igual ou melhor ao proposto de projecto, é sugerido 
esta alternativa ao dono de obra. 
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Todo este processo é bastante exaustivo, uma vez que há que analisar equipamento a 
equipamento, característica a característica, e até as dimensões destes são fundamentais 
devido ao espaço disponível em obra (zonas técnicas, coberturas, tectos falsos, etc).  
 
Durante esta análise existem algumas variáveis importantes a ter em conta. A saber: 
 Preço de adquisição, tendo em conta os diversos descontos possíveis; 
o Os descontos comerciais: facto do fornecedor possuir certos descontos 
em fábrica; 
o Relações comerciais existentes; 
o Descontos em dinheiro (para pagamento a pronto ou certa percentagem 
do valor a pronto); 
o Entre outros. 
 Prazos de entrega; 
 Qualidade dos equipamentos/materiais;  
 Apoio técnico; 
 Estabilidade financeira; 
 Transporte para destino pretendido; 
 Condições de compra. 
 
De salientar que, não é só o custo de aquisição que é fundamental. O tempo de entrega 
em causa é tão importante como o custo, uma vez que os prazos a cumprir das obras 
assim o exigem. A qualidade do produto também é fulcral. 
 
 
De seguida seguem-se alguns exemplos de tabelas comparativas de equipamentos.  
Seguem em anexo – Anexo I – outros exemplos. 
 
 
Quadro 7 - Comparativo de Chiller's (FEA Évora - Climacer) 
Comparativo Chilller - AA 
FAM  23  Caderno de Encargos Alternativa 
Caracteristicas Carrier 30 RBS-100 Lennox Eac 1103 SM 4 HY 
Pot. Util de Arrefecimento 99,9 KW 102,4KW 
Sistema 2 Tubos Sim SIM 
Caudal de água 4,76 l/s 4,9 l/s 
EER 2,78 2,9 
ESEER 4,2 3,97 
Temperatura da Àgua 7ºC/12ºC 7ºC/12ºC 
Módulo Hidráulico com 
bomba dupla 
Sim Sim 
Interface para interligação à 
gestão técnica centralizada 
Sim Sim 
Refrigerante R410A R410A 
Corrente Alimentação 86 A 93 A 
Potência Sonora  84 DBA 82,5 DBA 
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4.5.4. Realização das Fichas de Aprovação de Material - FAM’s 
Todos os materiais e equipamentos são sujeitos a um pedido de aprovação antes da sua 
entrada em obra, para a fiscalização poder verificar se o material é o proposto em 
caderno de encargos e que está definido no projecto. A aprovação fica ao encargo da 
entidade fiscalizadora da especialidade de AVAC. 
 
Deste modo é criada uma ficha por material/equipamento onde se indicam o nome 
técnico, fornecedor, localização a aplicar em obra entre outros. A par desta ficha técnica 
seguem-se um conjunto de documentos, constituídos por: catálogos, fichas técnicas, 
certificados CE e certificados de homologação.  
 
Exemplo de um documento tipo, interno, para a realização de uma FAM: 
 
 
Figura 41- Ficha de aprovação de materiais (FR007: Pedido de Aprovação – Climacer) 
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Estes pedidos de aprovação tem uma importância mais significativa quando referentes 
aos equipamentos com maiores características técnicas, como por exemplo: Chiller´s, 
UTA’s, Ventiladores, Roof Top’s, válvulas, entre outros. Também é através destes 
pedidos que se submete a aprovação os equipamentos alternativos. 
 
Para uma boa organização, assim como há uma listagem para os pedidos de 
esclarecimento, também existe uma lista para todos os pedidos de aprovação onde se 
registam os que já se encontram aprovados (ou não) e os que se aguardam. 
 
 
 
Exemplo do acima mencionado:  
 
 
 
Figura 42 - Lista de aprovação de materiais (FR007: Listagem – Climacer) 
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4.5.5. Encomenda do material/equipamentos 
 
A encomenda de material é um processo muito minucioso, uma vez que é durante este 
processo que se está a criar grande parte da despesa de obra. 
Os itens de grande valor (por exemplo, UTA’s, Chiller’s, VC’s, entre outros) podem 
exigir análise mais cuidadosa e técnica, ao invés dos itens de menor valor (por exemplo, 
consumíveis de obra, acessórios de tubagem, entre outros) com menor análise técnica na 
aquisição dos mesmos. 
Um dos primeiros equipamentos a contabilizar após entrada em obra são, os RCF. Isto 
porque estes equipamentos têm um tempo de espera após encomenda de quatro a seis 
semanas, provocando condicionalismos nas restantes especialidades e atrasos no 
planeamento e prazos da obra. 
 
Cada equipamento exige a sua relativa atenção e responsabilidade, deste modo segue 
uma tabela resumo com alguns exemplos para demonstrar os cuidados a ter com vários 
produtos. 
 
 
 
Quadro 8 - Resumo de principais cuidados 
PRODUTO CUIDADO NO ACTO DA ENCOMENDA (MAIS COMUNS) 
Tubagem 
Spiro / 
Condutas / 
Acessórios 
A contabilização tem que ser feita com espírito critico e com 
responsabilidade para que: 
- não falte material em obra, evitando por em causa o desenvolvimento 
da mesma; 
- não haja encomenda em excesso de material, criando exageradas 
sobras de material, e encarecendo a obra. Provoca um ainda 
levantamento de todo esse material da obra para o armazém, dando 
entrada dele. Acrescente-se as danificações durante o tempo em obra e 
aquelas provocadas pelas deslocações até armazém e, posteriormente 
para uma outra obra; 
- haja tamponamento do material aerólico (tubagem spiro, condutas e 
acessórios). Este processo é fulcral para evitar a entrada de impurezas 
para o seu interior durante o seu transporte, armazenamento em obra 
ou armazém e montagem das redes aerólicas. 
Utas’s e VC’s Lado das ligações hidráulicas. 
Recuperadores 
de Calor 
Tipo de recuperador a encomendar, uma vez que para o mesmo 
modelo existem várias configurações de entradas/saídas de ar -  a 
imagem nº 43 é um exemplo de um catálogo de um fornecedor com as 
possibilidades existentes para seleccionar o tipo mais adequado.  
A escolha do tipo de recuperador a utilizar é tendo em base o tipo de 
instalação e o recuperador que mais se adequa à situação em causa. 
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RCF’s 
Estes são uns dos primeiros equipamentos a encomendar, devido ao 
tempo de espera e ao facto de ser um dos primeiros equipamentos a se 
aplicar em obra, para que a construção civil os possa chumbar. 
Acessórios de 
Ferro 
Tipo de liga de ferro: se é roscado, soldado ou flangeado 
VRV´s e Multi-
splits 
Se na encomenda vêm as derivações e as quantidades certas. 
Isolamento 
Para condutas/Spiro: ter em atenção as espessuras do isolamento que 
vem descriminadas no CE; 
Para tubagem hidráulica: ter em atenção as espessuras do isolamento a 
aplicar na tugabem de frio e quente que vêm descriminadas no CE, ou 
no caso de não vir, consultar para as aplicações em causa o Anexo III 
do Declei_76_RESECE, como mostra a figura nº44. 
 
 
Como anteriormente referido, segue um exemplo da opção a descrever na encomenda 
de um RC devido a diversas configurações de montagem do mesmo.  
 
 
Figura 43 - Catálogo com as várias configurações de RC (Catálogo da Thermocold) 
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De seguida, segue o anexo da legislação (em vigor na altura do presente estágio) com as 
indicações das espessuras do isolamento a aplicar nas tubagens consoante os diversos 
locais de aplicação.  
 
Figura 44 - Espessuras mínimas a aplicar na tubagem (Anexo III do 
Declei_76_RESECE) 
 
 
 
As quantidades a encomendar é um ponto importante a confirmar, para que não falte ou 
fique a exceder material em obra.  
Em casos como os ventiladores, difusão e registos corta-fogo a contabilização incorrecta 
poderá pôr em causa os prazos estipulados para obra, uma vez que estes equipamentos 
possuem um tempo estimado de entrega demorado. Por vezes, um pequeno lapso poderá 
colocar o bom funcionamento da obra e criar situações desconfortáveis. 
Uma salvaguarda interna, é o armazém existente e a sua gestão de stocks com os 
produtos mais necessários e que possuem um historial de maior saída para obra, de 
forma a tentar prever/evitar uma rotura de material em obra. 
Os principais produtos existentes em stock para prever algum tipo de imprevisto são: 
 Tubo Spiro; 
 Conduta flexível isolada e não isolada; 
 Isolamento para condutas e tubagem; 
 Válvulas e acessórios de tubagem de ferro (joelhos, curvas, tês, reduções, entre 
outros) 
 Tubo VD e Isogris; 
 Lira; 
 Cabos eléctricos; 
 Consumíveis: discos de corte, auto-roscantes, mástiques, porcas, anilham, 
parafusos, etc. 
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Todas as encomendas necessitam de possuir uma ficha de registo (FR), de forma a 
existir sempre um documento que registe quem e para onde se está a encomendar o 
produto. Também tem a função de descriminar o pretendido e as quantidades. 
 
Exemplo de uma ficha de registo: 
 
Figura 45 - Ficha de registo de encomendas (FR014: Mapa de Quantidades - Climacer) 
 
 
Em suma, antes de efectuar uma encomenda deverá rever-se toda a listagem e confirmar 
quantidades e as referências do solicitado com o pretendido. 
Outro tipo de encomenda, e que também exige um espírito critico, é a encomenda de 
uma auto-grua. Em obras em que seja necessário colocar equipamentos de maior porte 
nas coberturas (como por exemplo: chiller’s, uta’s, roof top’s, painéis solares, entre 
outros) somos obrigados a consultar o mercado e a encontrar uma empresa que nos 
preste este serviço dentro de determinados critérios de segurança. 
Como referido no capítulo 4.1, a Climacer possui uma fábrica. Esta produz: condutas, 
desvios, reduções, transformações, etc. Tal facilita o andamento em obra, uma vez que 
resolve, num curto espaço de tempo, as adversidades existentes. 
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4.5.6. Mapa de Aprovisionamento 
 
Após definição e encomenda dos equipamentos pretendidos é elaborada uma tabela 
onde se indica a data prevista da entrega pelo fornecedor. 
Esta tabela tem a função de nos prever e de nos preparar para a recepção dos mesmos. 
No caso de equipamentos de grande porte, semanas antes da sua recepção, é iniciada a 
preparação dos maciços ou locais a aplicar o equipamento, com o intuito de, após a 
recepção em obra, estes se aplicarem na localização final.  
Assim, evitam perdas de tempo futuras, risco de danificação com as deslocações e/ou 
até no local provisório. 
 
 
Exemplo de um mapa de aprovisionamento de equipamentos: 
 
Quadro 9- Mapa de aprovisionamento de equipamentos (FEA Évora  - Climacer) 
Equipamento Fornecedor Modelo Qtd 
Designação 
em planta 
Localização 
Data de 
chegada 
Arrefecedor de água 
- Chiller 
Carrier 30RBS-100 1 AA Piso 3 - Palácio Semana 39 
Chiller Carrier 30RQ033CH 1 BA Piso 0 - Administração Semana 39 
Caldeira Termomat 
Buderus 
Logomax Plus 
GB162 
1 CA Piso 3 - Palácio Em obra 
Depósitos Sandometal - 
1 DI/AA 
Piso 3 - Palácio Semana 38 
1 DI/CA 
Unidades de 
tratamento de ar 
Nónio GEA 
1 UTA/3.1 Piso 3 - Palácio 
Semana 40 
1 UTA/3.2 Piso 3 - Palácio 
Efcis 
Ciat Air 
Compact 
1 UTA/3.Trib Piso 3 - Palácio 
Semana 39 
1 UTA/3.Educ Piso 3 - Palácio 
1 
UTA/0.Rest+
UEX/0.Rest 
Piso 0 - Casas Pintadas 
Ventilo-convectores  
(VCs - vertical e 
VCEs  - horizontal 
nú) 
EVAC 
VC 54 / VM 1 4 VC 30 Piso 0 - Casas Pintadas 
Em obra 
VC 74 / VM 1 3 VC 40 Piso 0 - Casas Pintadas 
VC 94 / VM 1 3 VCE 30  Piso 3 - Palácio 
 42NF50HC 2 VCC 2 
 
Expansão Directa - 
"Close Control" 
Nonio 
Emerson Liebert - 
Hiross - 
 HPM+HCE 
1 
UCL120/CC1
20 
Piso 3 do Palácio - 
Condensador  
Piso 0 do Palácio - 
Evaporador  
Semana 38 
Expansão Directa - 
"Split" 
  
CEST - Mastair 
Cellerator 
1 
CED50/13ºC 
+ CC50/13ºC 
Casas Pintadas Em obra 
Circuladores 
  TPED 1 B1 Pátio S. Miguel  Aguardar PE 
  
TP Bombas 
Primárias 
1 BPC.1 e 2 
Piso 3 - Palácio  Em obra TPED 
Bombas 
Secundárias 
1 BSF/1D 
1 BSF/2D 
1 BSC/1D 
1 BSC/2D 
Ventiladores France Air  
Silensair 
1 VE/3/IS.P0 
Piso 3 - Palácio 
Em obra 
1 VE/3/IS.P2 
1 
VE/3/APOIO.
P0 
Silensair 1 
VI/1.PESSOA
L 
Piso 1 - Palácio 
TKCV 
1 
VEC/COZ.BA
LN 
Cobertura -  
Palácio 
Em obra 1 
VEC/REST.1.
IS 
1 
VEC/REST.1.
COPA 
Helipac 4/400 1 VE/1.TRIB Chaminé Em obra 
Energy 500 1   Sala do bastidor Em Obra 
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S & P 
Mixvent TH-
500/150 
1 VE 1 
Cobertura- Palácio Patio 
S. miguel 
Em obra 
1 VE 2 
Cobertura- 
Administração 
1 VE 3 Cobertura- Museu 
Registos corta-fogo Trox FKRS 
38 - Piso 3 - Palácio 
Em Obra 
2 RQM - D250 Piso 3 - Palácio 
Difusão 
Trox vários   - - 
Por 
encomendar 
Air Team Byso 
  GW   
Por 
encomendar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemplo de um mapa de aprovisionamento da entrega da difusão em obra (Supercor 
Aveiro  - Climacer): 
 
 
Quadro 10- Mapa de aprovisionamento da difusão (FEA Évora  - Climacer) 
Modelo/dimensão Qtd. 
Entrega no dia 
06-05-2001 
Entrega até 
dia 13-05-2002 
LAC30+RFS07+CFU05 3000*200 AN NAT 2 x 
 
LAC30+RFS07+CFU05 16000*200 RHM738  1 
 
x 
LAC30+RFS07+CFU05 9000*200 RHM738  1 
 
x 
GAV21+RFS07 300*200 AN NAT 1 x 
 
GAC21+RFS07+CFU05 500*200 AN NAT 7 x 
 
GAC21+RFS07+CFU05 300*200 RHM738  1 
 
x 
GAC81+RFS07+CFU05 300*200 NA NAT  27 x 
 
GAV81+RFS07 800*200 AN NAT  3 x 
 
GAC81+RFS07+CFU05 1200*300 RHM738  3 
 
x 
GLA 1600*800 AN NAT  1 
 
x 
DTR24 600*600 S/PLENO RHM738 6 x 
 
44-SF-TR 1520*400 RHM738  25 
 
x 
 DAU40 N 450*450 AN NAT - Difusor tecto quadrado 
aluminio 
8 x 
 
 Registo RFS07 450*450  8 x 
 
 Ponte de Montagem p/ DAU 8 
 
x 
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4.5.7. Preparações de Coberturas e Zonas Técnicas 
Para que se possam organizar as zonas técnicas (zonas mais complexas onde é 
necessário jogar com os posicionamentos das máquinas) realizam-se preparações para 
definir a localização final dos equipamentos a aplicar nestas zonas.  
Neste processo é necessário ter em conta as dimensões dos equipamentos, as áreas livres 
envolventes de que necessitam (aberturas de portas de acesso às máquinas, 
manutenções, etc) e as ligações hidráulicas dos equipamentos, entre outros. Por norma, 
cada fornecedor dá indicação da área livre que aconselham em volta dos seus 
equipamentos (informação muitas vezes vem mencionada nas fichas técnicas dos 
equipamentos). 
 
 
 
Exemplo de uma preparação realizada: duas Roof-top’s e um VRV: 
 
 
 
 
Figura 46 - Preparação de maciços (Supercor Aveiro  - Climacer)
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Exemplo de um pormenor da legenda da preparação, fazendo referência à área de 
manutenção, área do maciço do equipamento e o próprio equipamento. 
 
 
 
Figura 47 - Legenda da preparação do maciço (Supercor Aveiro  - Climacer) 
 
Após definição das localizações dos diversos equipamentos, esta preparação é enviada 
para a especialidade de civil, para que estes possam começar a prever a construção dos 
maciços para os equipamentos.  
Paralelamente à preparação em causa envia-se o pormenor de construção de maciços 
que aconselhamos. Este é um documento interno e que foi realizado após vários anos de 
experiencia na área.  
 
 
Figura 48 - Pormenor do maciço tipo (Climacer) 
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4.5.8. Mapa de consumos energéticos dos equipamentos 
Salvo rara excepção, os quadros eléctricos de AVAC são da responsabilidade da nossa 
especialidade, sendo alimentados pela especialidade de electricidade.  
Deste modo, realizamos uma lista de todos os nossos equipamentos eléctricos para que 
se possa enviar um pedido de cotação para um fornecedor. Assim, criamos uma tabela 
com a intensidade, tensão e cabos de todos os equipamentos. Por norma, solicitamos 
também a aplicação de uma bobine MX à entrada do quadro. Esta tem como finalidade 
cortar a corrente do quadro eléctrico em caso de incêndio. 
 
 
Exemplo de quadro exemplificativo com o acima descrito: 
Quadro 11 - Quadro de potências eléctricas (FEA Évora – Climacer)  
Equipa
mento 
Marca 
Q
t
d 
Ref. de CE  
Ref. do 
equipamento 
Intensid
ade (A) 
Tensã
o (V) 
Cabo
s 
Distâ
ncia 
Local a aplicar Alimentações 
VC  
  
3 VCE VC 74 / IO 1 0,55 230 3x2.5 35 Cobertura - Piso 3 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
3 Válv. 3 vias - - 24V 2x1 35     
  3 Comando - - - 4x1       
Chiller    
1 AA 30RBS-100 
89,1 400 
3x25+
2x16 
15     
1 GTC - 
- - -   
Cobertura 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
1 GTC - - - -       
Caldeir
a 
Buderu
s 
1 CA 
Logamax Plus 
GB162 
1,2 230 3x2.5 10 Cobertura - Piso 3 
QAC/3.CA ( 
cobertura piso 3 ) 
1 GTC - - - -       
Sist. 
Trat. 
Águas  
  
1 BSF/2D TPED 32-380/2 6,2 400 
2 
x4x2.
5 
2 x 
15 
Cobertura - Piso 3 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
1 BSC/1D TPED 32-230/2  5,5 230 
2 
x4x2.
5 
 2 x 
10 
Cobertura - Piso 3 
QAC/3.CA ( 
cobertura piso 3 ) 
UTA's Nónio 
1 UTA/3.1 
GEA CAIRplus 
SX 
096.064IVVV  
8 400 
 2 x 
4x2.5 
15 x 
2  
Cobertura - Piso 3 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
1 
Bomba 
Permutado
r 
- - - 4x2.5 15     
1 UTA/3.2 
GEA CAIRplus 
SX 
096.064IVVV  
7 400 
 2 x 
4x2.5 
13 x 
2  
Cobertura - Piso 3 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
1 
Bomba 
Permutado
r 
- - - 4x2.5 13     
Ventila
dores -  
  
France 
Air 
1 
VEC/COZ.B
ALN 
TKC V 300C 0,32 230 3x2.5   
Casas Pintadas - 
Telhado 
QE Restaurante ( 
Casas Pintadas ) 
1 
VE/ Apoio . 
P0 
Silence Air 160 0,46 230 3x2.5 15 Cobertura - Piso 3 
QAC/3.GER ( 
cobertura piso 3 ) 
  
1 V2 TH-500/160 0,3 230 3x2.5   
Administração - 
Telhado 
QEAC1 
(Administração) 
1 V3 TH-500/160 0,3 230 3x2.5   
Patio S. Miguel 
Palácio - Cobertura 
Sem alimentação 
prevista - Avac 
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UCL – 
Int. 
Liebert 
Hiross 
1 UCL 120 
HPM 
D1EDH+HCR24 
13,24 400 5x6 25 
Piso 0 - Palacio 
Inquisição 
Alimentação 
prevista na 
especialidade de 
electricidade 
UCL – 
Ext. 
Liebert 
Hiross 
1 UCL 50 
HPM 
D1EDH+HCR24 
2,5 230 3x2,5 15 
Piso 1 - Palacio 
Inquisição 
  
Unidad
e de 
Baixa 
Tempe
ratura 
Marstai
r 
1 
CED50 + 
CC50 
Marstair CX40 
+ CKC30 
13,8 230 3x4   
Casas Pintadas - P1 
QE Restaurante ( 
Casas Pintadas ) Coman
do 
1 - - - - 2x1   
Radiad
ores 
Eléctric
os 
Frico 5 Rade 1 PFD 12 5,3 230 -   
Biblioteca - Pátio 
de S. Miguel 
Sem alimentação 
prevista - Avac 
 
 
 
4.5.9. Relatórios de Ensaios 
 
Devido às exigências da qualidade do ar interior e a aspectos de segurança, verifica-se a 
capacidade de estanquicidade das condutas ou tubagens, através de testes/ensaios às 
condutas de ar, linhas hidráulicas ou frigorigéneas instaladas. 
Existem quatro tipos de ensaios que podem realizar-se conforme a instalação em causa: 
 Rede hidráulica; 
 Rede frigorigénea; 
 Esgoto de condensados; 
 Ensaio aerólico. 
 
Para além destas, existem também as medição de caudais e de temperaturas  por forma a 
se verificarem, na pratica, as condições de projecto.  
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4.5.9.1.  Rede hidráulica 
 
Em instalações que possuam rede hidráulica, toda a tubagem instalada está sujeita a um 
ensaio. 
Este ensaio consiste em pôr à carga todo o circuito, tamponando os fins de linha 
(imagem nº 49) e nos outros topos tamponando de igual forma mas aplicando 
manómetros para verificar se existe perda de pressão no interior das tubagens (imagem 
nº50). Caso se verifiquem perdas de pressão, estas devem-se, possivelmente, a fugas na 
rede. Assim, tem que se proceder à sua correcção e consequentemente afectuar outro 
ensaio. 
 
 
 
Figura 49 - Tamponagem de rede 
hidráulica 
 
Figura 50 - Tamponagem e manómetros 
(FEA Èvora – Climacer) 
 
 
 
Segundo o regulamento “a rede deve manter uma pressão de 1.5 vezes a pressão 
nominal de serviço durante vinte e quatro horas.” 
Por política interna colocamos as tubagens a uma pressão de 6/8 bares, consoante a 
pressão de serviço indicada. Durante o dia verifica-se a pressão sempre com o 
acompanhamento de um representante da fiscalização e, caso a pressão durante esse 
período se mantenha constante, a linha testada fica aprovada. Esta aprovação fica 
registada através das assinaturas de um representante da fiscalização e de um 
funcionário. 
O fluido utilizado para se colocar à carga o circuito é a água. 
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4.5.9.2. Rede frigorigénea 
 
Nas instalações de expansão directa a rede frigorigénea é colocada à carga da mesma 
forma que a rede hidráulica: tamponando o fim de linha e colocando na outra 
extremidade manómetros para o medir a pressão no interior da tubagem. 
Neste caso, a pressão de rede a testar é indicada pelo fornecedor e o fluido utilizado 
para se colocar à carga é o azoto, pois é um gás inerte e não reagir com o cobre.   
Segue em anexo um ensaio à rede frigorigénea – Anexo J.  
 
 
 
4.5.9.3. Esgoto de condensados 
 
Em instalações que possuam equipamentos que estejam sujeitos a condensações são 
aplicados esgotos que encaminham os condensados dos respectivos tabuleiros para as 
caixas de esgotos. 
O regulamento apenas afirma que: ”drenem correctamente”. Assim e dada a experiência 
adquirida pela empresa ao longo dos anos, por política interna quando existentem troços 
na horizontal a tubagem deverá possuir uma inclinação mínima com cerca de 3% (três 
centímetros por metro linear), para garantir um correcto escoamento do fluido. 
 
 
 
4.5.9.4. Ensaio aerólico 
 
Como referido anteriormente, devido às exigências da qualidade do ar interior, são 
efectuados ensaios às linhas aerólicas com o intuito de se garantir a estanquicidade 
mínima admissível. 
Segundo o RSECE: “as perdas na rede de condutas têm de ser inferiores a 1.5 l/s.m2 de 
área de conduta quando sujeitas a uma pressão estática de 400Pa.”  
Deste modo, a pressão em que colocamos as condutas é de 400Pa, conforme se indica a 
seguir no procedimento de ensaio. 
 
O troço ou troços a ensaiar tem que representar 10% da instalação em causa. No caso de 
não garantirem a estanquicidade mínima admitida, tem que se ensaiar 20% da 
instalação. Se os 20% da instalação seleccionados aleatoriamente não garantirem o 
caudal de fuga mínimo, então toda a instalação tem que ser ensaiada. 
 
Para que os dados obtidos sejam os mais exactos possível o equipamento de medição 
utilizado é certificado e devidamente calibrado por uma entidade externa.  
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Os equipamentos usados para o ensaio são: 
  
 Unidade de leitura de estanquicidade constituída por: 
o  Sensor / transmissor de velocidade, caudal e temperatura, com sonda de fio 
quente; 
o Sensor / transmissor de baixa pressão diferencial; 
o Registador portátil. 
 
 
Figura 51 - Unidade de leitura de estanquicidade da marca KIMO 
 
 
 
 Ventilador axial equipado com variador de velocidade para insuflar para o troço a 
ensaiar. 
 
 
 
Figura 52 - Ventilador axial, RUCK, modelo ETALINE EL 315 E2 01 
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Procedimento dos ensaios aerólicos 
 
 O troço a ensaiar é devidamente tamponado, tanto no fim de linha como no início da 
linha junto ao ventilador. 
 Junto ao ventilador é introduzida na conduta uma sonda de fio quente e conectada a 
um medidor de variação de caudal. A distância mínima a que a sonda tem que ficar 
do ventilador é de cinco vezes o lado menor da conduta ou, no caso de uma conduta 
circular, uma distância de cinco diâmetros. 
 Na extremidade mais afastada é aplicada uma tomada de ar que, através de um 
medidor de pressão, regista a diferença de caudal no local mais distante da 
insuflação e no caudal insuflado. 
 Os ramais a ensaiar poderão ser constituídos por condutas em chapa galvanizada ou 
placas Isover. Será considerado o valor indicado no Decreto-Lei 79/ 2006 de 4 de 
Abril (R.S.E.C.E.), que permite um caudal de fuga máximo de 1,5 l/s por m2 de 
conduta e com uma pressão estática de 400 Pa. 
 
f = c * p
0.65
 (l/s) 
 
f – volume mássico de fuga de ar; 
c – classe de estanquicidade; 
p – pressão. 
 
 Ambos os sensores estão ligados a um registador que, durante 30 minutos, efectua o 
registo dos dados de 30 em 30 segundos com leituras de 5 em 5 segundos. 
 
 
 
 
 
Resultados a obter do ensaio 
 
Os valores obtidos são apresentados através do software existente sob as formas de 
gráfico e tabela de valores. 
 
 
Os resultados médios obtidos são os seguintes: 
 
- Área de conduta testada – input a introduzir no software antes do ensaio; 
- Caudal máximo de fuga permitido – calculado pelo software = f * m2 testada; 
- Caudal médio de fuga obtido: – output; 
- Pressão estática média obtida: – output. 
 
 
 
Tarefas desempenhadas  CAPÍTULO 4 
 
Jorge Humberto Correia Bento                                                                                       67 
 
4.5.10. Verificações Finais 
 
Na fase final da obra realizam-se as habituais verificações aos equipamentos e 
instalações. 
 
 
 Medições de caudais e temperaturas no sistema aerólico: 
Esta é uma medição final. Ocorre quando toda a instalação está montada e a funcionar 
em perfeitas condições. Consiste em medir os caudais de ar que são insuflados ou 
extraídos nas grelhas/difusores existentes na instalação. Tem como finalidade comparar 
os valores medidos com os valores de projecto. De igual forma, também as temperaturas 
são verificadas e comparadas com as de projecto. 
Na eventualidade de se verificar caudal dispar numa grelha/difusor, o registo é regulado 
para o caudal pretendido, ou o registo de caudal existente nas condutas do circuito é 
ajustado até ao valor desejado. 
 
 O aparelho utilizado para a medição de caudais é o caudelimetro. Estes, para além da 
leitura de caudal, também vêm com a funcionalidade de leitura de temperatura, 
realizando as duas leituras em simultâneo.  
 
 
 
 
Figura 53 – Caudelimetro 
 
 
Figura 54 – Caudelimetro
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 Medições de caudais e temperaturas no sistema hidráulico: 
Tal como as medições aerólicas, esta também se realiza no final da obra. 
 
 
 Verificação das proteções eléctricas em todas as bombas/circuladores, caldeiras e 
máquinas frigoríficas; 
 
 
 Verificação do sentido de rotação em todos os motores e bombas/circuladores; 
 
 
 Verificação de sentido de colocação de filtros e válvulas anti-retorno e confirmação 
de que estão devidamente instalados; 
 
 
 Repetição do ensaio de condensados. Para comprovar que estes drenam 
corretamente; 
 
 
 Confirmação da limpeza das redes e componentes e do desempenho de todos os 
componentes previstos no n˚1 do artigo 33˚ do DL n˚ 79/2006. 
 
 
 Verificação do estado de colmatação dos filtros de ar; 
 
 
 Verificação do estado aberto/fechado dos registos corta-fogo. 
 
 
 
Para além da obrigatoriedade da fiscalização para estas medições, estas também têm que 
ficar registadas e assinadas pelos representantes da fiscalização e da empresa 
instaladora. 
 
Em anexo segue um exemplo das medições e verificações finais – Anexo L. 
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4.5.11. Arranque e formação dos equipamentos 
 
Após conclusão dos trabalhos de AVAC, isto é, instalação de todos os equipamentos e 
respectivas verificações, são contactados os técnicos dos equipamentos fornecidos para 
colocarem os equipamentos em funcionamento. Os arranques dos equipamentos só são 
realizados quando existe energia definitiva na obra. 
Deverá ser um técnico da marca a fazê-lo. O intuito é confirmar que o equipamento se 
encontra devidamente ligado, garantindo durante este processo não se danifica o 
equipamento em causa. 
Salienta-se alguns cuidados a ter durante este processo em alguns equipamentos: 
 VRV’s/Chillere’s/Split’s: as marcas exigem que este tipo de equipamento esteja 
ligado à corrente definitiva durante, geralmente, um mínimo de 12 horas. Para que o 
cárter seja aquecido e, consequentemente, o óleo que neste se encontra alojado 
também seja aquecido, atingindo, assim, a temperatura ideal de funcionamento. 
  
Exemplo de um alerta bem explícito num manual de utilização fornecido por uma 
marca. 
 
Figura 55 - Alerta proveniente de um catálogo de fornecedor 
 
 Ventiladores: este tipo de equipamento, quando possui um pico de tensão de 
arranque significativo, necessita de uma rampa ou variador de velocidade, aquando 
do seu arranque. Tal garante que o motor eléctrico não seja queimado danificando o 
equipamento. 
 
Apos o arranque, o equipamento fica a funcionar. Depois, o fornecedor dá uma 
formação do controlo e parametrização da máquina. Por norma, a formação é dada com 
a presença do fiscal responsável pela instalação e pela entidade responsável pela 
manutenção destes equipamentos. Enquanto o técnico explica o sistema de controlo, 
através do painel de comando, vai parametrizando o equipamento para as características 
exigidas de projecto. Durante este processo fazem-se exemplos de situações e 
questionam-se todo o tipo de dúvida, de forma a evitar um mau funcionamento do 
futuro equipamento. 
 
Em anexo segue um relatório de arranque a um equipamento – Anexo M. 
  
Tarefas desempenhadas  CAPÍTULO 4 
 
Jorge Humberto Correia Bento                                                                                       70 
 
4.5.12. Telas Finais 
 
Após a instalação e funcionamento, ensaios e devidas vistorias dos trabalhos de AVAC, 
resta apenas a entrega das telas finais. Estas consistem num conjunto de documentos 
onde estão registados todos os pormenores e características da instalação de 
especialidade de AVAC. 
  
As telas estão divididas pelos os seguintes temas: 
 
 
Figura 56 - Esquema da constituição das telas finais de uma obra 
 
 
 Documentação Técnica: 
 Peças desenhadas – onde se encontram todas as peças desenhadas da obra com 
as devidas  alterações/ajustes realizados conforme as exigências da instalação. 
 Manuais de operação – manuais de operação e manutenção de todos os 
equipamentos instalados em obra para consultas futuras por parte da entidade de 
manutenção ou eventuais avarias. 
 Fichas de ensaios – onde ficam registadas todas a fichas de ensaios aerólicos, 
hidráulicos, frigorigéneos, entre outros, consoante o tipo de instalação. Também 
é nesta pasta que ficam registadas as fichas de arranques das máquinas que 
exigem tal tarefa. 
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 Lista de fornecedores – lista onde se registam os fornecedores de todos os 
equipamentos existentes em obra, para uma consulta futura. 
 Plano de manutenção – plano de manutenção preventivo, onde se informam as 
principais verificações a ter em conta relativamente aos equipamentos existentes 
na instalação. Exemplo: estado dos filtros, correia (no caso de ser por 
transmissão indirecta), funcionamento dos registos, entre outros. 
Segue em anexo um exemplo de um plano de manutenção – Anexo N. 
 
 
 Documentação Processual: 
 Declaração do Técnico Responsável  
 Documentação do engenheiro responsável, composta por: nº de 
BI/CC, nº contribuinte, declaração da ordem dos engenheiros e da 
especialidade da qualidade do ar interior; 
 Documentação do técnico responsável composta por: nº de BI/CC, nº 
contribuinte e certificado de técnico de instalação e manutenção de 
sistemas de climatização com potências superiores a 100kW, 
garantindo deste modo que possui habilitações para realizar a 
instalação em causa. 
 
 Termo de responsabilidade pela execução e construção do sistema de 
climatização. 
 
Após realizada a entrega das telas finais dá-se por concluída a obra. Este passo é, 
portanto, o último acto de carácter de instalação do sistema da AVAC para a empreitada 
solicitada. 
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4.5.13. Recursos humanos 
 
Gestão de recursos humanos…  
 
Este é um tema em que se marca a posição do director de obra na obra, isto é, a maneira 
de agir e a personalidade/postura que se apresenta em obra irá definir a forma com que 
os directores de obra, encarregados e funcionários das outras especialidades se 
relacionam. 
Apesar do cargo que ocupamos nunca podemos esquecer que só somos respeitados se 
respeitarmos desde o simples servente até ao dono de obra, tendo em conta que cada 
um, apesar da sua função, é imprescindível para um bom funcionamento e ambiente em 
obra.  
Apesar de, para muitos, este ser um tema que passava ao lado, no meu entender trata-se 
de um tema fulcral, pois a nível interno, onde a equipa de técnicos que se encontra em 
obra e o seu director devem funcionar como uma equipa não existindo qualquer tipo de 
receio para se discutir todos os temas e problemas que naturalmente vão surgindo em 
obra. 
Em suma, em obra o facto de se ser engenheiro ou técnico em nada deve influenciar os 
trabalhos nem provocar nenhum tipo de superioridade ou inferioridade, uma vez que se 
trata de uma equipa que apenas tem a característica de ser liderada pelo director de obra.  
Da mesma forma que o engenheiro esclarece pormenores ao técnico, também o técnico 
esclarece técnicas de obra e de instalação ao engenheiro, criando-se, assim, uma 
corrente de conhecimento que só favorece a “equipa”.  
Faz parte da responsabilidade do director de obra avaliar e prever as semanas de 
trabalho aprovisionando a quantidade de funcionários em obra, tendo em conta as 
frentes de trabalho. 
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4.5.14. Segurança no trabalho 
A segurança no trabalho é um tema constantemente referido em obra. 
Existe um coordenador em obra responsável pela Segurança e Higiene no Trabalho. A 
sua função é vistoria-la e garantir que esta se encontra em pleno estado de limpeza e 
com as correctas normas de segurança, afim de minimizar acidentes de trabalho. No 
início da obra, o coordenador realiza uma formação de segurança designada por: 
“Formação de acolhimento”, explicando os equipamentos de protecção individual, os 
colectivos, normas a cumprir e todos os aspectos a ter em conta no caso de acidentes.  
No caso de entrada em obra de um novo funcionário, que não tenha assistido à formação 
de acolhimento, fica ao encargo da coordenadora da segurança efectuar-lhe esse 
acolhimento. No entanto, o director de obra da especialidade também está habilitado 
para dar essa formação. 
Segue no Anexo O, um exemplo de uma formação de acolhimento dada nas condições 
acima referidas. 
Também é da sua competência alertar os funcionários para posturas que ponham em 
causa a sua segurança ao logo da obra. Caso se repitam sucessivamente actos 
deliberados no que respeita à segurança, pode mesmo o funcionário ser expulso de obra. 
 
Todos os funcionários são obrigados a circular por obra com os seus equipamentos de 
protecção individuais, designados por EPI’s, sendo estes: capacete, colete reflector e 
botas biqueira/palmilha de aço. Estes EPI’s têm que ser certificados para que possam ser 
utilizados. Para além destes, existem outros que são de utilização obrigatória em 
situações pontuais. Exemplo: óculos, no caso de se estar a rebarbar ou cortar ferro/aço; 
luvas e mascara, para quando se encontram a soldar; galochas de biqueira/palmilha de 
aço para situações que exista lençóis de água; entre outras situações. 
 
 
Exemplo de um quadro resumo quanto ao tipo de utilização para os respectivos 
equipamentos: 
 
Quadro 12 – Tabela resumo de EPI's 
EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
Equipamentos Utilização 
Capacete de protecção Permanente 
Botas com palmilha e biqueira de aço Permanente 
Colete reflector Permanente 
Protectores auriculares Quando necessário 
Protecção dos olhos Quando necessário 
Fato e calçado contra intempéries Quando necessário 
Protecção das vias respiratórias Quando necessário 
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Para além dos EPI’s, existem os equipamentos de protecção colectiva. A saber: 
 andaimes interiores ou exteriores constituídos por guarda corpos, guarda pés e 
pranchas móveis; 
 guarda corpos em escadas, varandas e coberturas. 
 
 
 
 
 
Figura 57 - Identificação de alguns 
EPI's 
 
Figura 58 - Situação GRAVE 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.15. Comunicação com as autoridades  
Em diversas situações é necessário entrar em contacto com as autoridades para 
encerramento temporário de estradas ou para desimpedirem as vias para circulação ou 
instalação de um veículo longo. 
Estas situações ocorrem quando é necessário colocar um equipamento de elevado porte 
em obra, usando uma auto-grua para o descarregar ou para o aplicar numa cobertura.  
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4.5.16. Reuniões de obra 
As reuniões de obra são fundamentais para a ligação entre as várias especialidades e resolução 
de problemas detectados em obra ou para prevenção dos mesmos. 
Em obras de maiores dimensões ou com prazos mais apertados, estas são semanais. Os 
principais temas tratados durante estas reuniões são: 
 - Preparações de obra com a inter-ligação e cruzamentos com as várias especialidades; 
 - Resolução de esclarecimentos pendentes; 
 - Análise de FAM’s por aprovar; 
 - Notas relevantes vistas em obra; 
 - Alertas/conhecimentos de novidades em obra; 
 - Planificação dos trabalhos para a semana de trabalho; 
 - Ajustes de projecto. 
 
 
 
4.5.17. Autos/Facturação 
Um auto consiste em realizar na proposta de adjudicação uma quantificação dos 
equipamentos e materiais aplicados, de forma a facturar esse valor no respectivo mês. É da 
responsabilidade do director de obra efectuar os autos dos meses em que se encontra em obra. 
 
Após a sua realização, este é enviado para a entidade fiscalizadora que confirma, ou não, as 
quantidades aplicadas e existentes naquele mês em obra. Após aprovação por parte destas, é-
nos enviados um registo de aprovação de auto, que, posteriormente, é enviado para o 
departamento de contabilidade. 
 
Segue um fluxograma onde se representa o procedimento em causa: 
 
 
Figura 59 - Procedimento de elaboração de um auto 
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No fecho de contas são acertados os trabalhos que foram solicitados a mais pelo dono de obra, 
ou até mesmo os trabalhos abdicados e acordados atempadamente entre ambos e 
respectivamente aprovados. 
 
Para esse efeito, existe um mapa designado por: “Mapa de trabalhos a mais e a menos” onde 
os mesmos vão sendo registados e aprovados. 
 
Segue no Anexo P um exemplo de um mapa de trabalhos a mais e a menos. 
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5. OBRAS DIRIGIDAS 
 
5.1. Obra dirigidas e equipamentos existentes 
 
Resumo das obras dirigidas e dos principais equipamentos existentes. 
 
Quadro 13 - Tabela resumo das obras e equipamentos 
Obra Equipamentos 
Supercor Aveiro 
- Roof top’s; 
- VRV’s; 
- Split’s e Multi Split’s; 
- Recuperadores de Calor; 
- Ventiladores; 
- Registos Corta-fogo; 
- Condutas em chapa de aço galvanizado e do tipo 
ISOVER Climaver Plus R – catálogo no Anexo Q. 
Fundação Eugénio de Almeida – 
Évora 
- Chiller’s; 
- UTA’s; 
- Caldeiras; 
- Ventiladores; 
- Ventiloconvectores; 
- Closes Control’s; 
- Unidades de baixa temperatura; 
- Registos Corta-fogo. 
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5.2. Fotografias de Obras 
 
5.2.1. Supercor – Aveiro 
 
 
 
Figura 60 - Ramais de 
condutas de ar 
 
 
Figura 61 - Ramais de 
condutas c/ Dossolan 
 
 
Figura 62 - Ramal de 
extracção de ar IS 
 
 
Figura 63 - Ventilador e bico 
de pato 
 
 
Figura 64 - Registo corta-fogo 
 
 
Figura 65 - Sonda de temp. 
ambiente da Roof Top 
 
 
Figura 66 - Multi e Split 
 
 
 
Figura 67 - Difusor quadrado 
 
 
 
Figura 68 - Grelha 
intumescente 
 
 
Figura 69 - VRV (UE) e Roof 
Top 
 
 
Figura 70 - Roof Top 
 
 
 
Figura 71 – VRV e Split (UE) 
 
 
 
 
(Fotografias de obra – Supercor Aveiro) 
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5.2.2. Fundação Eugénio de Almeida – Évora 
 
 
 
Figura 72 – Tubagem da rede 
hidráulica 
 
 
Figura 73 - Linha hidráulica 
enterrada 
 
 
Figura 74 - Colector de 
retorno p/ Chiller 
 
 
Figura 75 - Rede Aerolica com 
actuadores nos registos 
motorizados 
 
 
Figura 76 - Plenos verticais 
 
 
 
Figura 77 - Ligações Aerolicas 
às UTA’s 
 
 
Figura 78 – VC de chão 
 
 
Figura 79 – Bombas 
Circuladoras 
 
 
Figura 80 – Couret com 
condutas aerólicas 
 
 
Figura 81 – Couret com 
tubagem hidraulica 
 
 
Figura 82 – Ventilador de 
cobertura 
 
 
Figura 83 – VC de tecto 
 
 
(Fotografias de obra – FEA Évora) 
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6. CONCLUSÃO 
 
Foi com grande entusiasmo e expectativa que iniciei este estágio. Tratava-se do meu primeiro 
emprego enquanto licenciado e a vontade em aplicar os conhecimentos adquiridos durante os 
últimos anos era intensa. Um novo mundo era-me apresentado: novas rotinas e colegas, 
desafios diferentes e mais responsabilidade. Finalmente tinha a oportunidade de testar as 
minhas capacidades! 
A oportunidade surgiu e tomei como privilégio trabalhar numa das maiores empresas de 
climatização da zona cento do país, a Climacer.  
Sem dúvida que os conhecimentos adquiridos durante a licenciatura e, mais tarde, durante o 
mestrado foram de grande utilidade. Destaco em particular a área de Equipamentos e 
Processos Térmicos e AVAC cujas temáticas abordadas nas aulas contribuíram grandemente 
para o meu desempenho. 
Outro dos factores determinantes deste estágio foi o apoio constante do meu orientador e 
restantes colegas de trabalho. O esforço para me integrarem, a paciência para me ensinarem, a 
generosidade em partilharem conhecimentos e delegarem em mim, responsabilidades, 
motivaram-me para ser melhor profissional. O facto de interagir com pessoas amplamente 
familiarizadas com esta área e com vastos conhecimentos, permitiu-me criar uma postura 
mais serena e aumentar progressivamente a minha autonomia.  
Analisar, projectar, concretizar, decidir e orientar foram verbos constantes no meu dia-a-dia. 
À medida que o tempo foi passando, fui fazendo cada uma destas tarefas com mais segurança, 
mais convicção. Desenvolvi competências nas áreas de Equipamentos e Processos Térmicos e 
AVAC, de coordenação de obras e em relações humanas/inter-pessoais.  
Assim, no final do estágio considero que consegui atingir as metas propostas por mim e para 
mim.  
Este estágio permitiu-me, então, adquirir experiência profissional, suavizando a passagem da 
vida curricular para a vida profissional. Preparou-me para o mundo laboral e aproximou-me 
mais do tipo de profissional que quero ser. 
Resta-me agradecer a todos os que contribuíram para a minha formação: a todos os colegas da 
Climacer, aos professores do ISEC, sempre disponíveis para esclarecer dúvidas e, em 
especial, ao meu orientador de estágio. 
Em suma, este estágio, que representa um projecto de interesse quer para o ISEC e a 
Climacer, foi determinante no meu percurso académico. 
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7. PROPOSTA PARA MELHORAR NO FUTURO 
 
7.1. Na empresa 
 
 Criar um departamento de compras: 
o Exclusivamente dedicado a negociação e compra de materiais/equipamentos; 
o Responsável pelo cumprimento de prazos de entrega das encomendas, bem como 
pelo constante acompanhamento da entrega. 
  
 Actualização das tabelas de consulta dos:  
o Preçário da tubagem; 
o Preçário da chapa para condutas, spiro e respectivos acessórios; 
o Preçário dos diversos tipos de válvulas e acessórios hidráulicos. 
 
 Melhoramento da lista das marcas dos equipamentos: 
o Adição de novos fornecedores; 
o Adição de novos equipamentos utilizados. 
 
 Actualização da lista de fornecedores: 
o Contactos; 
o Equipamentos disponíveis; 
o Comercial associado à empresa. 
 
 Predefinição de diversos modelos para elaboração das FAM’s: 
o Criação de modelos para os materiais mais comuns utilizados em obra. 
 
 
 
7.2. Ao nível da execução de tarefas 
 
 Elaboração de uma checklist para a direcção de obra: 
o  Indicação dos passos mais importantes, ordenados por ordem cronológica, de 
forma a evitar erros ou esquecimentos na gestão da mesma. 
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9. ANEXOS 
 
Anexo A: Procedimento - Fabrico de Condutas 
Anexo B: Procedimento - Fabrico de Registos 
Anexo C: Estudo de Obra -Medições – Parque Escolar Sever do Vouga (relatório) 
Anexo D: Estudo de Obra -Medições - Parque Escolar Sever do Vouga (mapa de quantidades) 
Anexo E: Proposta de orçamento 
Anexo F: Mapa de planeamento - 1ª Fase UASA de Azeitão 
Anexo G: Esquema de princípio de um VRV – Supercor em Aveiro 
Anexo H: Preparações:  
 Colector de água – Fundação Eugénio de Almeida em Évora 
 Painéis solares – UASA de Azeitão 
Anexo I: Mapa comparativo de equipamentos – Fundação Eugénio de Almeida em Évora 
Anexo J: Ensaio frigorigénio - Nova Delta em Campo Maior 
Anexo L: Medições e verificações gerais - Nova Delta em Campo Maior 
Anexo M: Relatório de arranque de equipamentos – Supercor de Aveiro 
Anexo N: Plano de manutenção - – Fundação Eugénio de Almeida em Évora  
Anexo O: Formação de acolhimento – Segurança e higiene no trabalho 
Anexo P: Mapa de trabalhos a mais e a menos 
Anexo Q: Catálogo – Condutas de ar de lã de vidro - Climaver Plus R 
Anexo R: Obras dirigidas após conclusão do Estágio Curricular 
Anexo S: Fotografias das obras dirigidas após conclusão do Estágio Curricular 
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 ANEXO A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Procedimento da Qualidade PQ 
Fabrico de Condutas 28/09/2010 
 
 
Aprovação:   Pág. 1 / 6 
 
Enquadramento 
- Definir as condições gerais e técnicas a aplicar no fabrico de condutas por partes dos técnicos da 
Climacer. 
 
- Este procedimento tem como objectivo assegurar que as condutas produzidas pela Climacer 
cumprem determinados critérios de qualidade e estanquicidade, assim como a actual legislação em 
vigor.  
 
- Este procedimento aplica-se a todos os colaboradores da empresa aptos para o fabrico de 
condutas, assim como, para empresas subcontratadas para o efeito.  
 
- É importante referir que durante este processo de fabrico é necessário ler os manuais das 
respectivas máquinas a utilizar para um bom funcionamento das mesmas bem como por motivos de 
segurança. O uso de luvas é uma condição de trabalho.  
 
Procedimentos de Montagem 
1. Corte da chapa 
 
- Cotar devidamente a chapa de acordo com as medidas pretendidas, tendo em atenção o excesso 
de chapa que se terá de deixar (em relação à medida pretendida), devido aos processos de 
dobragem necessários para que se realize a ligação desta. 
 
- A conduta será feita através de uma chapa onde irá dar origem á forma rectangular da conduta, 
sendo que esta é dobrada através da quinadeira de forma a se criar ângulos rectos de geómetra 
perfeita. 
 
- Numa das extremidades onde se irá efectuar a ligação da conduta terá que se deixar um excesso 
de 10mm para posteriormente se efectuar uma gola, na outra extremidade da chapa devera-se 
deixar cerca 35mm em excesso para se realizar uma dobra a partir de um processo mecânico. 
Deste modo, ao perímetro desejado da conduta terá que se somar mais 45mm para o efeito da 
união. 
 
 
 
Figura 1 – Zona destinada à união da chapa da conduta através da gola e da dobra 
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- Para cortes rectilíneos é utilizada a guilhotina. 
 
 
 
                                                                                        
Figura 1 – Guilhotina 
 
2. Processo de dobragem 
 
- Existem dois tipos de dobragem: a gola e a dobra. 
 
        
  
 
 
 
 
 
                                                 Figura 3 – Gola                                                           Figura 4 – Dobra 
 
- A gola consiste em criar uma dobragem de 90º na zona da chapa destinada a esse propósito, este 
processo realiza-se na quinadeira e em caso de necessidade de corrigir alguma imperfeição usa-se 
o alicate para esse efeito. Esta gola deverá ter cerca de 10mm como referido anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5 – Quinadeira 
 
- A dobra é realizada com auxílio de uma máquina designada por Pit Burg, no qual o seu 
funcionamento consiste no seguinte: passar a zona da chapa destinada a este processo na 
máquina de modo a que se efectue a dobra desejada. 
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Figura 6 – Pit Burg 
 
 
3. Vincagem da chapa  
 
- Em alguns casos é necessário efectuar uns vincos na chapa da conduta para fornecer melhor 
resistência á conduta e consequentemente evitar problemas de ruído após esta entrar em serviço. 
Só se procede a este procedimento em condutas de maiores dimensões e onde se observe que 
seja necessário. Estes vincos realizam-se de forma cruzada na guilhotina (vincos na diagonal). 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       
                                                       Figura 7 – Processo de vincagem                   Figura 8 – Exemplo do processo final  
 
            
                                
4. Aros 
- Os aros são constituídos por dois elementos: os cantos e as barras. Ambos os elementos são 
adquiridos a empresas exteriores. 
 
 
 
 
 
                                                                Figura 9 – Canto                                               Figura 10 – Barra 
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- Inicialmente corta-se as barras á medida pretendida utilizando a serra contínua. 
 
 
 
Figura 11 – Serra contínua 
 
 
- O modo de montagem deste elemento consiste em encaixar os cantos nas barras, estes entram á 
pressão para garantir uma boa rigidez ao aro e consequentemente à conduta após a aplicação do 
aro na mesma. 
 
 
 
 
 
     
                                                                                          Figura 12 e 13 – Montagem 
5. Montagem das condutas 
 
- Após a realização da tubagem da conduta e do aro inicia-se a montagem destes elementos. 
 
1) A união da tubagem da conduta é efectuada do seguinte modo: introduz-se a gola criada na 
dobra e com auxílio de uma máquina, como se pode ver na seguinte figura, é realizada a união 
através de esmagamento de forma a se garantir a estanquicidade desejada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14– Junção da gola com a dobra 
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2) O processo da introduçao do aro na tubagem da conduta efectua-se através do processo de  
martelagem, no qual o aro é introduzido nas extremidades da conduta.  
 Por fim, utilizando uma máquina de cravamento é cravado o aro na conduta, de forma a existir 
uma maior ligação estre estes dois elementos e consequentemente criar uma maior 
estanquicidade, uma vez que o esmagamento provocado por este processo faz com que a cola 
existente no aro se espalhe e crie um melhor isolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Figura 15– Aplicação do aro na conduta            Figura 16 – Processo de Cravamento                                 
 
 
 
Figura 17 – Conduta concluída                                 
 
 
6. Armazenamento das condutas 
 
- De forma a não contaminar as condutas antes de estas serem colocados na instalação, o 
armazenamento das condutas na fábrica têm que obrigatoriamente ser tamponados com filme. 
 
 
- Os técnicos têm de possuir um lugar na fábrica destinado à arrumação de todos os troços de 
condutas fabricados, de forma a garantir uma melhor organização do espaço e estas devem estar 
identificadas para as respectivas obras a que são destinadas. 
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Figura 18 – Selagem com filme de condutas  
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 Procedimento da Qualidade PQ 
Fabrico de Registos 28/09/2010 
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Enquadramento 
- Definir as condições gerais e técnicas a aplicar no fabrico de registos por partes dos técnicos da 
Climacer. 
 
- Este procedimento tem como objectivo assegurar que os registos produzidos pela Climacer 
cumprem determinados critérios de qualidade e estanquicidade, assim como a actual legislação em 
vigor.  
 
- Este procedimento aplica-se a todos os colaboradores da empresa aptos para o fabrico de registos, 
assim como, para empresas subcontratadas para o efeito.  
 
- É importante referir que durante este processo de fabrico é necessário ler os manuais das 
respectivas máquinas a utilizar para um bom funcionamento das mesmas bem como por motivos de 
segurança. O uso de luvas é uma condição de trabalho.  
 
Procedimentos de Montagem 
1. Corte da chapa 
 
- Cotar devidamente a chapa de acordo com as medidas pretendidas, tendo em atenção o excesso 
de chapa que se terá que deixar devido aos processos de dobragem necessários para que se 
realize a ligação do tubo a efectuar. 
 
- Para cortes rectilíneos é utilizada a guilhotina. 
 
                                                                                        
Figura 1 – Guilhotina 
 
2. Furação 
 
- São efectuados dois furos na chapa, através do berbequim vertical, por onde irão entrar os suportes 
e reguladores da borboleta. 
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Figura 2 – Objectivo final dos furos 
 
 
3. Curvamento das envolventes 
 
- Para o registo ganhar a sua forma cilíndrica, a chapa passa pela calandra de forma a ganhar a 
forma desejada. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Calandra 
 
 
4. Soldadura  
 
- A chapa é unida através do método de soldadura por ponto, de forma a se garantir o fecho da 
mesma bem como a estanquicidade desejada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Figura 4 – Máquina de soldadura por ponto                                     Figura 5  – Pontos de solda 
            
 
5. Criar o batente 
 
- Por fim, utilizando a fieira procedesse á realização das saliências para que estas possam servir 
como batentes da tubagem a aplicar. 
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                                                        Figura 6 – Fieira                                                 Figura 7 – Batentes 
 
6. Componentes da regulação do registo  
 
- Para uma fácil e eficiente regulação do registo são adquiridos as seguintes peças: mola, pernos e 
alavanca. 
 
- A borboleta propriamente dita tem o seguinte procedimento de concepção: após a traçagem das 
dimensões da mesma (forma circula) esta é cortada através do tic-tic.  
 
 
Figura 8 – Corte com auxílio do “tic – tic” 
 
- Posteriormente criam-se umas abas nas quais terão a finalidade de servir de apoio dos pernos. 
 
- Estas abas serão soldadas à borboleta através da soldadura por ponto. 
 
 
Figura 9 – Exemplo do modo de fixação da alavanca em relação à borboleta 
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7. Montagem dos registos 
 
- A borboleta é aplicada dentro do tubo e fixa através dos pernos e molas.  
 
- Para um bom funcionamento do registo, a alavanca deverá encontrar-se na perpendicular (em 
relação ao registo), quando a borboleta se encontra completamente fechada, e em paralelo quando 
a mesma se encontra em plena carga. 
 
 
Figura 10 – Registo de caudal concluído 
 
 
8. Armazenamento dos registos 
 
- Os técnicos têm de possuir um lugar na fábrica destinado à arrumação de todos os registos 
fabricados, de forma a garantir uma melhor organização do espaço e estes devem estar 
identificadas para as respectivas obras a que são destinadas. 
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Legenda 
- MQ: Mapa de quantidades; 
- CE: Caderno de encargos; 
- A Menos: Número de equipamentos/acessórios picados inferior aos existentes no MQ; 
- A Mais: Número de equipamentos/acessórios picados superior aos existentes no MQ; 
- Omissão: Equipamentos/acessórios que não estão referidos no MQ; 
- Lacuna / Notas: Detecção de (possíveis) gralhas e notas de informação; 
- Inexistente: Equipamentos/acessórios que estão referidos no MQ e não existem nas plantas. 
Erros e Omissões 
1. Omissões 
 
1.1. Conduta cilíndrica em aço galvanizado do tipo spiro com isolamento térmico e forra 
exterior   (acrescentar no item 8.4.1.2do MQ) 
• DN 400 - 2m    
 
1.2. Conduta em manga flexível  (acrescentar no item 8.4.2 MQ) 
• DN 160 – 30 m  
 
1.3. Conduta em PVC enterrado   (acrescentar no item 8.4.2 MQ) 
• DN 100 - 13m    
• DN 315 - 170m    
 
1.4. Conduta tipo spiroval em aço  (acrescentar no item 8.4.1.2.3 do MQ) 
• 700x400mm - 16m    
• 740x250mm - 10m    
 
1.5. Registo manual de caudal          (item 8.4.1.12 do MQ) 
• Ø 400 – 4 uni. → aplicados na cozinha 
 
1.6. Condutas de extracção em inox  (acrescentar no item 8.4.2.7.16.4.2 MQ) 
• DN 630 – 7 m  
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2. Inexistente 
 
 
2.1. Extractor helicocentrífugo   (item 8.4.1.1.5 do MQ) 
 
 
• VEX 04 – 7 uni. 
 
2.2. Condutas cilíndrica em aço galvanizado do tipo spiro 
 
2.2.1. Isolamento térmico e forra exterior   (item 8.4.1.2 do MQ) 
 
• DN150 - 50m    
 
2.2.2. Não isolada pelo exterior    (item 8.4.16.11 do MQ) 
 
• DN 110 – 60mm 
 
2.3. Conduta tipo spiroval em aço  (no item 8.4.1.2.3 do MQ) 
 
• 840x250 - 16m    
 
2.4. Conduta rectangular em chapa de aço galvanizado incluído isolamento térmico e 
forra de alumínio  (item 8.4.1.2.6.7 do MQ) 
 
• 100x200 - 6m2    
• 300x350 - 28m2    
• 400x300 - 18m2    
• 400x400 - 25m2    
• 500x400 - 34m2    
• 500x500 - 65m2    
 
2.5. Conduta cilíndrica em PVC, PN 16   (item 8.4.2.15 MQ) 
 
• BP 110 – 4 uni.    
 
2.6. Bico de pato   (acrescentar no item 8.4.2.9 MQ) 
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• DN 125 - 18m    
 
2.7. Registo para-chamas rectangulares          (item 8.4.1.3.2 do MQ) 
 
• RCC 315. 365x365 – 9 uni.  
 
2.8. Grelha exterior rectangular, em aço galvanizado, montada na exterior                                             
(item 8.4.1.3.14 do MQ) 
 
• 200x300mm  – 2 uni.  
 
2.9. Condutas Acústicas        (item 8.4.1.4.2 do MQ) 
 
• CA 100  – 12 uni.  
• CA 125  – 5 uni.  
• CA 150  – 6 uni.  
• CA 160  – 1 uni.  
• CA 180  – 1 uni.  
 
2.10. Membrana acústica        (item 8.4.1.4.4 do MQ) 
 
• DANOSA MAD4– 275m2  
 
2.11. Membrana autocolante       (item 8.4.1.4.5 do MQ) 
 
• neoprene de 19 mm – 48m2  
 
 
3. A Mais 
 
3.1. Extractor helicocentrífugo   (item 8.4.1.1.7 e 8.4.1.11 do MQ) 
 
 
• VEX 06 – 2 uni. a mais → Contabilizados 14 dos 12 referenciados no MQ 
• VEX 10 – 1 uni. a mais → Contabilizados 2 de 1 referenciado no MQ 
 
3.2. Conduta cilíndrica microperfurada    
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3.2.1. 1x180º    (item 8.4.1.2.4 do MQ) 
 
• DN 250, 2m - 12 uni. a mais - Contabilizadas 16 das 4 referenciados no MQ 
 
3.2.2. 1x120º    (item 8.4.1.2.5 do MQ) 
 
• DN 315, 2.5m - 2 uni. a mais - Contabilizadas 2 de 1 referenciados no MQ 
 
3.3. Conduta cilíndrica de ligação microperfurada   (item 8.4.1.2.6 do MQ) 
 
• DN 250 – 32 m a mais - Contabilizados 125m de 93m referenciados no MQ 
• DN 315 – 5 m a mais - Contabilizados 28m de 25m referenciados no MQ 
 
3.4. Conduta rectangular em chapa de aço galvanizado incluído isolamento térmico e 
forra de alumínio  (item 8.4.1.2.6.7 do MQ) 
 
• 1040x500 - 20 m2 a mais - Contabilizados 30m2 de 10m2 referenciados no MQ    
 
 
3.5. Remate de conduta p/ parede   (item 8.4.1.2.10 do MQ) 
 
• RP 125– 5 uni. a mais - Contabilizados 11 dos 6 referenciados no MQ 
 
3.6. Porta visita  (item 8.4.1.2.11 do MQ) 
 
• PV 01 – 27 uni. a mais - Contabilizados 74 das 47 referenciados no MQ 
• PV 02 – 7 uni. a mais - Contabilizados 228 das 221 referenciados no MQ 
• PV 03 – 1 uni. a mais - Contabilizados 19 das 18 referenciados no MQ 
• PV 04 – 2 uni. a mais - Contabilizados 14 das 12 referenciados no MQ 
 
3.7. Registo manual de caudal, RC     (item 8.4.1.2.12 do MQ) 
 
• Ø 160 – 5 uni. a mais - Contabilizados 11 dos 6 referenciados no MQ 
 
3.8. Grelha de sobrepressão     (item 8.4.1.2.16 do MQ) 
 
• GSP 450x450 – 2 uni. a mais - Contabilizados 7 das 5 referenciados no MQ 
 
3.9. Registo para-chamas rectangulares          (item 8.4.1.3.2 do MQ) 
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• RCC 300. 350x350 - 2 uni. a mais - Contabilizados 4 de 1 referenciados no MQ 
 
 
3.10. Difusores de tecto circulares     (item 8.4.1.3.6 do MQ) 
 
• Dif 01 – 8 uni. a mais - Contabilizados 94 dos 86 referenciados no MQ 
• Dif 02 – 2 uni. a mais - Contabilizados 6 dos 4 referenciados no MQ 
 
3.11. Atenuadores acústicos     (item 8.4.1.3.14 do MQ) 
 
• AA 06  – 2 uni. a mais - Contabilizados 68 dos 66 referenciados no MQ 
 
3.12. Condutas cilíndrica da cozinha em aço galvanizado do tipo spiro não isolada                       
(item 8.4.2.3.7.16.4.2 do MQ) 
• DN 250 - 19 m a mais - Contabilizados 24m dos 5m referenciados no MQ 
 
 
4. A menos 
 
4.1. Extractor helicocentrífugo   (item 8.4.1.1.7 e 8.4.1.11 do MQ) 
 
• VEX 07 – 1 uni. a menos → Contabilizados 5 dos 4 referenciados no MQ 
 
4.2. Condutas cilíndrica em aço galvanizado do tipo spiro 
 
4.2.1. Isolamento térmico e forra exterior   (item 8.4.1.2 do MQ) 
 
• DN 100 - 23m a menos → Contabilizados 2m dos 25m referenciados no MQ 
• DN 125 - 69m a menos → Contabilizados 71m dos 140m referenciados no MQ 
• DN 160 - 54m a menos → Contabilizados 31m dos 85m referenciados no MQ 
• DN 250 - 65m a menos → Contabilizados 420m dos 485m referenciados no MQ 
• DN 300 - 81m a menos → Contabilizados 39m dos 120m referenciados no MQ 
 
 
4.2.2. Não isolada pelo exterior    (item 8.4.16.11 do MQ) 
 
• DN 80 - 70m a menos → Contabilizados 36m dos 106m referenciados no MQ 
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• DN 100 - 73m a menos → Contabilizados 46m dos 119m referenciados no MQ 
• DN 125 - 111m a menos → Contabilizados 61m dos 172m referenciados no MQ 
• DN 150 - 25m a menos → Contabilizados 68m dos 93m referenciados no MQ 
• DN 180 - 28m a menos → Contabilizados 7m dos 35m referenciados no MQ 
• DN 200 - 45m a menos → Contabilizados 64m dos 109m referenciados no MQ 
• DN 250 - 81m a menos → Contabilizados 533m dos 614m referenciados no MQ 
• DN 300 - 111m a menos → Contabilizados 106m dos 217m referenciados no MQ 
• DN 315 - 201m a menos → Contabilizados 40m dos 241m referenciados no MQ 
 
4.3. Conduta tipo spiroval em aço  (no item 8.4.1.2.3 do MQ) 
 
• 520x200mm - 99m a menos → Contabilizados 76m dos 175m referenciados no MQ    
• 570x250mm - 16m a menos → Contabilizados 36m dos 106m referenciados no MQ    
• 610x300mm - 16m a menos → Contabilizados 36m dos 106m referenciados no MQ    
 
4.4. Conduta cilíndrica em fibrocimento   (item 8.4.1.2.8 do MQ) 
 
 
• DN 400 – 74m a menos → Contabilizados 46m dos 120m referenciados no MQ 
 
 
4.5. Remate de conduta p/ parede   (item 8.4.1.2.10 do MQ) 
 
• RP 100 – 1 uni. a menos - Contabilizado 1 dos 2 referenciados no MQ 
• RP 315 – 13 uni. a menos - Contabilizado 316 dos 329 referenciados no MQ 
 
4.6. Registo manual de caudal, RC     (item 8.4.1.2.12 do MQ) 
 
• Ø 125 – 109 uni. a menos - Contabilizados 55 dos 164 referenciados no MQ 
• Ø 250 – 1 uni. a menos - Contabilizados 57 dos 58 referenciados no MQ 
• Ø 300 – 4 uni. a menos - Contabilizados 4 dos 8 referenciados no MQ 
• Ø 315 – 8 uni. a menos - Contabilizados 8 dos 16 referenciados no MQ 
 
4.7. Válvula de sobrepressão   (item 8.4.1.2.17 do MQ) 
 
• VAR 200 – 1 uni. a menos - Contabilizados 9 dos 10 referenciados no MQ 
• VAR 250 – 2 uni. a menos - Contabilizado 4 dos 6 referenciados no MQ 
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4.8. Registo Termococilíndrico    (item 8.4.1.3.3 do MQ) 
 
• RT 160 - 2 uni. a menos - Contabilizado 1 de 3 referenciados no MQ 
 
4.9. Difusor circular radial de pavimento (item 8.4.1.3.7 do MQ) 
 
• GR 325x75mm – 5 uni. a menos - Contabilizados 62 dos 67 referenciados no MQ 
 
4.10. Grelha rectangular corta-fogo (item 8.4.1.3.12 do MQ) 
 
• GRi 250, 350x350mm – 4 uni. a menos - Contabilizados 3 das 7 referenciados no 
MQ 
 
4.11. Grelha rectangular em aço (item 8.4.1.3.7 do MQ) 
 
• GR 550x150mm – 8 uni. a menos - Contabilizados 57 dos 65 referenciados no MQ 
 
4.12. Atenuadores acústicos     (item 8.4.1.3.14 do MQ) 
 
• AA 03  – 17 uni. a menos - Contabilizados 14 dos 31 referenciados no MQ 
• AA 11  – 2 uni. a menos - Contabilizados 2 dos 4 referenciados no MQ 
• AA 12  – 3 uni. a menos - Contabilizados 6 dos 3 referenciados no MQ 
 
4.13. Unidade de ventilação com recuperador de calor      (item 8.4.2.1.6 do MQ) 
• UVRC 02 – 1 uni. a menos - Contabilizada 4 das 5 referenciados no MQ 
 
4.14. Tubagem de Rede Frigorigénea     (item 8.4.24 do MQ) 
 
4.14.1. Tubagem em cobre isolada    (item 8.4.24.1 do MQ) 
 
• Ø 6,4mm - 134 m a menos - Contabilizados 371m dos 505m referenciados no MQ 
• Ø 9,5mm - 29 m a menos - Contabilizados 671m dos 700m referenciados no MQ 
• Ø 12,7mm - 29 m a menos - Contabilizados 791m dos 820m referenciados no MQ 
• Ø 15,9mm - 82 m a menos - Contabilizados 658m dos 740m referenciados no MQ 
• Ø 19,1mm - 77 m a menos - Contabilizados 328m dos 405m referenciados no MQ 
• Ø 22,2mm - 120 m a menos - Contabilizados 315m dos 435m referenciados no MQ 
• Ø 34,9mm - 135 m a menos - Contabilizados 370m dos 505m referenciados no MQ 
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4.15. Tubagem da cozinha para rede de ar condicionado em cobre com isolamento     
(item 8.4.2.3.5 do MQ) 
 
 
• DN 50 – 23m a menos → Contabilizados 35m dos 48m referenciados no MQ 
 
4.16. Tubagem da cozinha para rede de ar condicionado em cobre com isolamento     
(item 8.4.2.3.7.5.2 do MQ) 
 
 
• DN 9,52 – 20m a menos → Contabilizados 40m dos 60m referenciados no MQ 
 
 
5. Lacuna / Notas 
 
5.1. Extractor helicocentrífugo      (item 8.4.1.1.7 do MQ) 
 
• VE A.06 →  existem 2 extractores a mais dos que referidos no MQ, no qual 
estes possuem uma ligação com DN125, o que não é coincidente com o 
diâmetro referido neste tipo de exaustor (DN200). Os referidos extractores estão 
aplicados na cobertura do Bloco J (planta 12). 
 
5.2. Porta visita  (item 8.4.1.2.11 do MQ) 
 
• Estas encontram-se mal dimensionadas, uma vez que as medidas destas não 
estão correctas relativamente aos diâmetros dos tubos. 
 
5.3. Registo manual de caudal, RC     (item 8.4.1.2.12 do MQ) 
 
• Ø 160 → 5 uni. dos RC estão aplicados na cozinha 
• Ø 250 → 4 uni. dos RC estão aplicados na cozinha 
 
5.4. Unidade interior de tecto     (item 8.4.2.1.2.1 e 8.4.2.1.2.2 do MQ) 
 
• UI 01 → no piso 1 do Bloco C não está representada 1 uni. 
• UI 02 → no piso 1 do Bloco G não está representada 1 uni. 
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5.5. Unidade split do tipo horizontal à vista     (item 8.4.2.1.2.1 e 8.4.2.1.2.2 do MQ) 
 
• UI 01 - coz → a nomenclatura desta UI não está correcta na planta no piso 0 do 
Bloco H. 
• UI 03 - coz → a nomenclatura desta UI não está correcta na planta no piso 0 do 
Bloco H. 
 
5.6. Registo corta-fogo circulares 400ºC, 2H     (item 8.4.2.1.3.7.11.4 do MQ) 
 
• RCF 250 → no MQ este possui nomenclatura incorrecta. 
 
5.7. Grelhas de extracção murais aplicadas na cozinha     (item 8.4.2.3.7.13.3 do MQ) 
 
• UI 01 - coz → na planta junto à VAN03 a representação encontra-se incompleta, 
deduz-se que esta se encontre no final dessa tubagem, deste modo existirá a 
GR 3.4-Coz e consequentemente existiram as 4 unidades deste tipo de grelha. 
 
5.8. Conduta cilíndrica de chpa de aço tipo sipro, não isolada  (item 8.4.2.1.3.7.16.4.2 do 
MQ) 
 
• RCF 250 → no MQ este possui nomenclatura incorrecta. 
 
5.9. Depósito em aço Inox com capacidade de 500L   (item 10.2.7.3 do MQ) 
 
• DAQ → na planta este aparece representado mas sem identificação, por 
exclusões de partes e tendo em conta as suas dimensões deduz-se que a 
referida representação seja este depósito. 
 
 
 
6. Resumo 
 
6.1.       Exaustor helicocentrico (item 8.4.1.1.5 do MQ) 
Nº VE A Mais 3 unidade 
Nº VE A Menos 1 unidade 
Nº VI inexistentes 7 unidades 
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6.2.      Manga Flexível - Omisso 
(Omisso) Quantidade picada 
D = 160mm 30m 
 
 
 
6.3.      Condutas circulares em aço galvanizado do tipo spiro (item 8.4.1.2.1 do MQ) 
Condutas circulares Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
Isolada e revestidas a 
alumínio 
 
 
D =100 25 2 -23 
D = 125 140 71 -69 
D = 150 (Inexistente) 50 0 -50 
D = 160 85 31 -54 
D = 250 485 420 -65 
D = 280 20 14 -6 
D = 300 120 39 -81 
D = 315 85 129 +44 
D = 400 (Omisso) 0 2 +2 
D = 500 60 80 +20 
Não isolada D = 80  106 36 -70 
D =100  119 46 -73 
D =110 (Inexistente) 60 0 -60 
D = 125  172 61 -111 
D = 150  93 68 -25 
D = 160  47 45 -2 
D = 180  35 7 -28 
D = 200  109 64 -45 
D = 250  614 533 -81 
D = 280  10 1 -9 
D = 300  217 106 -111 
D = 315  241 40 -201 
D = 400  20 6 -14 
PVC D = 100 (Omisso) 0 13 +13 
D = 315 (Omisso) 0 170 +170 
TOTAL – metros de conduta a menos -1419 
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6.4.      Condutas tipo spiroval em chapa de aço galvanizado (item 8.4.1.2.3.1 do MQ) 
Condutas circulares Diâmetro (mm) Quant. do 
MQ 
Quant. picada Total corrigido 
Não isolada 400 x 660 mm  48 35 -13 
520 x 200 mm  175 76 -99 
570 x 250 mm  247 77 -170 
600 x 200 mm  23 11 -13 
650 x 250 mm  50 39 -11 
610 x 300 mm  340 25 -315 
710 x 300 mm  95 76 -19 
840 x 250 mm 
(Inexistente) 15 0 -15  
820 x 300 mm  6 8 +2 
1200 x 400 mm   48 23 -25 
700 x 400 mm  (Omisso) 0 16 +16 
740 x 250 mm (Omisso) 0 10 +10 
TOTAL – metros de conduta a menos -625 
 
 
6.5.      Conduta microperfurada      (item 8.4.1.2.4 do MQ) 
Condutas  Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
1x180º  DN 250, 2m 4 16 +12 
1x120º DN 315, 2.5m 10 12 +2 
TOTAL – metros de conduta a mais +14 
 
 
 Relatório PQ 
Parque Escolar – Sever do Vouga /12/2010 
 
 
Aprovação:   Pág. 12 / 15 
 
6.6.      Ligações “à vista” entre troços de condutas microperfuradas                               
(item 8.4.1.2.6 do MQ) 
 Quant. picada Total corrigido Quant. do MQ 
DN 250 93 125 +32 
DN 315 23 28 +5 
TOTAL – unidades de conduta a mais +37 
 
 
6.7.      Condutas rectangular (item 8.4.1.2.7 do MQ) 
Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
100 x 200 mm (Omisso) 6 0 -6 
300 x 350 mm (Omisso) 28 0 -28 
400 x 200 mm  20 13 -7 
400 x 300 mm (Omisso) 18 0 -18 
400 x 400 mm (Omisso) 25 0 -25 
500 x 400 mm (Omisso) 34 0 -34 
500 x 500 mm (Omisso) 65 0 -65 
1400 x 500 mm  10 30 +20 
TOTAL – m2 de conduta a menos -163 
 
 
6.8.      Conduta cilíndrica em fibrocimento  (item 8.4.1.2.8 do MQ) 
 Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
DN 400 120 46 -74 
TOTAL – metros de conduta a menos -74 
 
 
6.9.       Remate de conduta para paredes      (item 8.4.2.10 do MQ) 
Nº RP a mais 7 unidades 
Nº RP a menos 14 unidades 
 
 
6.10.       Portas de visita      (item 8.4.2.11 do MQ) 
 
Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
 PV 01 47 74 
+27 
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PV 02 221 228 
+7 
PV 03 19 18 
-1 
PV 04 12 14 
+2 
TOTAL – unidades a mais 
+35 
 
 
 
 
6.11.       Registos manuais de caudal      (item 8.4..1.2.12 do MQ) 
Nº RC omisso 4 unidades 
Nº RC a menos 135 unidades 
 
 
6.12.       Terminal em bico de pato para condutas      (item 8.4.1.2.15 do MQ) 
Nº RSP omisso 4 unidades 
 
 
6.13.       Grelha sobrepressão      (item 8.4.1.2.16 do MQ) 
Nº RSP a mais 2 unidades 
 
 
6.14.       Válvula de sobrepressão      (item 8.4.1.2.17 do MQ) 
VAL a menos 3 unidades 
 
 
6.15.       Registos para-chamas      (item 8.4.1.3.2 do MQ) 
Nº RCC omisso 9 unidades 
Nº RCC a mais 3 unidades 
 
 
6.16.       Registos Termocilindricos      (item 8.4.1.3.3 do MQ) 
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Nº RT a menos 2 unidades 
 
 
6.17.       Injectores de bico normal      (item 8.4.1.3.2 do MQ) 
Nº DIF a mais 2 unidades 
 
 
 
6.18.       Grelhas rectangulares      (item 8.4.1.3.8  e 8.4.1.3.13do MQ) 
Nº GR 325x75 a menos 5 unidades 
Nº GR 550x150 a menos 8 unidades 
 
 
6.19.       Grelhas rectangulares corta-fogo      (item 8.4.1.3.12 do MQ) 
Nº GRi 250  a menos 4 unidades 
 
 
6.20.       Atenuadores acústicos      (item 8.4.1.4 do MQ) 
Nº AC a menos 22 unidades 
Nº AC a mais 8 unidades 
 
 
6.21.       Unidades de ventilação com recuperador de calor      (item 8.4.2.1.6 do MQ) 
Nº UVRC 02 1 unidade 
 
 
6.22.      Tubagem para rede de ar condicionado (item 8.4.2.1.12 do MQ) 
Tubagem em cobre Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
Com isolamento Ø 6.4 mm  505 371 -134 
Ø 9.5 mm.  700 671 -29 
Ø 12.7 mm.  820 791 -29 
Ø 15.9 mm.  740 658 -82 
Ø 19.1 mm.  405 328 -77 
Ø 22.2 mm.  435 315 -120 
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Ø 28.6 mm.  485 473 -12 
Ø 34.9 mm.  505 370 -135 
Total – metros de tubagem a menos -818 
 
 
6.23.      Tubagem para circuitos hidráulicos (item 8.4.2.3.5 do MQ) 
Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
DN 50  48 35 -13 
 
6.24.      Tubagem para rede de ar condicionado na COZINHA (item 8.4.2.3.7.5 do MQ) 
Tubagem em cobre Diâmetro (mm) Quant. do MQ Quant. picada Total corrigido 
Com isolamento Ø 6.4 mm  34 25 -9 
Ø 9.5 mm.  60 40 -20 
Ø 15.9 mm.  26 20 -6 
PVC DN 32  10 4 -6 
Total – metros de tubagem a menos -41 
 
 
 
6.25.       Grelhas de extracção murais - Cozinha      (item 8.4.2.3.7.13 do MQ) 
Nº GR 3.4-coz (Inexistente) 1 unidade 
 
 
 
Notas: Devido a diferenças mínimas de condutas de: extracção em inox e insuflação em spiro, não 
foi efectuado um quadro de resumo uma vez que são insignificantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obra: Empreitada de teste de Instalações Mecânicas de AVAC
Obra:
Artº Descrição Uni. Qtd. Medições A Mais A Menos Notas
CONCURSO LIMITADO INTERNACIONAL COM 
PRÉVIA QUALIFICAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS 
OBRAS DE MODERNIZAÇÃO PARA A FASE 3 DO 
PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS 
COM ENSINO SECUNDÁRIO    LOTE 3EC2 ESCOLA 
BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SEVER DO VOUGA 
MAPA DE TRABALHOS E QUANTIDADES 
8 INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURAS PREDIAIS 
8.4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC 
8.4.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO 
8.4.1.1.1 UV. Unidades de Ventilação fornecidas conforme 
descrição em C.E. Unidade modular composta de 
secção de admissão com registo de lâminas, junta 
flexível e adaptação em chapa de aço galvanizado 
para ligação às grelhas exteriores, filtragem do tipo F5, 
secção de ventilação, secção de exaustão com junta 
flexivel, módulo de atenuação acústica com 1800 mm 
de comprimento, fornecida totalmente instalada 
incluindo suportagem, ligações anti-vibráteis, quadro e 
equipamento de comando local e interface para 
ligação à GTC. Funcionamento encravado com 
ventiladores de extracção dos corredores: 
8.4.1.1.1.1 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 2100 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 4200 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 5 5 0 0
8.4.1.1.1.2 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 1400 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 2800 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.3 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 875 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 1750 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.4 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 1050 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 2100 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.5 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 1400 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 2800 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.6 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 2400 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 4800 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.7 UV 01. Caudal nominal, 1ª velocidade - 1750 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 3500 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.1.8 UV 02. Caudal nominal, 1ª velocidade - 2800 m3/h;  
Caudal nominal, 2ª velocidade - 5600 m3/h; Pressão 
estática disponível - 200 Pa. Un 1 1 0 0
8.4.1.1.2 VEX 01. Extractor helicocentrífugo de conduta, para 
extracção de ar viciado. Caudal nominal de 2000 
m3/h, pressão estática de 80 Pa. Diâmetro de ligação 
DN400. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações, 
comando e cabos eléctricos. 
Un 1 1 0 0
8.4.1.1.3 VEX 02. Extractor helicocentrífugo de conduta, para 
extracção de ar viciado. Caudal máximo de 900 m3/h, 
pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de ligação 
DN200. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações 
e cabos eléctricos. Un 9 9 0 0
8.4.1.1.4 VEX 03. Extractor helicocentrífugo de conduta, para 
extracção de ar viciado. Caudal máximo de 160 m3/h, 
pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de ligação 
DN100. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações, 
comando e cabos eléctricos. 
Un 15 15 0 0
8.4.1.1.5 VEX 04. Extractor helicocentrífugo de conduta, para 
extracção de ar viciado. Caudal máximo de 250 m3/h, 
pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de ligação 
DN125. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações, 
comando e cabos eléctricos. 
Un 7
Não identeficado
8.4.1.1.6 VEX 05. Extractor helicocentrífugo de telhado, para 
extracção de ar viciado. Caudal máximo de 470 m3/h, 
pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de ligação 
DN150. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações 
e cabos eléctricos. Un 12 12 0 0
8.4.1.1.7 VEX 06. Extractor helicocentrífugo de telhado, para 
extracção de ar viciado. Caudal máximo de 790 m3/h, 
pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de ligação 
DN200. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações 
e cabos eléctricos. Un 12 14 2 0
 os 2 extractores em falta possuem ligaçao com 
DN 125, o que não é coincidente com o 
diâmetro referido neste exaustor. Aplicados na 
planta 12
8.4.1.1.8 VEX 07. Ventiladores de extracção axial (tubular), para 
extracção de ar dos Corpos J, H (refeitório) e L 
(Ginásio 1), fornecidos totalmente instalados incluindo, 
registo de sobrepressão, juntas elásticas, rede 
metálica de protecção e suportagem. Funcionamento 
encravado com as velocidades da UV 02/01 (1ªveloc. 
UV, 1 x VEX08 e 2ª velc. UV, 2 x VEX08). Caudal 
nominal de 2200 m3/h, 75 Pa. 
Un 6 5 0 0
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8.4.1.1.9 VEX 08. Ventiladores de extracção axial (tubular), para 
extracção de ar do Corpo J, fornecidos totalmente 
instalados incluindo, registo de sobrepressão, juntas 
elásticas, rede metálica de protecção e suportagem. 
Funcionamento encravado com as velocidades da UV 
01 (1ªveloc. UV, 1 x VEX08 e 2ª velc. UV, 2 x VEX08). 
Caudal nominal de 1600 m3/h, 75 Pa. 
Un 2 2 0 0
8.4.1.1.10 VEX 09. Extractor helicocentrífugo de conduta, para 
extracção de ar viciado. Caudal nominal de 1600 
m3/h, pressão estática de 80 Pa. Diâmetro de ligação 
DN400. Apresenta duas velocidades. Fornecido com 
todos os acessórios de montagem incluindo suportes, 
obturador anti-retorno, ligaçõs antivibráticas, fixações, 
comando e cabos eléctricos. 
Un 1 1 0 0
8.4.1.1.11 VEX 10. Extractor helicocentrífugo silencioso de 
conduta, para extracção de ar viciado. Caudal nominal 
de 400 m3/h, pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de 
ligação DN150. Apresenta duas velocidades.  
Fornecido com todos os acessórios de montagem 
incluindo suportes, obturador anti-retorno, ligaçõs 
antivibráticas, fixações, comando e cabos eléctricos. 
Un 1 2 1 0
8.4.1.1.12 VEX 11. Extractor helicocentrífugo silencioso de 
conduta, para extracção de ar viciado. Caudal nominal 
de 420 m3/h, pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de 
ligação DN160. Apresenta duas velocidades.  
Fornecido com todos os acessórios de montagem 
incluindo suportes, obturador anti-retorno, ligaçõs 
antivibráticas, fixações, comando e cabos eléctricos. 
Un 3 3 0 0
8.4.1.1.13 VEX 12. Extractor helicocentrífugo silencioso de 
conduta, para extracção de ar viciado. Caudal nominal 
de 750 m3/h, pressão estática de 50 Pa. Diâmetro de 
ligação DN200. Apresenta duas velocidades.  
Fornecido com todos os acessórios de montagem 
incluindo suportes, obturador anti-retorno, ligaçõs 
antivibráticas, fixações, comando e cabos eléctricos. 
Un 1 1 0 0
8.4.1.1.14 Sistemas para Ventilação Natural 
8.4.1.1.14.1 Central de Comando das clarabóias e exutores do 
Pavilhão Desportivo (Bloco E), Ginásio (Bloco L), 
Biblioteca (Bloco G) e Sala Polivalente (Bloco G), com 
1 Zona de Ventilação Natural, com autonomia para 72 
horas, garantida por baterias recarregáveis 
incorporadas. O comando inclui botoneira eléctrica, 
para comando ON/OFF de um grupo de ventilação dos 
motores das clarabóias com sistema de conversão de 
voltagem, programação horária e toda a cabelagem 
necessária para a alimentação elétrica das clarabóias 
e exutores. Todas as clarabóas e exutores estão 
definidos no projecto de Arquitectura, excepto no 
Ginásio do Corpo L. Un 5
8.4.1.1.14.2 Actuador Pneumático de Efeito Simples, para abertura 
através de CO2 e fecho por empurrão ou puxão, em 
sistemas de desenfumagem de comando pneumático 
só de abertura, para clarabóias abríveis do tipo CL4 
(projecto de Arquitectura) e assinaladas nas peças 
desenhadas (cobertura do Auditório). 
Un 8
8.4.1.1.14.3 RMM - 01. Registo multi-lâminas de exterior (vertical). 
Exutor de fumo do tipo “Lamelas”, com base em 
alumínio bruto e lamelas em folha dupla em alumínio 
com corte térmico. Isolamento acústico de 18 dB no 
quadro e lamelas, e dimensões de L = 1500 x H = 400 
mm, uma área geométrica de 0.60 m2, e uma 
superfície útil de 0.50 m2, equipado com:  1 actuador 
eléctrico (230V), rede metálica de protecção e 1 
fusível térmico. Fornecido totalmente instalado, sobre 
o vão de acesso ao Ginásio 1, corpo L. 
Un 2 2 0 0
8.4.1.1.14.4 Actuadores para clarabóas amovíveis definidas no 
projecto de arquitectura. Actuador para permitir a 
Abertura e o Fecho à distância de clarabóia, composto 
por um motor eléctrico de funcionamento por corrente, 
alimentado a 24V DC, refª. OBL.VENTIC VCD 
22/35.D+H, de dimensões compactas, com suportes 
incluídos e fabricado em conformidade com a Norma 
DIN ISO 9001, relé bastão e suporte. 
Un 22
8.4.1.1.15 Sistema de captação de gases de soldadura 
8.4.1.1.15.1 EX - 01. Ventilador Centrifugo, com motor de 
3kW/2900rpm, 3ph/400V/50 Hz, IP55, Classe F. 
Caudal nominal de 3600 m3/h. Ref. Metec, modelo FR 
351 N4A (ou equivalente) Un 1 1 0 0
8.4.1.1.15.2 BE 160. Braço de extracção  com 3 metros de 
comprimento, Ø 160mm, com suspensão por 
rolamentos. Construção robusta em alumínio e 
mangueira de extracção de elevada qualidade. O 
bocal, separável, tem rede de protecção e registo para 
controlo de ar incorporado no bocal. Fornecido 
completo com poleia de montagem em parede, ligação 
Ø 160mm para conduta e sistema de cabos de aço 
para suspensão e extensão dos braços. Marca 
Referência (ou equivalente): Plymovent (Metec), 
modelo KUA-3 (ou equivalente) Un 6 6 0 0
8.4.1.1.15.3 FM. Filtro Mecânico, para montagem em parede ou 
suspenso (apoios anitvibráticos). Completo com poleia 
montagem em parede, pré-filtro em alumínio e filtro em 
fibra vidro com 25m2 (GFMF). Admissão para 
montagem directa de braços extracção. Monitorização 
do filtro com manómetro. Eficiência até: 99%. Marca 
Referência (ou equivalente): Plymovent (Metec), 
modelo MF-30 (ou equivalente) Un 3 3 0 0
8.4.1.1.15.4 Condutas galvanizadas, calandradas por cravação 
mecânica, costura longitudinal (sem soldadura), 
interiormente lisas, com acessórios de interligação. 
Diâmetro 315mm. Inclui peça entrada / saída do filtro, 
registo de sobrepressão e chapéu de cobertura. 
m 30
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8.4.1.1.15.5 Sistema de ar comprimido para a oficina incluindo, 
compressor com telhado para funcionamento no 
exterior, rede de ar comprimido em aço galvanizado 
com cinco pontos de distribuição, purgas, pistolas e 
todos os acessórios de montagem. Fornecido 
totalmente instalado. cj. 1
8.4.1.2.1 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, com isolamento térmico e  forra exterior em 
alumínio, espessura de 0.63 mm, conforme o C. E., 
fornecida completa incluindo montagem, 
transformações e pintura em côr RAL 9010. 
8.4.1.2.1.1 DN100 m 25 2 0 23
8.4.1.2.1.2 DN125 m 140 71 0 69
8.4.1.2.1.3 DN150 m 50 Não identeficado
8.4.1.2.1.4 DN160 m 85 31 0 54
8.4.1.2.1.5 DN250 m 485 420 0 65
8.4.1.2.1.5 DN280 m 20 14 0 6
8.4.1.2.1.6 DN300 m 120 39 0 79
8.4.1.2.1.7 DN315 m 85 129 44 0
8.4.1.2.1.8 DN500 m 60 80 20 0
8.4.1.2.2 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, não isolada pelo exterior, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., fornecida completa incluindo 
montagem, transformações e pintura em côr RAL 9010. 
8.4.1.2.2.1 DN80 m 106 36 0 70
8.4.1.2.2.2 DN100 m 119 46 0 73
8.4.1.2.2.3 DN110 m 60 Não identeficado
8.4.1.2.2.4 DN125 m 172 61 0 111
8.4.1.2.2.5 DN150 m 93 68 0 25
8.4.1.2.2.6 DN160 m 47 45 0 2
8.4.1.2.2.7 DN180 m 35 7 0 28
8.4.1.2.2.8 DN200 m 109 64 0 45
8.4.1.2.2.9 DN250 m 614 533 0 81
8.4.1.2.2.10 DN280 m 10 1 0 9
8.4.1.2.2.11 DN300 m 217 106 0 111
8.4.1.2.2.12 DN315 m 241 40 0 201
8.4.1.2.2.13 DN400 m 20 6 0 14
8.4.1.2.3 Conduta tipo spiroval em chapa de aço galvanizado, 
conforme descrição em CE, fornecida completa 
incluindo isolamento térmico e forra exterior em 
alumínio, montagem, acessórios de ligação, 
adaptações para condutas do tipo spiro ou bocas 
rectangulares e pintura em RAL 9010. 
8.4.1.2.3.1 400 x 660 mm m 48 35 0 13
8.4.1.2.3.2 520 x 200 mm m 175 76 0 99
8.4.1.2.3.3 570 x 250 mm m 247 77 0 170
8.4.1.2.3.4 600 x 200 mm m 23 11 0 13
8.4.1.2.3.5 650 x 250 mm m 50 39 0 11
8.4.1.2.3.6 610 x 300 mm m 340 25 0 315
8.4.1.2.3.7 710 x 300 mm m 95 76 0 19
8.4.1.2.3.8 840 x 250 mm m 15 Não identeficado
8.4.1.2.3.9 820 x 300 mm m 6 8 2 0
8.4.1.2.3.10 1200 x 400 mm m 48 23 0 25
8.4.1.2.4 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizada 
microperfurada, insuflação do tipo 1 x 180º, conforme 
o C. E., fornecida completa, incluindo montagem e 
pintura em RAL 9010 (de fábrica). 
8.4.1.2.4.1 DN 250, 2 m Un 4 16 12 0 Pantas 17 e 18
8.4.1.2.5 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizada 
microperfurada, insuflação do tipo 2 x 120º, conforme 
o C. E., fornecida completa, incluindo montagem e 
pintura em RAL 9010 (de fábrica). 
8.4.1.2.5.1 DN 250, 2.5 m Un 98 98 0 0
8.4.1.2.5.2 DN 315, 1.5 m Un 3 3 0 0
8.4.1.2.5.3 DN 315, 2.0 m Un 3 3 0 0
8.4.1.2.5.4 DN 315, 2.5 m Un 10 12 2 0
8.4.1.2.5.5 DN 315, 3.0 m Un 8 8 0 0
8.4.1.2.6 Acessórios para os sitema de difusão através de 
condutas microperfuradas, fornecidos totalmente 
instalados e pintura em RAL 9010 (de fábrica): 
8.4.1.2.6.1 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizada para 
ligações, "à vista", entre troços de condutas 
microperfuradas, conforme o CE, DN 250 m 93 125 32 0
8.4.1.2.6.2 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizada para 
ligações, "à vista", entre troços de condutas 
microperfuradas, conforme o CE, DN 315 m 23 28 5 0
8.4.1.2.6.3 Uniões, DN 250 Un 189
8.4.1.2.6.4 Topos para limpeza, DN 250 Un 55
8.4.1.2.6.5 Ligação em T, DN 315 Un 12
8.4.1.2.6.6 Uniões, DN 315 Un 24
8.4.1.2.6.7 Topos para limpeza, DN 315 Un 12
8.4.1.2.7 Conduta rectangular em chapa de aço galvanizado, 
conforme o caderno de encargos, fornecida completa 
incluindo isolamento térmico e forra de alumínio pelo 
exterior, montagem, adaptações para condutas do tipo 
spiro ou bocas rectangulares e pintura em côr RAL 
9010. 
8.4.1.2.7.1 100 x 200 mm m2 6 Não identeficado
8.4.1.2.7.2 300 x 350 mm m2 28 Não identeficado
8.4.1.2.7.3 400 x 200 mm m2 20 13 0 7
8.4.1.2.7.4 400 x 300 mm m2 18 Não identeficado
8.4.1.2.7.5 400 x 400 mm m2 25 Não identeficado
8.4.1.2.7.6 500 x 400 mm m2 34 Não identeficado
8.4.1.2.7.7 500 x 500 mm m2 65 Não identeficado
8.4.1.2.7.8 1400 x 500 mm m2 10 30 20 0
8.4.1.2.8 Conduta cilíndrica em fibrocimento, espessura de 10.0 
mm, para nstalação enterrada,  fornecida totalmente 
instalada completa incluindo montagem. Para 
exaustão de ar das EU's VRF. 
8.4.1.2.8.1 DN400 m 120 46 0 74
8.4.1.2.9 Conduta cilíndrica em PVC, PN 16, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., fornecida completa incluindo 
montagem. Para extracção de ar da hotte e armários 
de segurança e reagentes das salas de preparação. 
Inclui pintura em côr RAL 9010. 
8.4.1.2.9.1 DN125 m 18 18 0 0
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8.4.1.2.9.2 DN200 m 24 24 0 0
8.4.1.2.10 Remate de conduta para paredes, conforme descrição 
em C.E., rede de protecção anti-pássaro, pintadas em 
côr RAL 9010. 
8.4.1.2.10.1 RP 100 Un 2 1 0 1
8.4.1.2.10.2 RP 110 Un 16 16 0 0
8.4.1.2.10.3 RP 125 Un 6 11 5 0
8.4.1.2.10.4 RP 150 Un 6 6 0 0
8.4.1.2.10.5 RP 160 Un 1 1 0 0
8.4.1.2.10.6 RP 200 Un 12 12 0 0
8.4.1.2.10.7 RP 315 Un 329 316 0 13
8.4.1.2.10.8 RP 400 Un 5 7 2 0
8.4.1.2.11 Portas de visita, para limpeza e manutenção da rede 
aerólica. Fornecidas totalmente instaladas incluida 
selagem perimetral e pintura em RAL 9010. 
8.4.1.2.11.1 PV 01. 600 x 500 mm Un 47 74 27 0
8.4.1.2.11.2 PV 02. 300 x 200 mm Un 221 228 7 0
8.4.1.2.11.3 PV 03. 200 x 100 mm Un 19 18 0 1
8.4.1.2.11.4 PV 04. 180 x 80 mm Un 12 14 2 0
8.4.1.2.12 RC. Registo manual de caudal para condutas tipo 
spiro, conforme descrição em CE e pintura em RAL 
9010. 
8.4.1.2.12.1 ø 100 Un 6 6 0 0
8.4.1.2.12.2 ø 125 Un 164 55 0 109
8.4.1.2.12.3 ø 160 Un 6 11 5 0 5 dos RC estão aplicados na cozinha
8.4.1.2.12.4 ø 250 Un 58 57 0 1 4 dos RC estão aplicados na cozinha
8.4.1.2.12.5 ø 300 Un 8 4 0 4
8.4.1.2.12.6 ø 315 Un 16 8 0 0
8.4.1.2.13 Registo manual de caudal para condutas tipo spiroval, 
conforme descrição em CE e pintura em RAL 9010. 
8.4.1.2.13.1 RC 660 x 400 mm Un 2 2 0 0
8.4.1.2.13.2 RC 740 x 250 mm Un 1 1 0 0
8.4.1.2.14 Tampo para condutas tipo spiroval, conforme 
descrição em CE e pintura em RAL 9010. 
8.4.1.2.14.1 TP 660 x 400 mm Un 2 2 0 0
8.4.1.2.15 Terminal em bico de pato para condutas, em aço 
galvanizado, incluindo montagem e rede de protecção 
anti-pássaro. Acabamento a definir em obra e pintura 
em RAL 9010. 
8.4.1.2.15.1 BP 80 Un 5 5 0 0
8.4.1.2.15.2 BP 110 Un 4 4 0 0
8.4.1.2.15.3 BP 125 Un 1 1 0 0
8.4.1.2.15.5 BP 400 Un 9 9 0 0
8.4.1.2.16 Grelha de sobrepressão para instalação em condutas, 
ventiladores ou terminais de fachada, para exaustão 
de ar viciado dos espaços, conforme descrição em CE 
e pintura em RAL 9010.. 
8.4.1.2.16.1 GSP 400 x 400 Un 2 2 0 0
8.4.1.2.16.2 GSP 450 x 450 Un 5 7 2 0
8.4.1.2.17 Válvula de sobrepressão (anti-retorno) cilíndrica para 
instalação em condutas, ventiladores ou terminais de 
fachada, para exaustão de ar viciado dos espaços, 
conforme descrição em CE. e pintura em RAL 9010. 
8.4.1.2.17.1 VAR 125 Un 6 6 0 0
8.4.1.2.17.2 VAR 150 Un 2 2 0 0
8.4.1.2.17.3 VAR 160 Un 1 1 0 0
8.4.1.2.17.4 VAR 200 Un 10 9 0 1
8.4.1.2.17.5 VAR 250 Un 6 4 0 2
8.4.1.2.17.6 VAR 280 Un 2 2 0 0
8.4.1.2.17.7 VAR 315 Un 2 2 0 0
8.4.1.2.17.8 VAR 400 Un 1 1 0 0
8.4.1.2.18 F5 160. Caixa de filtragem classe F5, com ligação a 
conduta DN160. Fornecida totalmente instalada. Un 1 1 0 0
8.4.1.2.19 F5 315. Caixa de filtragem classe F5, com ligação a 
conduta DN315. Fornecida totalmente instalada. Un 1 1 0 0
8.4.1.2.20 Todos os trabalhos de construção civil para instalação 
da rede aerólica de AVAC. Cj 1
8.4.1.3.1 Registos corta-fogo rectangulares/circulares 400ºC, 
2H, incluindo motor alimentação monofásica 230V 
accionado através de sinal da CDI e/ou fusível 
térmicoe pintura em RAL 9010. Fornecidos totalmente 
instalados. 
8.4.1.3.1.1 RCF 400 x 200 un 3 3 0 0
8.4.1.3.1.2 RCF 600 x 250 un 3 3 0 0
8.4.1.3.1.3 RCF 650 x 250 un 1 1 0 0
8.4.1.3.1.5 RCF 1500 x 500 un 1 1 0 0
8.4.1.3.2 Registos para-chamas rectangulares em aço 
galvanizado, incluindo comando através de fusível 
térmico regulado a 70ºC. Fornecidos totalmente 
instalados e pintura em RAL 9010. Dimensões: 
8.4.1.3.2.1 RCC 250. 300 x 300, com ligação circular a conduta 
DN 250. un 4 4 0 0
8.4.1.3.2.2 RCC 300. 350 x 350, com ligação circular a conduta 
DN 300. un 1 4 3 0
8.4.1.3.2.3 RCC 315. 365 x 365, com ligação circular a conduta 
DN 315. un 9 9 0 0
8.4.1.3.3 RT. Registo Térmicocilíndrico constituído por lâmina 
de fibrocimento. A ligação é circular de diâmetro 160 
mm, por junta ou por aro. O mecanismo de comando 
será por fusível térmico calibrado a 70ºC. Os registos 
deverão ser estanques e caracterizar-se por uma 
resistência ao fogo de 90 minutos e pintura em RAL 
9010. 
8.4.1.3.3.1 RT 100 Un 2 2 0 0
8.4.1.3.3.2 RT 125 Un 2 2 0 0
8.4.1.3.3.4 RT 160 Un 3 1 0 2
8.4.1.3.4 Mastique intumescente corta-fogo e silicone para 
selagens de todos os atravessamentos de condutas e 
tubagens entre compartimentos. m2 185
8.4.1.3.5 Injectores de longo alcance. Fornecidos totalmente 
instalados, incluindo um pleno de ligação, com 
isolamento térmico e entrada horizontal com registo de 
regulação, conforme descrição em CE. Pintados em 
côr RAL 9010. 
8.4.1.3.5.1 DIF 01, diâmetro nominal de ligação DN 125. Un 86 94 12 0
8.4.1.3.5.2 DIF 06, diâmetro nominal de ligação DN 250. Un 6 6 0 0
Mal dimensionados, as dimensões não estão 
correctas relativamente aos diâmetros de tubo
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8.4.1.3.6 Difusores de tecto circulares, com multicones de 2 
posições. Construidos em aço pintado em côr a definir 
em obra. Fornecidos totalmente instalados incluindo 
registo de caudal de ar. 
8.4.1.3.6.1 DIF 02 (DN 300), insuflação Un 4 6 2 0
8.4.1.3.6.2 DIF 03 (DN 300), extracção Un 6 6 0 0
8.4.1.3.6.3 DIF 04 (DN 100) Un 6 6 0 0
8.4.1.3.6.4 DIF 05 (DN 200) Un 3 3 0 0
8.4.1.3.7 Difusor circular radial de pavimento, para insuflação de 
ar tratado em modo "displacement", construido em 
alumínio. Permite ajustar a orientação do jacto de ar, 
com um caudal máximo de ar de 150 m3/h. Inclui 
cesto de recolha de lixos, perfurado na face lateral e 
com regulação da altura. Fornecido totalmente 
instalado. 
8.4.1.3.7.1 DP - 01 (DN 200). Un 16 16 0 0
8.4.1.3.8 GR 325x75. Grelhas rectangulares em aço, com 
deflexão simples, registo de caudal integrado, para 
encastrar nas condutas de extracção\insuflação. 
Dimensões: 325 x 75 mm. Un 67 62 0 5
8.4.1.3.9 GR 825x125. Grelhas rectangulares em aço, com 
deflexão simples, registo de caudal integrado, para 
encastrar nas condutas de extracção\insuflação. 
Dimensões: 825 x 125 mm. Un 13 13 0 0
8.4.1.3.10 GR 300 x 100. Grelhas rectangulares em aço, com 
deflexão simples, para encastrar em portas ou 
paredes. Fornecidas com rede anti-pássaro, 
totalmente instaladas, incluindo acabamento em côr a 
definir pela arquitectura. Dimensões: 300 x 100 mm. 
Un 43 43 0 0
8.4.1.3.11 Grelha exterior circular, em aço galvanizado, para 
montagem vertical, com alhetas fixas, equipada com 
uma rede anti-pássaro e pleno para ligação a 
condutas. Fornecidas totalmente instaladas, de acordo 
com as especificações técnicas do projecto de 
arquitectura. Diâmetro nominal: 
8.4.1.3.11.1 GR 200 Un 1 1 0 0
8.4.1.3.12 Grelha rectangular corta-fogo, construida em material 
intumescente de alhetas horizontais. Inclui aro de 
montagem. Deverá ser estanque e caracterizar-se por 
uma resistência ao fogo de 60 minutos para uma 
temperatura máxima de 50 ºC. Fornecida totalmente 
instalada. Dimensões: 
8.4.1.3.12.1 GRi 250. Dimenõs, 350 x 350 mm, com ligação a 
conduta DN 250. Un 7 3 0 4
8.4.1.3.13 GR 550 x 150. Grelhas rectangulares em aço incluindo 
aro de montagem em alumínio zincado, com deflexão 
simples, para instalar na insuflação de todas as 
unidades interiores murais do Sistema VRF. Inclui 
instalação, com os seguintes trabalhos: rebitagem do 
aro de montagem à unidade mural, colocação de 
parafusos de segurança e parafusos de fixação para 
impedir a remoção da grelha (parafusos de inox a 
colocar na horizontal a meio das arestas menores da 
grelha rectangular). 
Un 65 57 0 8
8.4.1.3.14 Grelha exterior rectangular, em aço galvanizado, para 
montagem vertical, com alhetas fixas, equipada com 
uma rede anti-pássaro e pleno para logação a 
condutas. Fornecidas totalmente instaladas. Para 
ventilação dos poços dos elevadores. Dimensões: 200 
x 300 mm. Un 2
Não identeficado
8.4.1.4.1 Atenuadores acústicos, fornecidos totalmente 
instalados, conforme descrição em CE: 
8.4.1.4.1.1 AA 01 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 315) Un 110 110 0 0
8.4.1.4.1.2 AA 02 (circular espessura 50 mm, curva a 90º, DN 250) 
Un 33 33 0 0
8.4.1.4.1.3 AA 03 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 250) Un 31 14 0 17
8.4.1.4.1.4 AA 04 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 400) Un 1 1
8.4.1.4.1.5 AA 05  (rectangular 100/100, 700 x 300 x 1800, L1 x 
L2 x comp.) Un 3 3 0 0
8.4.1.4.1.6 AA 06 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 125) Un 66 68 2 0
8.4.1.4.1.7 AA 07 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 100) Un 12 12 0 0
8.4.1.4.1.8 AA 08 (rectangular/ligação circular, 1000 x DN 160) Un 8 8 0 0
8.4.1.4.1.9 AA 09 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 160) Un 7 7 0 0
8.4.1.4.1.10 AA 10 (rectangular/ligação circular, 1000 x DN 250) Un 1 1 0 0
8.4.1.4.1.11 AA 11 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 150) Un 4 2 0 2
8.4.1.4.1.12 AA 12 (rectangular/ligação circular, 500 x DN 200) Un 6 3 0 3
8.4.1.4.1.13 AA 13 (rectangular/ligação circular, 1000 x DN 400) Un 5 11 6 0
8.4.1.4.1.14 AA 14 (rectangular/ligação circular, 1000 x DN 315) Un 2 2 0 0
8.4.1.4.1.15 AA 15  (rectangular 100/100, 1100 x 300 x 1200, L1 x 
L2 x comp.) Un 2 2 0 0
8.4.1.4.2 Condutas acústicas, fornecidas totalmente instaladas, 
conforme descrição em CE, para instalação nas redes 
de extracção de ar das IS: 
8.4.1.4.2.1 CA 100 Un 12
8.4.1.4.2.2 CA 125 Un 5
8.4.1.4.2.3 CA 150 Un 6
8.4.1.4.2.4 CA 160 Un 1
8.4.1.4.2.5 CA 180 Un 1
8.4.1.4.3 Painel em celenit, espessura de 25 mm, para 
revestimento interior de espaços técnicos. m2 275
8.4.1.4.4 Membrana acústica do tipo DANOSA MAD4 (ou 
equivalente), autocolante, a instalar no tecto dos 
espaços técnicos. m2 275
8.4.1.4.4 Membrana autocolante em neoprene de 19 mm, para 
revestimento (protecção) dos troços de condutas que 
atravessam negativos de betão. Pintada em côr RAL 
9010. m2 48
8.4.2 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO 
8.4.2.1.1 UE. Unidades exteriores do tipo VRF (deverão 
albergar todos os parametros listados em C.E): 
8.4.2.1.1.1 UE A, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.2 UE B, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.3 UE C, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.4 UE D, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.5 UE D UTAN, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.6 UE F1, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.7 UE F+G, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
Estudo de Obra -Medições - PE Sever do Vouga_MQ Orçamento Página 5 de 16
Obra: Empreitada de teste de Instalações Mecânicas de AVAC
8.4.2.1.1.8 UE H ESTE, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.9 UE H OESTE, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.10 UE J, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.1.11 UE POL, conforme descrição em C.E. Un 1 1 0 0
8.4.2.1.2 UI. Unidades interiores do tipo VRF (deverão albergar 
todos os parametros listados em C.E), pintadas em côr 
RAL 9010: 
8.4.2.1.2.1 UI 01 - Unidade interior, de tecto, descarroçada, com 
capacidade de arrefecimento de 5.6 kW e capacidade 
de aquecimento de 6.3 kW. Un 47 47 0 0
Na planta 17 falta representar 1 unidade
8.4.2.1.2.2 UI 02 - Unidade interior, de chão, descarroçada, com 
capacidade de arrefecimento de 2.8 kW e capacidade 
de aquecimento de 3.2 kW. Un 57 57 0 0
Na planta 17 falta representar 1 unidade
8.4.2.1.2.3 UI 03 - Unidade interior, de tecto, descarroçada, com 
capacidade de arrefecimento de 9.0 kW e capacidade 
de aquecimento de 10.0 kW. Un 10 10 0 0
8.4.2.1.2.4 UI 04 - Unidade interior, de chão, descarroçada, com 
capacidade de arrefecimento de 3.6 kW e capacidade 
de aquecimento de 4.0 kW. Un 12 12 0 0
8.4.2.1.2.5 UI 05 - Unidade interior de cassete de 2 vias, com 
capacidade de arrefecimento de 3.6 kW e capacidade 
de aquecimento de 4.0 kW. Un 3 3 0 0
8.4.2.1.2.6 UI 06 - Unidade interior, de tecto, descarroçada, com 
capacidade de arrefecimento de 7.1 kW e capacidade 
de aquecimento de 8.0 kW. Un 6 6 0 0
8.4.2.1.2.7 UTAN 01 - Unidade interior, de tecto, 100% ar novo, 
com capacidade de arrefecimento de 28.0 kW e 
capacidade de aquecimento de 31.5 kW. Montagem 
sobre (ou suspensa em) apoios antivibráticos. 
Un 3 3 0 0
8.4.2.1.2.8 UTAN 02 - Unidade interior, de tecto, 100% ar novo, 
com capacidade de arrefecimento de 22.4 kW e 
capacidade de aquecimento de 25.0 kW. Montagem 
sobre (ou suspensa em) apoios antivibráticos. 
Un 2 2 0 0
8.4.2.1.3 Comando remoto, conforme descrição em C.E., das 
unidades interiores. Un 139 139 0 0
8.4.2.1.4 Transformação rectangular\redondo, em chapa de aço 
galvanizada, espessura de 0.63 mm, para ligação da 
boca de exaustão à conduta de insuflação associada 
às unidades interiores de tecto, com dimensões 
conforme descrição em CE, pintadas em côr RAL 
9010:. Un 60
8.4.2.1.5 Pleno de retorno em chapa de aço galvanizada, 
espessura de 0.63 mm, inclui duas ligações circulares 
de diam. 315 mm e uma ligação circular de diam. 250 
mm, com dimensões conforme descrição em CE. Inclui 
revestimento interior de 19 mm de neoprene, pintadas 
em côr RAL 9010:. Un 56
8.4.2.1.6 UVRC. Unidades de ventilação com recuperação de 
calor, fluxos cruzados, do tipo VRF, incluindo comando 
remoto, e montagem sobre (ou suspensa em) apoios 
antivibráticos. (deverão albergar todos os parametros 
listados em C.E), pintadas em côr RAL 9010: 
8.4.2.1.6.1 UVRC 01, conforme descrição em C.E. Un 2 2 0 0
8.4.2.1.6.2 UVRC 02, conforme descrição em C.E. Un 5 4 0 1
8.4.2.1.7 CD 01. Caixas selectoras de fluxo para o sistema a 3 
tubos. Fornecidas do totalmente instaladas. Conforme 
descrição em C.E. Un 22 22 0 0
8.4.2.1.8 CD 02. Caixas selectoras de fluxo para o sistema a 3 
tubos. Fornecidas do totalmente instaladas. Conforme 
descrição em C.E. Un 7 7 0 0
8.4.2.1.9 CD 03. Caixas selectoras de fluxo para o sistema a 3 
tubos. Fornecidas do totalmente instaladas. Conforme 
descrição em C.E. Un 5 5 0 0
8.4.2.1.10 Adaptador para ligação a redes BACnet, da Gestão 
Técnica Centralizada de todo o AVAC da Escola, 
conforme descrição em CE. Un 1
8.4.2.1.11 Placa para mais 3 linhas DIIInet possibilitando a 
interligação de mais 192 unidades à rede BACnet, da 
Gestão Técnica Centralizada de todo o AVAC da 
Escola, conforme descrição em CE. Un 1
8.4.2.1.12 Tubagem para rede de ar condicionado, em cobre, 
com isolamento térmico de espessura 30 mm, e 
barreira anti-vapor. Inclui acessórios de ligação, 
montagem e suportagem através de esteira (tipo 
varão) pintada em côr RAL 9010, vala técnica ou 
embutida no pavimento: 
8.4.2.1.12.1 Ø 6.4 mm m 505 371 0 134
8.4.2.1.12.2 Ø 9.5 mm. m 700 671 0 29
8.4.2.1.12.3 Ø 12.7 mm. m 820 791 0 29
8.4.2.1.12.4 Ø 15.9 mm. m 740 658 0 82
8.4.2.1.12.5 Ø 19.1 mm. m 405 328 0 77
8.4.2.1.12.6 Ø 22.2 mm. m 435 315 0 120
8.4.2.1.12.7 Ø 28.6 mm. m 485 473 0 12
8.4.2.1.12.8 Ø 34.9 mm. m 505 370 0 135
8.4.2.1.13 Tampas de visita circulares DN 600, conforme 
descrição em C.E. para acesso ao interior das valas 
técnicas exteriores, incluindo caixa em betão. 
Fornecidas totalmente instaladas. 
8.4.2.1.13.1 CV 600 Un 22
8.4.2.1.14 Todos os trabalhos de construção civil para instalação 
da rede hidráulica do sistema VRF, inclusivé nos 
percursos em vala técnica ou embutida no 
enchimento, do edifício e construção dos maciços 
(conforme descrição em CE) para todas as unidades 
exteriores. Cj 1
8.4.2.2.1 PRODUÇÃO TÉRMICA DO TIPO VRF (AUDITÓRIO) 
Estudo de Obra -Medições - PE Sever do Vouga_MQ Orçamento Página 6 de 16
Obra: Empreitada de teste de Instalações Mecânicas de AVAC
8.4.2.2.1.1 UE AUD - Unidade exterior, funcionamento em 
expansão directa de produção centralizada, inverter, 
bomba de calor a R410a - tipo VRF (Variable 
Refrigerant Flow) - Arref. -5.0ºC a +43.0ºC DB, Aquec. 
+15.5ºC a -20.0ºC. Características principais: 
capacidade de arrefecimento de 25.0 kW, capacidade 
de aquecimento de 28.0 kW e alimentação trifásica 
400V (3ph, 50 Hz). Unidades próprias para ligação a 
baterias de expansão directa de UTA's. Fornecidas 
completamente instaladas, incluindo sistema de 
controlo do tipo DDC, kit de ligação a baterias de 
expansão directa, kit de válvulas, suportagem e 
acessórios de montagem. 
Un 1 1 0 0
8.4.2.2.1.2 Adaptador para ligação a redes BACnet, da Gestão 
Técnica Centralizada de todo o AVAC da Escola, 
conforme descrição em CE. Un 1
8.4.2.2.1.3 Tubagem hidráulica para ligação entre UE AUD e UTA-
AUD, em cobre, com isolamento térmico de espessura 
30 mm, e barreira anti-vapor. Inclui acessórios de 
ligação e montagem. Cj 1
8.4.2.2.1.4 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, não isolada pelo exterior, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., para exaustão de ar dos 
condensadores\evaporadores, fornecida completa 
incluindo montagem, transformações, curvas 90º e 
ligações elásticas, DN 750. m 10
8.4.2.2.2.1 Unidade de Tratamento de Ar com recuperação de 
calor, dois andares, baterias de expansão directa, 
conforme descrição em CE. Fornecida totalmente 
instalada e preparada para funcionar no exterior, 
incluindo todos os módulos e acessórios descritos em 
CE, apoios antivibráticos, sistema de comando e 
interface GTC, com as seguintes caracteríticas 
principais: 
8.4.2.2.2.1.1 UTA-AUD. Caudal de insuflação de 3000 m3/h, 
pressão estática disponível de 250 Pa, caudal de 
extracção de 2700 m3/h, pressão estática disponível 
de 150 Pa, bateria de expansão directa com 25.0kW 
de capacidade de arrefecimento, e configuração em 
dois andares conforme peças desenhadas. 
Un 1 1 0 0
8.4.2.2.2.1.2 Sistema de controlo para UTA + VRF associado. 
Fornecido totalmente instalado, inluindo os seguintes 
elementos: 
8.4.2.2.2.1.2.1 Selector local com ON/OFF e setpoint de temperatura, 
a instalar no auditório; Controlador, a instalar nas 
unidades, para dumper's dos registos, variação de 
velocidade dos ventiladores, sensor CO2 (qualidade 
do ar), sensor para Freecooling, fluxostato 
ventiladores e pressostatos diferenciais dos filtros e 
ventiladores; Interface BACnet para GTC. 
Un 1
8.4.2.2.3 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO MONOSPLIT 
8.4.2.2.3.1 Sistema de expansão directa do tipo monosplit, 
incluindo unidade exterior com dim. não superiores a 
795 x 900 x 320 mm (A x L x P) e unidade interior 
mural com dim. não superiores a 298 x 998 x 221 mm 
(A x L x P). Terá potência frigorífica total não inferior a 
5600 W e potência calorífica não inferior a 7000 W 
(arrefecimento de 10º C a + 46º C e em aquecimento 
de -15º C a + 20º C de temperatura do ar exterior), 
EER não inferior a 3,60 e o COP não inferior a 3,61. A 
potência máxima consumida é de 2300 W. A 
instalação deverá possibilitar um comprimento máximo 
de tubagem de 50 m entre unidade exterior e unidade 
interior. Deverá possibilitar ainda um desnível máximo 
entre a unidade exterior e a unidade interior de 30 m. 
Fornecido totalmente instalado, inluindo tubagem, 
comando e alimentação elétrica. Equipamento 
referência (ou equivalente): TOSHIBA, modelo tipo 
Monza Inverter Plus 562 B”
Un 13
8.4.2.3 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÂO (E VENTILAÇÃO) DA 
COZINHA 
8.4.2.3.1 CH- coz, Chiller do tipo ar/água bomba de calor, com 
potência frigorifica não inferior a 28.3kW e potência 
calorífica de 34.8kW. Fornecido com apoios anti-
vibráteis, filtro de água, válvulas de seccionamento e 
segurança, manómetros, termómetros, juntas anti-
vibráteis, pressostato diferencial, vaso de expansão, 
purgador de ar e circulador. O vaso de expansão terá 
12 litros e a bomba de circulação, de velocidade 
constante, terá um fluxo nominal de 5150l/h. 
Dimensões CxLxA: (1503x478x 1503mm) com módulo 
hidráulico. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.2 RC-Coz; Recuperador de energia, composto por um 
permutador ciclónico com e?cácia até 60%. 
Construção cilíndrica em aço inoxidável. Com 
permutador ciclónico axial em aço inoxidável AISI304 
do tipo ar-água. O recuperador com isolamento do tipo 
Armaflex. DN de entrada de ar 500 mm, DN de saída 
de ar 630mm, DN  exterior 1400 mm, altura 1050 mm. 
Fornecido com isolamento térmico de 8 cm, válvulas 
de 3 vias e de corte. Caudal à saída de 10.000m3/h. 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.3 Tubagem em aço, com isolamento térmico de 30 mm e 
forra mecânica, para realização dos circuitos 
hidráulicos. 
8.4.2.3.3.1 DN 50 m 4
8.4.2.3.4 UTAN-coz; Unidade modular composta de secção de 
admissão, filtragem, bateria de 
arrefecimento/aquecimento com 30kW (ar (entrada) a 
30ºC, HR50%; ar (saida)22º C, HR70%), bateria de 
recuperação de 28kW, secção de ventilação com 
caudal de 7550 m3/h, pressão estatica disponivel de 
250 Pa, fornecida totalmente instalada incluindo 
suportagem, ligações anti-vibráteis, válvulas de 3 vias, 
válvulas de corte, válvulas balanceadora, quadro e 
equipamento de controlo. Preparada para montagem 
no exterior. Un. 1 1 0 0
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8.4.2.3.5 Tubagem em aço, com isolamento térmico de 30 mm e 
forra mecânica, para realização dos circuitos 
hidráulicos. 
8.4.2.3.5.1 DN 50 m 48 35 0 13
8.4.2.3.6 BCC-Coz. Bomba de circulação de alta eficiência, do 
tipo centrífugo, monocelular, com retentor mecânico 
do veio sem manutenção, de uma velocidade e 
accionado por motor eléctrico. A electrobomba terá 
capacidade para funcionar, no mínimo, a uma 
temperatura de 120ºC. perda de carga de 20 kPa. 
Caudal de 4800l/h. Fornecido completo com 
instalação, incluindo acessórios, válvulas de corte, 
retenção, balanceamento, filtro em Y, ligações 
flexivéis, sistema de medição de pressão. 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7 Unidades Tipo Split 
8.4.2.3.7.1 UI 01 - coz, Unidade split do tipo horizontal à vista, 
bomba de calor, para montagem suspensa no tecto, 
sendo o móvel envolvente em aço inox, dotada de 
permutador de Fluído Refrigerante/Ar, três 
ventiladores tipo tangencial de acoplamento directo, 
filtro de gorduras de alta eficiência e placa electrónica. 
Potência em arrefecimento 7.1 kW, Potência em 
aquecimento 8 kW. Fornecida com equipamento 
controlo. Fluído Refrigerante R410a. Dimensões: 
1136x650x295 mm Un. 1 1 0 0
Identificação incorrecta na planta não é UI 02-
Coz
8.4.2.3.7.2 UE 01 - coz. Unidade exterior constituída por uma 
envolvente em chapa de aço galvanizada a quente, 
com acabamento final por meio de pintura epoxi, 
paneis amovíveis de modo a possibilitar um fácil 
acesso aos componentes internos da unidade. Possui 
um compressor rotativo inverter, um permutador 
R410a / ar. ventilador axial de rotação variável, válvula 
de expansão linear electrónica, pressóstatos de alta, 
válvula de 4 vias (inversão de ciclo), acumulador de 
refrigerante e placas electrónicas (comando e controlo 
inverter do compressor). Potência em arrefecimento 
7.1 kW, Potência em aquecimento 8 kW. Dimensões: 
950x943x330 mm 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.3 UI 02-coz e UI 03-coz, Unidade split do tipo horizontal 
à vista, bomba de calor, para instalação na parede, 
dotada de permutador de Fluído Refrigerante/Ar, um 
ventilador do tipo centrífugo tangencial de 
acoplamento directo, grelha de descarga de ar com 
deflector variável (auto swing), e receptor de infra-
vermelhos. Potência em arrefecimento 2.3 kW.  
Fornecida com equipamento controlo. Fluído 
Refrigerante R410a. Dimensões, Altura x Largura x 
Profundidade: 278x815x244 mm. 
Un 2 2 0 0
8.4.2.3.7.4 UE 02-coz e UE 03-coz. Unidade exterior constituída 
por uma envolvente em chapa de aço galvanizada a 
quente, com acabamento final por meio de pintura 
epoxi, paneis amovíveis de modo a possibilitar um fácil 
acesso aos componentes internos da unidade. Possui 
um compressor rotativo, um permutador R410a / ar e 
ventilador axial de rotação variável, válvula de 
expansão linear electrónica, pressóstatos de alta e 
microprocessador. Potência em arrefecimento 2.3 kW. 
Dimensões, AlturaxLarguraxProfundidade: 550x 800 x 
285 mm 
Un. 2 2 0 0
8.4.2.3.7.5 Tubagem para rede de ar condicionado, em cobre, 
com isolamento térmico de espessura 19 mm e 
barreira anti-vapor. Inclui acessórios de ligação: 
8.4.2.3.7.5.1 Tubagem em cobre DN 6.35 m 34 25 0 9
8.4.2.3.7.5.2 Tubagem em cobre DN 9.52 m 60 40 0 20
8.4.2.3.7.5.3 Tubagem em cobre DN 15.88 m 26 20 0 6
8.4.2.3.7.5.4 Tubagem em PVC DN32 (drenagem) m 10 4 0 6
8.4.2.3.7.6 TFF, Tecto Filtrante Fechado composto por módulos 
que asseguram a extracção, a filtração e a 
compensação na zona de confecção e preparação, tal 
como descrito no caderno de encargos. Capacidade 
de extracção de 7900m3/h na zona de confecção e 
deverá insuflar 7500m3/h na zonas adjacentes. 
Fornecido totalmente instalado incluindo acessórios e 
sistema de iluminação. 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.7 Hote parietal para efecutar extracções dos vapores 
libertados pelas máquinas de lavar. As faces visiveis 
são em aço inoxidável 18/10 AISI 304 mat. com 
espessura de 8/10mm; as faces não visiveis em aço 
galvanizado Caudal de extracção de 900m3/h. Inclui 
plenum de extracção e ventilador.  Dimensões, 
1000x1000x500 mm. Fornecida completa. 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.8 SF 01-coz. O sistema de filtragem da cozinha de fácil 
manutenção será constituído por 2 módulos: filtros 
opacimetros, classe (G4+F7) e carvão activo, corforme 
descrição no C.E.. Dimensões: C570xL1120xA985 
mm + C570xL990xA1096 mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.9 Ventiladores 
8.4.2.3.7.9.1 VEX-coz; Ventilador de extracção 400ºC/2h, 1 
velocidade, 4 polos, 4kW. Caudal de 9500m3/h  
(800Pa). Construídos em chapa de aço galvanizado 
com aros de ligação na aspiração e na descarga.  A 
turbina em aço galvanizado com pás para trás e 
equilibrada dinâmicamente.O motor é de acoplamento 
directo. Fornecido totalmente instalado incluindo todos 
os acessórios de fixação e montagem. Será fornecido 
com variador de frequência e sonda de pressão 
diferencial. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.9.2 VAN 1-coz. Ventiladores de insuflação tipo ventilador 
helicocentrífugo, em material plástico com caudal de 
extracção nominal de 120m3/h. Apresenta duas 
velocidades. Dimensão nominal, 232x135x135 mm. 
Fornecido com todos os acessórios de montagem. 
Un. 1 1 0 0
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8.4.2.3.7.9.3 VAN 2-coz. Ventilador de insuflação tipo ventilador 
helicocentrífugo, em material plástico ou metálico 
(conforme o modelo) com caudal de insuflação 
nominal de 820 m3/h, duas velocidades de ventilação. 
Dimensão nominal, Ø291x386 mm.  Fornecido com 
todos os acessórios de montagem. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.9.4 VAN 3-coz;  Ventiladores axiais murais construídos 
totalmente em alumínio, com motor antideflagrantes 
de acordo com a Directiva ATEX, monofásico, IP55, 
Classe F, com rolamentos de esferas de lubrificação 
permanente. Dimensões (cxlxa)560x349x560 mm, 
Peso 21kg, Potência eléctrica 0.55kW (2,8A), Caudal 
Nominal 7000 m3/h. Fornecido com todos os 
acessórios de montagem. 
Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.9.5 VEX 1.1-coz  e VEX 1.2-coz. Ventiladores de 
extracção tipo ventilador helicocentrífugo, em material 
plástico com caudal de extracção nominal de 100 m3/h 
e 135m3/h respectivamente. Apresenta duas 
velocidades. Dimensão nominal, 232x135x135 mm. 
Fornecido com todos os acessórios de montagem. 
Un. 2 2 0 0
8.4.2.3.7.9.6 VEX 2-coz.  Ventilador de insuflação tipo ventilador 
helicocentrífugo, em material plástico ou metálico 
(conforme o modelo) com caudal de insuflação 
nominal de 1060 m3/h, pressão estática de 225 Pa, 
duas velocidades de ventilação. Dimensão nominal, 
386x272x272 mm. Fornecido com todos os acessórios 
de montagem. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.9.7 VEX 3-coz.  Ventilador de insuflação tipo ventilador 
helicocentrífugo, em material plástico ou metálico 
(conforme o modelo) com caudal de insuflação 
nominal de 265 m3/h, pressão estática de 70 Pa, duas 
velocidades de ventilação. Dimensão nominal, 258 x 
203 x 188 mm. Fornecido com todos os acessórios de 
montagem. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.10 Caixas Porta Filtros 
8.4.2.3.7.10.1 CF 01. No ventilador de insuflação (VAN 1-coz) será 
montado a montante caixa de filtragem para conduta 
circular construída em chapa de aço galvanizado, 
possuirá uma porta de acesso com fecho rápido e 
será ligada á conduta circular por encaixe. equipada 
com filtro de eficiência G4. Dimensões: 
C240xL203xA198 mm. DN 100 mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.10.2 CF 02. No ventilador de insuflação (VAN 2-coz) será 
montado a montante caixa de filtragem para conduta 
circular construída em chapa de aço galvanizado, 
possuirá uma porta de acesso com fecho rápido e 
será ligada á conduta circular por encaixe. equipada 
com filtro de eficiência G4. Dimensões: 
C310xL295xA398 mm. DN 250 mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.11 Registos corta-fogo circulares 400ºC, 2H, incluindo 
mecanismo de comando por fusível térmico e por  
telecomando, comandado através de motor eléctrico 
directamente da CDI (rearme), conforme descrito no 
C.E. 
8.4.2.3.7.11.1 RCF 200. Diâmetro nominal DN200. Un 2 2 0 0
8.4.2.3.7.11.2 RCF 200. Diâmetro nominal DN250. Un 5 5 0 0 Gafe no DN
8.4.2.3.7.11.3 RCF 315. Diâmetro nominal DN315. Un 2 2 0 0
8.4.2.3.7.11.4 RCF 500. Diâmetro nominal DN500. Un 1 1 0 0
8.4.2.3.7.11.5 RCF 630. Diâmetro nominal DN630. Un 1 1 0 0
8.4.2.3.7.12 Válvulas terminais corta-fogo 60 min, formada por um 
corpo no interior do qual girarão duas persianas semi-
circulares. Incluindo mecanismo de comando por 
fusível térmico situado na conduta de ar e em 
conformidade com a norma NFS 61-937., 
rearmamento por compressão na mola. Conforme 
descrito no C.E. Dimensões: DN160 mm. 
8.4.2.3.7.12.1 VCF 1 Un 5 5 0 0
8.4.2.3.7.13 Grelhas de extracção murais, constituídas por alhetas 
móveis que permitirão simples ou dupla deflexão. 
Fabricadas em aço pintado de branco, RAL 9010 ou 
em alumínio natural. Fixação é feita por clips. As 
grelhas deverão ser fornecidas com pleno de ligação. 
8.4.2.3.7.13.1 GR 01-coz, Dimensões: 600x200mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.13.2 GR 2.1-coz a GR 2.5-coz, Dimensões: 200x100mm. 
Un. 5 5 0 0
8.4.2.3.7.13.3 GR 3.1-coz a GR 3.4-coz, Dimensões: 250x150mm. 
Un. 4 3 1 0
Na planta junto á VAN03 a representação 
encontra-se incompleta, deduz-se que esta se 
encontre no final dessa tubagem, deste modo 
existirá a GR 3.4-Coz e consequentemente 
existiram as 4 unidades deste tipo de grelha
8.4.2.3.7.14 Grelhas de extracção de conduta, montagem 
directamente na conduta cilíndrica, construídas em 
aço galvanizado, de deflexão simples, incluem registo 
para regulação de caudal e equilíbrio da rede de 
condutas. 
8.4.2.3.7.14.1 GR 04-coz, Dimensões: 425 x125mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.14.2 GR 05 –coz, Dimensões: 1225 x125mm. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.15 Registos de Desenfumagem 
8.4.2.3.7.15.1 Registos multi-lâminas para a desenfumagem da 
cozinha em caso de incêndio, construido em aço 
galvanizado, com lâminas de abertura oposta 
comandada por uma estrutura situada no exterior, no 
bastidor (comando motorizado). Accionamento de 
lâminas através do actuador manual e/ou actuador 
eléctrico directamente da CDI. Conforme descrito no 
C.E.. Fornecido com botoneira de accionamento 
manual, actuador eléctrico e com  todos os acessórios 
de montagem. Dimensão: (LxA), 1300x400mm. 
Un. 2 2 0 0
8.4.2.3.7.16.1 Condutas de extracção em inox (1.2mm) com 
isolamento térmico tipo lã de rocha com 5 cm de 
espessura e forra mecânica, AISI 304 com juntas 
integralmente soldadas, conforme o C. E., fornecida 
completa incluindo montagem e transformações. 
8.4.2.3.7.16.1.1 DN224 m 3 6 3 0
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8.4.2.3.7.16.1.2 DN280 m 3 3 0 0
8.4.2.3.7.16.1.3 DN400 m 7 9 2 0
8.4.2.3.7.16.1.4 DN560 m 7 6 0 1
8.4.2.3.7.16.2 DN560, revestida com argamassa resistente ao fogo 
EI 120 minutos de acordo com as normas EN1366-1 e 
EN1366-8. m 8 9 1 0
8.4.2.3.7.16.3 Condutas de extracção em inox (1.2mm), AISI 304 
com juntas integralmente soldadas, não isolada pelo 
exterior, conforme o C. E., fornecida completa 
incluindo montagem, transformações e registos de 
caudais. 
8.4.2.3.7.16.3.1 DN250 m 22 Não identeficado
8.4.2.3.7.16.3.2 DN560 m 22 26 4 0
8.4.2.3.7.16.4.1 Condutas de insuflação em chapa de aço galvanizada 
com isolamento térmico de lã de rocha de 5 cm de 
espessura e forra mecânica 
8.4.2.3.7.16.4.1.1DN250 m 5 6 1 0
8.4.2.3.7.16.4.1.2DN280 m 3 3 0 0
8.4.2.3.7.16.4.1.3DN400 m 13 12 0 1
8.4.2.3.7.16.4.1.4DN500 m 5 5 0 0
8.4.2.3.7.16.4.1.5DN630 m 13 7 0 6
8.4.2.3.7.16.4.2 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, não isolada pelo exterior, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., fornecida completa incluindo 
montagem, transformações e registos de caudais. 
8.4.2.3.7.16.4.2.1DN125 m 24 21 0 3
8.4.2.3.7.16.4.2.2DN160 m 19 14 0 5
8.4.2.3.7.16.4.2.3DN280 m 5 24 19 0 Erro no DN, o correcto é DN250
8.4.2.3.7.16.4.2.4DN300 m 21 21 0 0
8.4.2.3.7.17 Portas de Visita para limpeza 
8.4.2.3.7.17.1 PV1. Portas de visita para montagem em condutas 
circulares,  conforme descrito no C.E., equipadas com 
molde para marcação da abertura na conduta, 
construidas em aço galvanizado. Dimensões: 
180x80mm. Un. 4 4 0 0
8.4.2.3.7.17.2 PV2. Portas de visita para montagem em condutas 
circulares,  conforme descrito no C.E., equipadas com 
molde para marcação da abertura na conduta, 
construidas em aço galvanizado. Dimensões: 
200x100mm. Un. 4 4 0 0
8.4.2.3.7.17.3 PV3, Portas de visita para montagem em condutas 
circulares,  conforme descrito no C.E., equipadas com 
molde para marcação da abertura na conduta, 
construidas construidas emaço galvanizado. 
Dimensões: 400x300mm. Un. 3 3 0 0
8.4.2.3.7.17.4 PV2. Portas de visita para montagem em condutas 
circulares,  conforme descrito no C.E., equipadas com 
molde para marcação da abertura na conduta, 
associadas a condutas de extracção da copa de 
lavagem e construidas em aço inoxidável. Dimensões: 
200x100mm. Un. 3 3 0 0
8.4.2.3.7.17.5 PV3, Portas de visita para montagem em condutas 
circulares, conforme descrito no C.E., equipadas com 
molde para marcação da abertura na conduta, 
associadas a conduta de extracção da cozinha, 
construidas construidas em aço inoxidável. 
Dimensões: 400x300mm. Un. 7 7 0 0
8.4.2.3.7.18 Drenos Colectores de Condensados 
8.4.2.3.7.18.1 Colector para recolha de condensados e gorduras no 
troço das condutas verticais, construídos em aço 
inoxidável DN560. Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.19 \
8.4.2.3.7.19.1 Sistema Automático para Detecção e Extinção de 
Incêndios em Cozinhas. O sistema composto por uma 
unidade principal, que integra um mecanismo para 
controlo de descarga e um depósito para 
armazenagem do agente de extinção, instalado no 
interior de um armário inox, ao qual poderá ser 
adicionado outra unidade, contendo um segundo 
depósito de armazenagem de agente de extinção. Os 
difusores, detectores termofusíveis, cilindro de 
pressurização, agente de extinção e botoneira de 
accionamento manual Un 1
8.4.2.3.7.20 Controlador para o sistema de ventilação da cozinha 
conforme descrição no caderno de encargo 
Un. 1
8.4.2.3.7.21.1 Quadros Eléctricos conforme decrito no caderno de 
encargos, fornecido completo, totalmente instalado, 
inclui armários, dipsositivos de protecção, 
equipamentos de campo, comando e lgigações. 
8.4.2.3.7.21.1.1 Quadro eléctrico de AVAC-Coz Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.21.1.2 Quadro eléctrico de DES-Coz Un. 1 1 0 0
8.4.2.3.7.22 Sistema de controlo 
8.4.2.3.7.22.1 Sistema de controlo DDC 32 bits programáveis com 
capacidade para controlar comandar regular e 
monitorizar todos os sistemas de AVAC associado as 
instalações mecânica da cozinha, fornecido completo 
e totalmente instalado, incluindo armários, 
programação, engenharia, equipamento de 
supervisão, equipamento de controlo, layout de 
monitorização conforme peças desenhadas, botões, 
visores digitais, relógios digitais e equipamento de 
campo. Cj. 1
8.4.2.3.7.23 Outros Trabalhos 
8.4.2.3.7.23.1 Todos os trabalhos de construção civil para abertura, 
fecho e acabamento de furações, roços, 
assentamento, suspensão dos equipamentos e 
acessórios da presente empreitada. Cj 1
8.4.2.3.7.23.2 Ensaios Cj 1
8.4.3 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS PARA AVAC E 
ACESSÓRIOS PARA GTC 
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8.4.3.1 Quadros elécricos, esquemas de potência e comando 
(conforme descrição em CE). Armário metálico de 
classe II com porta opaca, incluindo barramentos, sub-
barramentos, sinalizadores em led, todos os 
acessórios de comando, protecção, descarregadores 
de sobretensões, arrancadores progressivos Icc ? 
10kA, montagem justaposta à parede, IP43, reserva 
de espaço de 30% + reserva de espaço para 
autómato GTC: 
8.4.3.1.1 QE AVAC A01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.2 QE AVAC B01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.3 QE AVAC C01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.4 QE AVAC D01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.5 QE AVAC E01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.6 QE AVAC F01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.7 QE AVAC F02 un 1 1 0 0
8.4.3.1.8 QE AVAC G01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.9 QE AVAC H01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.10 QE AVAC J01 un 1 1 0 0
8.4.3.1.11 QE AVAC M01 un 1 1 0 0
8.4.3.2 Analisador/Contador de energia activa, à entrada dos 
Quadros Eléctricos. un 11
8.4.3.3 Contadores de energia eléctrica para motores com 
potência superior a 12kW. un 8
8.4.3.4 Cablagem para alimentações específicas, conforme 
descrição em CE, fornecida totalmente instalada 
incluindo caminho de cabos: 
8.4.3.4.1 Cabo XV(0,6/1kV) – U2x1,5. m 20
8.4.3.4.2 Cabo XV(0,6/1kV) – U3G2,5. m 3.895,00
8.4.3.4.3 Cabo XV(0,6/1kV) – U3G4. m 1.650,00
8.4.3.4.4 Cabo XV(0,6/1kV) – U3G10. m 1.680,00
8.4.3.4.5 Cabo XV(0,6/1kV) – U5G2,5. m 1.450,00
8.4.3.4.6 Cabo XV(0,6/1kV) – U5G4. m 150
8.4.3.4.7 Cabo XV(0,6/1kV) – U5G6. m 90
8.4.3.4.8 Cabo XV(0,6/1kV) – U5G16. m 40
8.4.3.4.9 Cabo NHXHE90-U3G2,5. m 350
8.4.3.4.10 Cabo NHXHE90-U5G2,5. m 350
8.4.3.5 Sondas de Temperatura para Exterior 
8.4.3.5.1 Sonda de temperatura e para montagem no exterior, 
IP65, temperatura c/ gama medida  -10..50ºC, c/ sinal 
de saída 0…10VDC e alimentação 24VAC/DC. 
Un 11
8.4.3.5.2 Escudo de protecção à intempérie (luz directa e 
condições gerais atmosféricas), para instalação 
vertical. Un 11
8.4.3.6 Sondas de Temperatura para Interior 
8.4.3.6.1 Par de sondas de temperatura Interior Pt100 com cabo 
de 2m, baínha com 26mm de comprimento (M10x1), 
diametro 3,5mm, gama de medida 0…140ºC, para 
montagem compacta. Un 102
8.4.3.7 Sondas de Humidade para Exterior Un 11
8.4.3.8 Diversos 
8.4.3.8.1 Ensaios, colocação em serviço e formação, telas finais 
e pedido de vistoria à Certiel, incluindo pagamento da 
taxa de inspecção. Apenas para as instalações 
eléctricas de AVAC. Cj 1
8.4.4 GERAIS 
8.4.4.1 Projecto de montagem para aprovação prévia 
contendo: 
8.4.4.1.1 .Desenhos de montagem com ilustração dos 
pormenores indispensáveis à instalação de todos os 
equipamentos, redes hidráulicas, redes aerólicas 
redes de cabos eléctricos e esquemas eléctricos de 
potência, comando controle e sinalização. 
v.g. 1
8.4.4.1.2 . Memória descritiva dos processos de montagem. v.g. 1
8.4.4.1.3 .Conjunto de catálogos técnicos de todos os 
equipamentos propostos com as respectivas 
instruções de montagem dos fabricantes 
correspondentes. v.g. 1
8.4.4.2 Meios Auxiliares: 
8.4.4.2.1 .Meios auxiliares para reparação e pintura de 
superfícies danificadas devido à instalação dos 
equipamentos e redes de AVAC. v.g. 1
8.4.4.2.2 .Pintura de todas as redes de condutas tubagem, 
canalizações eléctricas e prateleiras metálicas que 
corram à vista (fora de tectos-falsos) incluindo redes 
no exterior com Wash Primer (para galvanizado) e 
duas demãos de tinta de esmalte com borracha clora 
v.g. 1
8.4.4.2.3 .Sinalização do tipo de instalação de cada canalização 
com a sinalética correspondente; v.g. 1
8.4.4.2.4 .Abertura e tapamento de furações e roços para as 
redes de AVAC; v.g. 1
8.4.4.2.5 .Passatubos para protecção de condutas, tubagens e 
canalizações eléctricas através de paredes; 
v.g. 1
8.4.4.2.6 .Meios de elevação dos equipamentos (gruas, 
elevadores, etc.) e andaimes; v.g. 1
8.4.4.2.7 .Tubagem de condensados desde os equipamentos 
até o ponto de entrega; v.g. 1
8.4.4.2.8 .Identificação de todos os equipamentos por chapa de 
aço inox com número de código gravado; v.g. 1
8.4.4.2.9 .Transportes dos equipamentos até ao local da obra e 
respectivo seguro; v.g. 1
8.4.4.2.10 .Ensaios de todos os equipamentos e redes nas 
vertentes técnicas relacionadas com o seu 
desempenho: 
8.4.4.2.10.1 . Eléctricos v.g. 1
8.4.4.2.10.2 . Mecânicos v.g. 1
8.4.4.2.10.3 . Térmicos v.g. 1
8.4.4.2.10.4 . Acústicos v.g. 1
8.4.4.2.10.5 . Pressão v.g. 1
8.4.4.3 Manutenção: 
8.4.4.3.1 Contrato de manutenção da instalação para o período 
de 24 meses com inspecções mensais, com início 
após a aprovação da recepção provisória incluindo: 
v.g. 1
8.4.4.3.2 . Limpeza de filtros; v.g. 1
8.4.4.3.3 . Revisão e ajuste de todos os equipamentos da 
instalação de AVAC; v.g. 1
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8.4.4.3.4 . Mapas de caudais de ar, caudais de água, consumos 
eléctricos e temperatura; v.g. 1
8.4.4.4 Suportes finais: 
8.4.4.4.1 . Manual técnico de cada equipamento e sua 
manutenção específica v.g. 1
8.4.4.5 Suportagem dos equipamento: 
8.4.4.5.1 Fornecimento e montagem de suportagem metálica 
adequada para todos os equipamentos a instalar na 
empreitada de AVAC nomeadamente Ventiladores, 
Ventilo-Convectores, registos e grelhas, etc. 
v.g. 1
8.4.4.6 Apoios de construção civil 
8.4.4.6.1 Trabalhos de construção civil necessários à 
empreitada de AVAC, nomeadamente maciços, 
abertura e tapamento dos roços, selagem de courettes 
e aberturas para as redes e equipamentos do AVAC. 
v.g. 1
8.4.4.6.2 Plano de Manutenção Preventiva das Instalações de 
AVAC, conforme descrição no documento de CE, e 
indicações do DL 79/2006. v.g. 1
8.4.4.6.3 Todos os ensaios e medições necessárias para, 
conforme descrição em CE, para acerto e 
equilibragem da rede aerólica. v.g. 1
8.7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GTC 
8.7.1 AUTÓMATOS 
8.7.1.1 Autómato PCD3 (QE AVAC A01 / QAs) Entradas 
Digitais 24DC:……………………45.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………33.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..0.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Memória 
512Mb:…………………………...1.0 Un 1
8.7.1.2 Autómato PCD3 (QE AVAC B01/QBs) Entradas 
Digitais 24DC:………….…………40.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………28.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..0.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Un 1
8.7.1.3 Autómato PCD3 (QE AVAC C01 / QCs) Entradas 
Digitais 24DC:…………………....46.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………34.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..0.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Un 1
8.7.1.4 Autómato PCD3 (QE AVAC D01 / QPDs) Entradas 
Digitais 24DC:………….…………28.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………18.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..3.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Un 1
8.7.1.5 Autómato PCD3 (QE AVAC E01) Entradas Digitais 
24DC:……………………40.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………15.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..16.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Un 1
8.7.1.6 Autómato PCD3 (QE AVAC F01 / F02 / QFs) Entradas 
Digitais 24DC:……………………84.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………38.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..50.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Memória 
512Mb:…………………………...1.0 Un 1
8.7.1.7 Autómato PCD3 (QE AVAC G01 / QGs) Entradas 
Digitais 24DC:……………………108.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………44.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..29.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Memória 
512Mb:…………………………...1.0 Un 1
8.7.1.8 Autómato PCD3 (QE AVAC H01 / QHs) Entradas 
Digitais 24DC:…………………....134.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………77.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..66.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..4.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Memória 
512Mb:…………………………...1.0 Un 1
8.7.1.9 Autómato PCD3 (QE AVAC J01 / QJs) Entradas 
Digitais 24DC:…………………....59.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………35.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..8.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Un 1
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8.7.1.10 Autómato PCD3 (QE AVAC M01 / QGGG) Entradas 
Digitais 24DC:……………………86.0 Saídas Digitais 
24DC:………………………39.0 Entradas Analógicas 
Multisinal:…………..0.0 Saídas Analógicas 
0..10V:………………..0.0 Porta 
TCP/IP:………………………………..1.0 Porta 
RS485:……………………………….1.0 Porta USB 
(programação):………………..1.0 Módulo Firmware 
Bacnet:………………...1.0 Memória 
512Mb:…………………………...1.0 Un 1
8.7.2.1 Cabo para Sinais Digitais - Olflex 110 H "n"G"s" 
8.7.2.1.1 Olflex 110 H "n"G0,5 Un 1.805,00
8.7.2.1.2 Olflex 110 H "n"G1,0 Un 1.315,00
8.7.2.2 Cabo para Sinais Analógicos - Li2YCY "n" x 2 x 0,5 
8.7.2.2.1 Li2YCY 2x2x0,5 Un 1.020,00
8.7.2.2.2 Li2YCY 4x2x0,5 Un 1.010,00
8.7.2.3 Cabo para comunicação TCP/IP 
8.7.2.3.1 Cabo UPT cat 6 Un 150
8.7.2.4 Cabo para comunicação série (Modbus com 
analisadores) 
8.7.2.4.1 Li2YCY 2x2x0,5 Un 150
8.7.3 POSTO DE SUPERVISÃO - PC 
8.7.3.1 Posto de supervisão constituída por computador PC, 
monitor TFT de 17", impressora jacto de tinta a cores, 
sistema operativo, software de gestão configurado 
com as facilidades de comando, controlo e sinalização 
previstos. Cj. 1
8.7.4 SOFTWARE E ENGENHARIA 
8.7.4.1 Software Associado aos Quadros de Gestão Cj. 1
8.7.4.2 Software Associado às páginas web para supervisão 
Cj. 1
8.7.4.3 Software Associado à integração do sistema VRF na 
GTC Cj. 1
10 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO 
DE ENERGIA RENOVÁVEL 
10.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO PARA INTERLIGAÇÃO À 
REDE DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA 
10.2.1 PAINEL SOLAR 
10.2.1.1 Colectores solares (CS) térmicos com dimensão de 
captação de 2070 x 1145 mm, com factor de perdas 
F'U aproximado a 3.5W/(m2ºK) e rendimento óptico de 
aproximadamente 80%. Un 28 28,00 0 0
10.2.1.2 Purgadores de ar com capacidade para resistir a 
200ºC com válvula de corte. Un 8
10.2.1.3 Separador de micro-bolhas, corpo em latão, para 
funcionamento a temperaturas de 120ºC, DN 28. Un 1
10.2.1.4 Separador de micro-bolhas, corpo em latão, para 
funcionamento a temperaturas de 120ºC, DN 15. Un 1
10.2.1.5 Separador de micro-bolhas, corpo em latão, para 
funcionamento a temperaturas de 120ºC, DN 76. Un 1
10.2.1.6 VEX S. Vaso de expansão fechado de 50L, para 
funcionamento a 120ºC Un 1
10.2.1.7 VEX SC. Vaso de expansão fechado de 20L, para 
funcionamento a 120ºC Un 1
10.2.1.8 Sub-estrutura metálica, para fixação dos colectores 
solares à cobertura do Pavilhão. Dimensionada de 
acordo com o especificado pelo fornecedore e 
descrição em CE. Fornecida totalmente instalada. (A 
alimentação eléctrica, protecção, equipamento e 
integração na GTC estão definidas no projecto de 
AVAC). Cj 2
10.2.1.9 Termomanómetro. Campo de medição de temperatura 
de -10ºC...120ºC. Un 4
10.2.1.10 DP. Aerotermo com capacidade para dissipação de 
30kW  de potência calorifica. 
Un 1
10.2.1.11 DP. Aerotermo com capacidade para dissipação de 
5kW  de potência calorifica. Un 1
10.2.1.12 Liquido anti-congelante tipo propileno-glicol, não tóxico 
para primário solar (para realizar mistura 80% de água 
e 20% de anti-congelante) Cj. 2 2 0 0
10.2.2 RADIADORES HIDRÁULICOS PASSIVOS 
10.2.2.1 RH 01. Radiadores horizontais de chapa de aço com 
dimensão 300mm x 600 mm x 150 mm (alt. x larg. x 
prof.) com potência calorífica de 576 W (água a 50º-
45º C, ar a 20ºC) . Fornecido totalmente instalado, 
incluindo purgador de ar, válvulas de corte, válvula 
termostática de duas vias DN15 com dupla 
regulação e todos os acessórios de montagem.
Un 28 28 0 0
10.2.2.2 RH 02. Radiadores horizontais de chapa de aço com 
dimensão 600mm x 1200 mm x 100 mm (alt. x larg. x 
prof.) com potência calorífica de 1900 W (água a 50º-
45º C, ar a 20ºC) . Fornecido totalmente instalado, 
incluindo purgador de ar, válvulas de corte, válvula 
termostática de duas vias DN15 com dupla 
regulação e todos os acessórios de montagem.
Un 4 4 0 0
10.2.3 BOMBAS DE CIRCULAÇÃO 
10.2.3.1 BCS. Bomba de circulação do primário do sistema 
solar, caudal constante 1200l/h, 21 mca, incluíndo 
válvulas de corte, de regulação, filtro em Y, válvula 
anti-retorno, sistema de medição da pressão, válvula 
de pressão diferencial do filtro. Un 1 1 0 0
10.2.3.2 BCSC. Bomba de circulação do primário do sistema 
solar, caudal constante 200l/h, 7 mca, incluíndo 
válvulas de corte, de regulação, filtro em Y, válvula 
anti-retorno, sistema de medição da pressão, válvula 
de pressão diferencial do filtro. Un 1
10.2.3.3 Bomba de circulação do circuito de aquecimento 
ambiente, totalmente instalada conforme C.E. 
Incluindo regulador de velocidade, válvulas de 
corte do tipo borboleta, de regulação, filtro em Y, 
válvula anti-retorno, sistema de medição da 
pressão, válvula de pressão diferencial do filtro.
10.2.3.3.1 BAQ –  2 m3/h, 15 mca Un 1
10.2.4 VÁLVULAS 
10.2.4.1 Válvula de segurança tarada a 4bar. Un 11
10.2.4.2 Válvulas de corte do tipo macho esférico. Un 12
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10.2.4.3 Válvula motorizada de 3 vias DN22, incluíndo 
comando motorizado, Kvs=2.5e temperatura de 
funcionamento de -10ºC...120ºC. 
Un 2
10.2.4.4 Válvula motorizada de 3 vias DN15, incluíndo 
comando motorizado, Kvs=2.5e temperatura de 
funcionamento de -10ºC...120ºC. Un 1 1 0 0
10.2.4.5 Válvula motorizada de 3 vias DN28, incluíndo 
comando motorizado, Kvs=2.5e temperatura de 
funcionamento de -10ºC...120ºC. Un 1
10.2.4.6 Válvula termostática misturadora de segurança para 
sistema de aquecimento de água sanitária DN 76. 
Un 1
10.2.4.7 Válvula termostática misturadora de segurança para 
sistema de aquecimento de água sanitária DN 28. 
Un 1
10.2.4.8 Válvula de balanceamento DN 15. Un 2
10.2.4.9 Válvula de balanceamento DN 18. Un 2
10.2.4.10 Válvula de balanceamento DN 28. Un 1
10.2.4.11 Válvula de balanceamento DN 76. Un 1
10.2.4.12 Válvula de balanceamento DN 22. Un 2
10.2.4.13 Válvula de balanceamento DN 35. Un 1
10.2.4.14 Válvula termostática DN 15. Un 32
10.2.4.15 Válvula anti-poluição, DN 20 Un 2
10.2.4.16 Sistema de bypass/fim de linha para os três 
circuitos de aquecimento ambiente. Inclui válvula 
de balanceamesnto válvula de descarga. Para 
garantir circulação de água quando todas as 
válvulas termostáticas estão fechadas.
Un 2
10.2.5.1 Tubagem para o solar térmico, em cobre, com 
isolamento térmico de espessura 30 mm, barreira anti-
vapor e forra mecânica. Inclui acessórios de ligação, 
montagem e suportagem: 
10.2.5.1.1 DN15 m 150
10.2.5.1.2 DN18 m 70
10.2.5.1.3 DN28 m 200
10.2.5.1.4 DN35 m 10
10.2.5.1.5 DN54 m 5
10.2.5.2 Tubagem para os radiadores hidráulicos passivos, em 
cobre, com isolamento térmico de espessura 30 mm, 
para embeber nos pavimento e paredes. Inclui 
acessórios de ligação, montagem e suportagem: 
10.2.5.2.1 DN 15 m 215
10.2.5.2.2 DN18 m 80
10.2.5.2.3 DN 22 m 220
10.2.5.2.4 DN 28 m 50
10.2.5.3 Tubagem para as ligações da Central Térmica, em 
aço, com isolamento térmico de espessura 30 mm e 
forra mecânica, para as ligações da central térmica. 
Inclui acessórios de ligação, montagem e suportagem:
10.2.5.3.1 DN 76 m 15
10.2.6 SISTEMA DE MEDIÇÃO DE ENTALPIA 
10.2.6.1 Integrador  Electrónico  com  bateria de  litío  para  10 
anos,  saída  por impulsos,  M-Bus  e  Interface  óptico 
para  leitura  de  energia  e  volume, entrada  para  par  
 de  sondas  tipo Pt100  ou  Pt500,  incluindo 
adaptador para fixação mural. Inclui interface para 
GTC. Un 2
10.2.6.2 Contador de Água Roscado, DN20, 130mm tipo 
"Single-Jet", PN16, p/ montagem em tubagem 
horizontal, temp. Máx.120ºC, Qn=2,5m3/hr, 
Qmáx.5m3/hr, Qmin.50 l/hr, 1 l / Imp. e 1m cabo, p/ 
mont.compacta. Un 2
10.2.6.3 Par de sondas de temperatura Pt100 com cabo de 2m, 
baínha com 26mm de comprimento (M10x1), diametro 
3,5mm, gama de medida 0…140ºC, para montagem 
compacta. Un 2
10.2.7 DEPÓSITOS 
10.2.7.1 DIS. Depósito em aço inox com capacidade de 4000L, 
para instalação vertical, para utilização de água 
quente até 90 ºC, com dispositivo eléctrico para 
protecção catódica sem manutenção. Fornecido com 
isolamento térmico e com todos os acessórios 
descritos no C.E. (manómetros, termómetros, válvula 
de segurança, etc.), Quinzenalmente o depósito 
deverá será aquecido pela Caldeira até aos 60ºC para 
prevenção de legionela.Inclui (PPDIS) permutador de 
placas com junta com circulador e acessórios, 
capacidade de permuta de 233kW para 
funcionamento a temperatura de 120ºC. 
Un 1 1
10.2.7.2 DAQS. Depósito em aço inox com capacidade de 
4000L, para instalação vertical, para utilização de 
água quente até 60 ºC, com dispositivo eléctrico para 
protecção catódica sem manutenção. Fornecido com 
isolamento térmico e com todos os acessórios 
descritos no C.E. (manómetros, termómetros, válvula 
de segurança, etc.). Quinzenalmente o depósito 
deverá será aquecido pela Caldeira até aos 60ºC para 
prevenção de legionela. Inclui (PPDAQS) permutador 
de placas com junta com circulador e acessórios, 
capacidade de permuta de 175kW para 
funcionamento a temperatura de 120ºC. 
Un 1 1 0 0
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10.2.7.3 DAQ. Depósito em aço inox com capacidade de 500L, 
para instalação vertical, para utilização de água 
quente até 60 ºC, com dispositivo eléctrico para 
protecção catódica sem manutenção. Fornecido com 
isolamento térmico e com todos os acessórios 
descritos no C.E. (manómetros, termómetros, válvula 
de segurança, etc.). Quinzenalmente o depósito 
deverá será aquecido pela Caldeira até aos 60ºC para 
prevenção de legionela. Inclui, PP DAQ1, permutador 
de placas com junta com circulador e acessórios, 
capacidade de permuta de 30kW para funcionamento 
a temperatura de 120ºC e PP DAQ2, permutador de 
placas, com junta com circulador e acessórios, 
capacidade de permuta de 30kW para funcionamento 
a temperatura de 120ºC. 
Un 1 1 0 0
Este depósito não está identeficado na planta
10.2.7.4 DAQC. Depósito em aço inox com capacidade de 
1250L, para instalação vertical, para utilização de 
água quente até 60 ºC, com dispositivo eléctrico para 
protecção catódica sem manutenção. Fornecido com 
isolamento térmico e com todos os acessórios 
descritos no C.E. (manómetros, termómetros, válvula 
de segurança, etc.). Quinzenalmente o depósito 
deverá será aquecido pela Caldeira até aos 60ºC para 
prevenção de legionela. Inclui, PP DAQC1, 
permutador de placas com junta com circulador e 
acessórios, capacidade de permuta de 30kW para 
funcionamento a temperatura de 120ºC e PP DAQC2, 
permutador de placas, com junta com circulador e 
acessórios, capacidade de permuta de 60kW para 
funcionamento a temperatura de 120ºC. 
Un 1 1 0 0
10.2.7.5 VEX 1. Vaso de expansão fechado de 250L, para 
funcionamento a 120ºC para depósito DIS Un. 1
10.2.7.6 VEX 2. Vaso de expansão fechado de 250L, para 
funcionamento a 120ºC para depósito DAQS Un 1
10.2.7.7 VEX 3. Vaso de expansão fechado de 30L, para 
funcionamento a 120ºC para DAQ Un 1
10.2.7.8 VEX C. Vaso de expansão fechado de 50L, para 
funcionamento a 120ºC para DAQC Un 1
10.2.8 CALDEIRA 
10.2.8.1 Caldeira mural de condensação a gás natural, para 
funcionamento em cascata, de 100kW de potência útil. 
Com queimador de baixas emissões de NOx, com 
modulação electrónica da potência. Rendimento de 
combustão de 110% mais kit hidráulico para 
montagem em cascata, incluindo bomba circuladora 
UPER25 -80,válvula de esvaziamento, válvula de 
retenção, termometros, controlador em cascata com 
interface GTC e electroválvula de corte de gás. 
Un 2 2 0
10.2.8.2 Caldeira mural de condensação a gás natural, para 
funcionamento em cascata, de 60kW de potência útil. 
Com queimador de baixas emissões de NOx, com 
modulação electrónica da potência. Rendimento de 
combustão de 110% mais kit hidráulico para 
montagem em cascata, incluindo bomba circuladora 
UPER25 -80,válvula de esvaziamento, válvula de 
retenção, termometros, controlador em cascata com 
interface GTC e electroválvula de corte de gás. 
Un 1 1 0 0
10.2.8.3 Conduta de dupla parede em alumínio, com diâmetro 
interior de 160mm, com isolamento térmico de 50mm, 
para exaustão de fumos das caldeiras. Para descarga 
2m acima da cobertura, fornecida totalmente instalada 
conforme descrição em CE. 
Un 1 1 0 0
10.2.9 CONTROLO, ALIMENTAÇÃO ELÉCTRICA E GERAIS 
10.2.9.1 Controlador Solar com capacidade para executar 
todas funções descritas em C.E., incluindo todos os 
acessórios e cablagem necessários ao seu correcto 
funcionamento. Fornecido totalmente instalado 
inculndo todas as instalações eléctricas associadas e 
equipamento de campo. Un 2 2 0 0
10.2.9.2 Ensaios e verificação da instalação. Cj 2
10.2.9.3 Fornecimento de telas finais e instruções de 
funcionamento e manutenção. Cj 2
10.2.9.4 Garantia e assistência técnica no prazo da garantia. 
Cj 2
10.2.9.5 Todos os trabalhos de construção civil necessários 
para garantir o perfeito funcionamento da 
instalação.
Cj
2
10.2.9.6 Contrato de manutenção de toda a instalação, por 
um período mínimo de 10 anos.
Cj
2
8.4 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE AVAC
8.4.1.2.15 Terminal em bico de pato para condutas, em aço 
galvanizado, incluindo montagem e rede de 
protecção anti-pássaro. Acabamento a definir em 
obra e pintura em RAL 9010.
8.4.1.2.15.6 BP 300 un 6 2 0 4
8.4.1.3 REGISTOS CORTA-FOGO, DIFUSORES E GRELHAS
8.4.1.3.1 Registos corta-fogo rectangulares/circulares 400ºC, 
2H, incluindo motor alimentação monofásica 230V 
accionado através de sinal da CDI e/ou fusível 
térmicoe pintura em RAL 9010. Fornecidos 
totalmente instalados.
8.4.1.3.1.6 RCF 750 x 300 un 1 1 0 0
Corpo J
8.4.1.3.2 Registos para-chamas rectangulares em aço 
galvanizado, incluindo comando através de fusível 
térmico regulado a 70ºC. Fornecidos totalmente 
instalados e pintura em RAL 9010. Dimensões:
8.4.1.3.2.4 RCC 450, com ligação circular a conduta DN 450. un
10 1
0 0
Corpo H
8.4.1.3.2.5 RCC 500, com ligação circular a conduta DN 500. un
1 1
0 0
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2.16.1 Trabalhos, equipamentos e acessórios necessários 
para tamponar redes exteriores de AVAC que 
v.g. Incluido
2.16.3 Omissões
2.16.3.2 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, não isolada pelo exterior, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., fornecida completa incluindo 
montagem, transformações e pintura em côr RAL 9010. 
2.16.3.2.1 DN400 m 2 2
2.16.3.3 Tubagem em PVC enterrada, piso 0 do Bloco G 
(planta 19)
2.16.3.3.1 ø 100 m 13 13
2.16.3.3.2 ø 315 m 170 170
2.16.3.4 Conduta tipo spiroval em chapa de aço galvanizado, 
conforme descrição em CE, fornecida completa 
incluindo isolamento térmico e forra exterior em 
alumínio, montagem, acessórios de ligação, 
adaptações para condutas do tipo spiro ou bocas 
rectangulares e pintura em RAL 9010. 
2.16.3.4.1 700 x 400 mm m 16 16
2.16.3.4.2 740 x 250 mm m 10 10
2.16.3.5 Conduta cilíndrica em chapa de aço galvanizado tipo 
spiro, não isolada pelo exterior, espessura de 0.63 
mm, conforme o C. E., fornecida completa incluindo 
montagem, transformações e registos de caudais. 
2.16.3.5.1 DN630 m 7 7
2.16.3.6 Manga flexivel  DN160 m 30 30
2.16.4,1,1 Lanternim de ventilação natural A uni. 3 3
2.16.4,1,2 Lanternim de ventilação natural B uni. 2 2
2.16.4,2 Atenuador acústico
2.16.4,2,1 AA UV  01,1 uni. 4 4
2.16.4,2,2 AA UV  01,2 uni. 7 7
2.16.4,3,1 AGR 04 uni. 10 10
2.16.4,3,2 AGR 06 uni. 2 2
2.16.4,3,3 AGR 08 uni. 32 32
2.16.4,4,1 AGC 01 uni. 18 18
2.16.4,4,2 AGC 02 uni. 2 2
2.16.4,4,3 AGC 06 uni. 1 1
2.16.4,4,4 AGC 08 uni. 22 22
2.16.4,4,5 AGC 09 uni. 25 25
2.16.4.5 QVN
2.16.4.5.1 Grupo - A uni. 1 1
2.16.4.5.2 Grupo - B uni. 1 1
2.16.4.6,1 CVN - A uni. 4 4
2.16.4.6,2 CVN - B uni. 4 4
2.16.4.6,3 CD uni. 8 8
2.16.4.7 Unidades Interiores
2.16.4.7,1 UI M uni. 2 2
2.16.4.7,2 UI Bast uni. 1 1
2.16.4.7,3 UI Telecom uni. 1 1
2.16.4.7,4 UI Gtec uni. 1 1
2.16.4.7,5 UI Etec uni. 1 1
2.16.4.8 Unidades Exteriores
2.16.4.8,1 UE M uni. 1 1
2.16.4.8,2 UE Bast uni. 1 1
2.16.4.8,3 UE Telecom uni. 1 1
2.16.4.8,4 UE Gtec uni. 1 1
2.16.4.8,5 UE Etec uni. 1 1
2.16.4.9 RC. Registo manual de caudal para condutas tipo 
spiro, conforme descrição em CE e pintura em RAL 
9010. 
2.16.4.9,1 ø 400 Un 4 4 aplicados na cozinha
A Vermelho: Quantidades existentes em projecto
a mais do que no mapa de quantidades -
prejudicial 
A Verde: Quantidades existentes em projecto a
menos do que no mapa de quantidades -
favorável
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PROPOSTA 
     
Para:   De:  
A/C.: Eng.º   Tel. nº: 239.497690 
C.C: Eng.º   Fax nº: 239.497699 
Email:   Email: jorge@climacer.com 
Data: 06.10.2011  Pág.: 5 (inc. esta) 
 
 
Assunto: Proposta xxx 
 Proposta de fornecimento e instalação de equipamentos de climatização 
 XXXXX 
 
Ex.mo(s) Sr.(s): 
 
Os nossos melhores cumprimentos. 
 
No seguimento da consulta efectuada por Vas. Exas à nossa empresa, relativamente ao assunto supra 
mencionado, somos a submeter à V. apreciação a nossa proposta para o eventual fornecimento e 
montagem dos equipamentos necessários à referida instalação. 
 
A execução da obra ficará a cargo de técnicos qualificados, da nossa firma. 
Todos os materiais a utilizar estarão de acordo com a regulamentação em vigor e em perfeitas condições. 
 
Postas estas condições preliminares, passamos a especificar as condições comerciais de fornecimento e 
montagem dos equipamentos necessários a promover a instalação acima referida. 
 
 
1. Descrição dos Equipamentos. 
 
Conforme descrição abaixo, sendo os equipamentos das marcas seguintes, ou equivalentes: 
 
 Equipamento  Marca 
  
 RECUPERADORES ENERGIA  ANEMOS; SYSTEMAIR 
 VENTILADORES  RELOPA 
 DIFUSÃO  SYSTEMAIR 
 AR CONDICIONADO  LG 
    
 Preço (materiais e montagem): 0,00 € 
    
Extenso:  
 
 
Os sistemas de tratamento de ar são constituídos por duas unidades de ventilação com recuperação 
de energia, por permutadores de placas. Estas unidades serão dotadas de filtros de forma a efectuar 
a filtragem do ar novo a introduzir no edifício. 
 
 
   
 
  
 
 
Os sistemas de climatização seleccionados, do tipo VRV, necessários a efectuar a correcção das 
cargas térmicas interiores, permitirão efectuar o aquecimento e o arrefecimento dos locais em 
questão. 
 
 
Estes sistemas propostos, no total de dois, são constituídos cada um, por uma unidade exterior ligada 
a unidades interiores de vários tipos (condutas, murais) que efectuarão a climatização dos espaços. 
 
 
Para a zona do Bastidor dimensionou-se de igual modo uma unidade de climatização independente. 
 
 
Foi de igual forma dimensionado o sistema de extracção de ar das instalações sanitárias. 
 
 
 
1.1. Equipamentos. 
 
As características principais dos sistemas dimensionados são as seguintes: 
 
 
  Item  Qtd. Designação 
   
1.1.  Sistemas de climatização, tipo Volume de Refrigerante Variável, 
apresentando as seguintes características: 
   
 1 Unidade exterior VRV 1   
     
   Capacidade Arrefecimento   28,0 [kW] 
   Capacidade Aquecimento   31,5 [kW] 
   
 1 Unidade exterior VRV 2   
     
   Capacidade Arrefecimento   15,5 [kW] 
   Capacidade Aquecimento   18,0 [kW] 
   
 10 Unidades interiores VRV do tipo de ligação a condutas  
   
  Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular/circular, isoladas e 
revestidas para colocação no exterior, destinadas aos ramais de insuflação e de 
retorno da unidade de climatização/ tratamento de ar novo.   
   
  Condutas em chapa de aço galvanizada, de secção rectangular/circular, isoladas 
para colocação no interior, destinadas ao ramal de aos ramais de insuflação e de 
retorno da unidade de climatização/ tratamento de ar novo. 
   
  Plenos rectangulares/circulares para colocação dos difusores de insuflação, 
isolados, para ligação dos difusores aos ramais das condutas principais. 
   
  Plenos rectangulares para colocação das grelhas de retorno, isolados, para ligação 
das grelhas aos ramais das condutas principais. 
   
  Difusores de insuflação, lacados a cor branco, e incluindo registo, de várias 
dimensões. 
   
  Grelhas de insuflação, do tipo dupla deflexão, à cor branco, equipadas com registo 
e incluindo pleno isolado. 
   
  Grelhas de retorno, do tipo simples deflexão, à cor branco, equipadas com registo 
   
 
  
 
 
  Item  Qtd. Designação 
e incluindo pleno isolado. 
   
  Acessórios de suporte e montagem dos ramais de condutas. 
   
   
1.2.  Sistemas de extracção das instalações sanitárias, apresentando as 
seguintes características: 
   
  Ventilador de extracção do tipo centrífugo, transmissão directa, bico de pato com 
rede no exterior, tecto de protecção à intempérie e interruptor de corte local. 
   
  Grelha de porta, em alumínio anodizado à cor natural, equipadas com contra aro, 
com várias dimensões. 
   
  Válvulas de extracção, em polipropileno, equipadas com disco central de regulação 
e incluindo gola de ligação, com várias dimensões. 
   
  Condutas em chapa de aço galvanizado, do tipo spiro, de secção circular sem 
isolamento, com várias dimensões. 
   
  Condutas em tubo flexível, de secção circular não isolado, com várias dimensões. 
   
   
   
1.3.  Sistema de climatização independente para o espaço do bastidor 
apresentando as seguintes características: 
   
 1 Sistema SPLIT, marca LG, bomba de calor, INVERTER, com a unidade interior do 
tipo mural, para os espaços Bastidor, apresentando as seguintes características: 
   
   Modelo unidades  S12AT 
     
   Capacidade Arrefecimento  3,5 [kW] 
   Capacidade Aquecimento   4,2 [kW] 
   Consumo máximo  1,13 [KW] 
   Tensão  230 V 
   
   
  Tubagem de cobre com isolamento. 
   
  Acessórios de montagem. 
   
  Tubagem de esgoto em PVC e respectivas ligações do esgoto de condensados dos 
equipamentos. 
   
  Interligação eléctrica entre unidades interiores e exterior. 
   
  Carga de gás (Azoto) para verificação de fugas. 
   
  Acessórios de suporte e montagem dos ramais de condutas. 
   
  Tubagem de esgoto em PVC. 
   
  Ligações eléctricas dos equipamentos. 
   
  Preço (materiais e montagem): 0,00 € 
      
Extenso:  
 
 
 
 
   
 
  
 
 
2. Imposto sobre o valor acrescentado (IVA). 
 
Não está incluído no preço acima indicado. 
 
 
3. Condições de pagamento. 
 
a. Facturação por autos de medição. 
b. Pagamento a 30 dias da data da factura. 
 
 
4. Exclusões. 
 
Consideramos excluídos da nossa proposta os seguintes itens: 
 
a. Trabalhos de construção civil. 
b. Água e energia eléctrica necessárias à realização dos trabalhos e das experiências. 
c. Alimentação eléctrica de potência aos equipamentos. 
d. Meios de elevação. 
 
 
 
5. Prazo de execução. 
 
Será acordado com Vªs. Exªs aquando da adjudicação dos trabalhos. 
 
 
 
6. Legislação. 
 
Os casos omissos serão regulados pela legislação aplicável nomeadamente a do Código Civil e 
empreitadas. 
 
 
 
7. Garantia. 
 
Garantimos os n/ trabalhos e equipamento contra defeitos de fabrico ou montagem, não motivados 
por uso, erros de manobra ou utilização indevida pelo período de DOIS ANOS. 
 
O cliente compromete-se a não violar os equipamentos nem efectuar ou autorizar que outrém que 
não o pessoal da firma Climacer ou outra firma por nós recomendada, efectue qualquer tipo de 
intervenção nas instalações/equipamentos durante o período de garantia. 
 
Esta garantia não inclui peças de desgaste permanente. 
 
 
 
8. Prazo de validade. 
 
Esta proposta é válida por 30 (trinta) dias. 
 
 
 
 
 
   
 
  
 
 
9. Reserva. 
 
a. Esta proposta fica sujeita à n/ confirmação em caso de encomenda. 
b. Os equipamentos fornecidos só serão propriedade do comprador após o seu total pagamento.  
Reservamo-nos assim no direito a reaver esses equipamentos até se verificar esta condição. 
 
 
 
 
Sem outro assunto de momento e ficando na expectativa das vossas prezadas notícias, subscrevemo-nos 
com elevada estima e consideração. 
 
 
 
De Vªs. Exªs. 
Atenciosamente, 
 
Jorge Bento 
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FICHA PLANEAMENTO OBRA
F.P.O. n.º Data: / /
Folha n.º /
Obra:
Empreitada:
Empreiteiro
Dirigido a: Dono de obra Entregue a: Dono de obra Especialidade:
Projectista Projectista Entregue em: / /
Fiscalização Fiscalização Entregue por:
X Empreiteiro X Empreiteiro Recebido por:
Meses:
Semanas: 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
Trabalho(s):
Rede Aerólica
Piso 1 - Blocos F/H
Cobertura - Blocos F/H
Piso 1  - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos F/H
Piso 0 - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos E/G
Piso 1  - Blocos E/G
Cobertura - Blocos E/G
Piso-1  - URA
Rede Hidráulica
Ferro Preto (Prumadas) + Aço de cravar (Pisos)
Piso 1 - Blocos F/H
Piso 1  - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos F/H
Piso 0 - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos E/G
Piso 1  - Blocos E/G
Piso-1  - URA
Ferro Preto
Piso 1 - Blocos F/H
Piso 1  - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos F/H
Piso 0 - Blocos G/H
Piso 0 - Blocos E/G
Piso 1  - Blocos E/G
Piso-1  - URA
Enviado em: / / Recebido em: / /
Elaborado por: Recebido por:
Via: Via: Fax
X Email
/ / Reunião obra / /
P.M.P.
sergiovideira@visabeiraglobal.com
29 07 2011
Jorge Bento
Rui Madureira
PROGRAMAÇÃO DOS TRABALHOS
07.2011 08.2011 09.2011 10.2011 11.2011 12.2011
UNIDADE ASSISTENCIAL DE SAÚDE E ALOJAMENTO DE AZEITÃO
INSTALAÇÕES MECÂNICAS DE AVAC
EDIVISA, S.A.
INST. MEC. AVAC
1 1
29 07 2011
IDENTIFICAÇÃO
1 29 07 2011
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 Piping Schematic
quinta-feira, 31 de Março de 2011
PROJECT: Project 1
SYSTEM: 1
Indoor Units : 5 of 8
Capacity : 5,4 of 5  (108,00 %)
Total Pipe 94 of 300m
Actual Cooling (Tot/Sens) 11,22 kW / 9,92 kW
Required Cooling (Tot/Sens) ? / ?
Total Heating 15,12 kW
Required Heating ?
Building Diversity (Clg) 8 %
Building Diversity (Htg) 8 %
(? = Incomplete information)
1. It is the responsibility of the consultant or contractor, to verify and confirm that the equipment selection and system design is
correct before installation.
2. The above schematic, which has been designed by the user, is a diagrammatic representation of a Super Modular Multi system
and is not to scale.
3. Please note that in the event of future system expansion being allowed for in the system design or a change in cooling/heating
requirements, a re-evaluation of the air conditioning systems must be made prior to final installation.
MMY-MAP0501HT8
5/8"
3/8" 50,0m
RBM-BY53E
5/8"
3/8" 6,0m
3/8"
1/4"
2,0m
MMK-AP0072H (0.8)
1,72 kW / 1,52 kW
2,30 kW
RBM-BY53E
5/8"
3/8" 5,0m
3/8"
1/4"
3,0m
MMD-AP0071BH (0.8)
1,72 kW / 1,52 kW
2,30 kW
RBM-BY53E
1/2"
3/8" 10,0m
1/2"
1/4"
4,0m
MMD-AP0181BH (2)
4,37 kW / 3,86 kW
5,80 kW
RBM-BY53E
3/8"
1/4" 12,0m
3/8"
1/4"
2,0m
MMD-AP0071BH (0.8)
1,72 kW / 1,52 kW
2,30 kW
MMD-AP0091BH (1)
2,18 kW / 1,93 kW
2,94 kW
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Obra nº:
Cliente:
FAM 17
2011.0013 - Fundação Eugénio de Almeida - Évora
San Jose
Temp .Saída Fumos 76 ºC 79ºC
Temp. Saída Àgua (75ºC) Sim Sim
Caudal de água 4300 l/h 4300 l/h
Combustível GN GN
Consumo eléctrico 147 W 200 WAcendimento automático sem 
cham piloto Sim Sim
Rendimento Máx 110% 106%
Pressão Máx Serviço 4 Bar 4 Bar
Caracteristicas  Buderus Logomax Plus GB162/100 Roca Bios 100 F GN/GP
Potência Máx Aquecimento 99,5 KW 102 KW
Potência Sonora 84 DBA 82,5 DBA
FAM  23
Comparativo Caldeira - CA
Caderno de Encargos Alternativa
Refrigerante R410A R410A
Corrente Alimentação 86 A 93 A
Módulo Hidráulico com bomba 
dupla Sim Sim Interface para interligação à 
gestão técnica centralizada Sim Sim
ESEER 4,2 3,97
Temperatura da Àgua 7ºC/12ºC 7ºC/12ºC
Caudal de água 4,76 l/s 4,9 l/s
EER 2,78 2,9
Pot. Util de Arrefecimento 99,9 KW 102,4KW
Sistema 2 Tubos Sim SIM
Comparativo Chilller - AA
Caderno de Encargos Alternativa
Caracteristicas Carrier 30 RBS-100 Lennox Eac 1103 SM 4 HY
Obra nº:
Cliente:
FAM 18
FAM 26
2011.0013 - Fundação Eugénio de Almeida - Évora
San Jose
Espessura do Isolamento 100 mm 100 mm
Revestimento Aluminio Sim Sim
Pressão Máx Serviço 8 Bar 10 Bar
Material Aço Aço
Caderno de Encargos Alternativa
Caracteristicas Sandometal ELBI
Capacidade 300 L 300 L
B1 4,2 m3 110 KPA 4,2 m3 110 KPA
Comparativo Deposito DI/CA
BSC/1D 4,24 m3 142 KPA 4,24 m3 143 KPA
BSC/2D 2,1 m3 231 KPA 2,1 m3 235 KPA
BSF/1D 12,44 m3 162 KPA 12,44 m3 163 KPA
BSF/2D 7,4 m3 263 KPA 7,4 m3 265 KPA
BPF 1 e 2 16.80 m3 70,0 KPA 16.79 m3 71,3 KPA
BPC 1 e 2 5,66 m3 81,1KPA 5,66 m3 81,6 KPA
Transdutor de pressão Sim Sim
Modelos Caudal Perda de Carga Caudal Perda de Carga
Bomba Dupla Sim Sim
Rotor Húmido Sim Sim
Tipologia
Centrifugas, Monocelulares, do tipo 
em linha com invólucro em ferro 
Centrifugas, Monocelulares, do 
tipo em linha com invólucro em 
Variação de Velocidade
Sim ( Apenas nos modelos 
especificados em C.E.)
Sim ( Apenas nos modelos 
especificados em C.E.)
Comparativo Circuladores
Caderno de Encargos Alternativa
Caracteristicas Grundfos Lowara
Obra nº:
Cliente:
FAM 22
Caudal
 (l/s)
Caudal
 (l/s)
200 200
150 150
100 100
160 160
120 120
80 80
90 90
80 80
240 240
40 40
150 150
610 610
San Jose
2011.0013 - Fundação Eugénio de Almeida - Évora
Caixa
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Caixa
Sim
Tipologia Tipologia
Axial
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Caixa
Caixa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
140
100
100
100
Variador
 Velocidade
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Cobertura, Lig.Circular
Perda
 carga (Pa)
90
160
80
140
130
130
100
120
Axial
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Caixa
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim Cobertura, Lig.Circular
Cobertura, Lig.Circular
Caixa
Caixa
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
130
130
100
120
140
100
Caderno de Encargos
France Air
Perda
 carga (Pa)
100
100
90
160
80
140
VE1 TRIB
VEC/REST 1 COPA
VEC/REST 1 I.S
VEC/COZ.PREP
VEC/COZ.BALN
VI.1 PESSOAL
VE3IS APOIO Sim Caixa
VE3IS P2
VE3IS P0
VE3
VE2
VE1
Comparativo Ventiladores
Alternativa
FAM 19; 20; 21 Sodeca
Potência Sonora 61 DBA 61 DBA 51 DBA 46 DBA
Tipologia Down Flow Down Flow Displacement Displacement
Caudal de Ar 4200 m3/h 4200 m3/h 3470 m3/h 1785 m3/h
Refrigerante R410A R410A R407C R407C
Potência Aq. Eléctrico 3,2 KW 3,2 KW 3,2 KW 3,2 KW
Caudal Humidif. 3,5  Kg/h 1,6  Kg/h 3,0  Kg/h 1,6  Kg/h
Potência de arrefec. Total 13 KW 5 KW 12.1 KW 5,66 KW
Potência de Arrefec. Sens. 13KW 5 KW 11,50 KW 5,66 KW
Caracteristicas Liebert Hiross Lennox
UCL 120 UCL 50 UCL 50 UCL 50
Comparativo Unidade Close Control
Caderno de Encargos Alternativa
Referências
Variador
 Velocidade
Obra nº:
Cliente:
2011.0013 - Fundação Eugénio de Almeida - Évora
San Jose
Corrente Alimentação (A) 9.36 KW 32,8 A
Kit Low Noise Sim Sim
Refrigerante R407 C R410 A
Temp. da Àgua ( Frio / Calor) 7ºC/12ºC  / 45ºC / 40 ºC 7ºC/12ºC  / 45ºC / 40 ºC
Módulo Hidráulico Sim Sim
EER 3,36 2,78
ESEER 3,76 3,18
Sistema 2 Tubos sim sim
Caudal de água ( m3/h) 6,1 6,43
Pot. Util de Arref. (KW) 33 37,3
Pot. Util de Aquec. ( KW) 33 38,8
Comparativo Chilller - AA
FAM 25 Caderno de Encargos Alternativa
Caracteristicas Carrier 30 RQ033 CH Lennox EAR 431 SM 4
75/60 75/60 75/60Àgua Quente (ºC) Ida / Ret 75/60 75/60 75/60 75/60 75/60
-
Àgua Fria (ºC) Ida/Ret 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12 7/12
18,2 -
Pot. Bateria Aquec. (KW) 5 18,3 16,6 - 5 18,3 16,6
Sim sim Sim
Pot. Bateria Arref. (KW) 5,4 12,9 18,2 - 5,4 12,9
V. Velocidade Sim Sim sim Sim Sim
Não
Ventilador Plug Fan Sim sim sim Sim Sim sim sim Sim
Cima Cima
Montagem Exterior não não não não sim sim Não
G4+F5 G4+F5 G4
Acesso Cima Cima Cima Cima Lateral Lateral
Filtragem G4+F5 G4+F5 G4+F5 G4 G4+F5
3312
Perda de carga ( Pa) 120 170 260 220 120 170 260 220
UTA 0  REST UEX 0  REST
Caudal  ( m3/h) 720 2124 3312 3312 720 2124 3312
Caracteristicas CIAT Euroclima
UTA 3 / EDUC UTA 3 / TRIB UTA 0  REST UEX 0  REST UTA 3 / EDUC UTA 3 / TRIB
Comparativo UTA Compacta
FAM 28 Caderno de Encargos Alternativa
Obra nº:
Cliente:
2011.0013 - Fundação Eugénio de Almeida - Évora
San Jose
Variação de Velocidade Sim Sim Sim Sim
Certificação Eurovent Sim Sim Sim Sim
Espessura isolamento (mm) 50 50 50 50
Montagem Interior Sim Sim Sim Sim
Bateria de Recuperação a água Sim Sim Sim Sim
Configuração Duplo Deck Duplo Deck Duplo Deck Duplo Deck
Àgua Quente (ºC) Ida / Ret 75/60 75/60 75/60 75/60
Caudal Humidif. 24 12 24 12
Pot Bateria Reaq. 4 4 4,2 4,2
Àgua Fria (ºC) Ida/Ret 7/12 7/12 7/12 7/12
Pot. Bateria Arref. (KW) 24 21,2 27 23
Pot. Bateria Aquec. (KW) 19 19 25 17
Caudal Retorno  (m3/h) 2700 2844 2700 2844
Perda carga Ret. (Pa) 140 120 140 120
Caudal Insuflação (m3/h) 3636 3240 3636 3240
Perda de Carga Ins. (Pa) 210 190 210 190
Caracteristicas GEA EVAC
UTA 3.1 UTA 3.2 UTA 3.1 UTA 3.2
Comparativo Unidades de Tratamento de Ar
FAM 27 Caderno de Encargos Alternativa
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Anexo XIV - Decreto-Lei 79/2006, de 4 de Abril
REGULAMENTO DOS 
SISTEMAS ENERGÉTICOS E DE CLIMATIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS (RSECE)
Ficha 4
Instalação conforme projecto S x N
NOVOS
GRANDES INTERVENÇÕES DE REABILITAÇÃO
AMPLIAÇÕES DE EDIFÍCIOS EXISTENTES
Declaração de conformidade regulamentar - licença ou autorização de utilização
EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS
Técnico responsável pela instalação do sistema de climatização:
Nome
Morada
Membro da OE n.º (riscar o que não interessa)
Paulo Alexandre Mateus Festas
Rua das Areias - Trouxemil 
3021-901 Coimbra
49455
Data
Assinatura
Equipamentos instalados
Potência cumpre RSECE? S N N/A x
Eficiências mínimas regulamentares? S x N N/A
10 Dezembro de 2010
Paulo Festas
Certificado de conformidade? S x N N/A
Chapa de identificação? S x N N/A
Ensaios de recepção
a) Estanqueidade da rede da tubagem S x N N/A
b) Estanqueidade da rede das condutas S x N N/A
c) Medição dos caudais de água e de ar S x N N/A
d) Medição da temperatura e da humidade relativa S x N N/A
e) Medição dos consumos S x N N/A
f) Verificação das protecções eléctricas S x N N/A
g) Verificação do sentido de rotação S x N N/A
h) Verificação da eficiência nominal S x N N/A
i) Verificação de Filtros e válvulas anti-retorno S N N/A x
j) Verificação da Drenagem de condensados S x N N/A
k) Verificação dos Sistemas de controle S x N N/A
l) Pontos obrigatórios para monitorização S x N N/A
m)
S N N/A x
n) Limpeza das redes e componentes S x N N/A
Relatório dos ensaios assinado por responsável S x N N/A
Verificação dos Sistemas especiais (desumidificadores, 
desgasificadores, sistemas de detecção de gás, válvulas de 3 vias, etc)
Obra: Sistema:
Empreitada: Localização:
Empreiteiro: Data: / /
Cliente: Folha n.º /
Intervenientes
Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização X Instalador Fornecedor equip.
Descrição
3
2,8112
2,8
2,9
2,5110
518
502
240 3,0
2,5
2,5
100
240 3,0
2,5
3,0
2,5
2,5
300
600
300
510
2,5
300
510
510
100
3,0Retorno 1 do VC - Open Space (Norte/Oeste) 
Retorno 2 do VC - Open Space (Norte/Oeste) 
Insuflação - Recepção
Extracção - Sala de Espera
Insuflação - Sala de Espera
Insuflação 1 do VC - Open Space (Norte/Oeste) 
Insuflação do VC - Sala de Espera
Retorno do VC - Sala de Espera
Insuflação do VC - Sala de Reuniões 2
Insuflação do VC - Sala de Reuniões 3
Insuflação do VC - Sala da Direcção 2
Retorno do VC - Recepção
Extracção - Recepção
Insuflação do VC - Gabinete do Chefe
Retorno do VC - Gabinete do Chefe
Extracção no arquivo
Insuflação no arquivo
Extracção - Copa
Insuflação do VC - Sala de Reuniões 1
ENSAIOS AERÓLICOS
Nova Delta - Campo Maior Rede Aerólica
Instalações Mecânicas AVAC Campo Maior
Climacer - Climatização do Centro, Lda. 31 1 2012
1 1Ramos Catarino 2
PROJECTO
Veloc.
[m/s]
MEDIÇÃO
Veloc.
[m/s]
600
255 3,0
3,0
300
405
405
3,0
602
304
3,6
3,2
2,6
259 2,8
300
405
2,5
Caudal
[m3/h]
100
240
2,5
3,0
3,0
3,0
2,5
3,0
OBSERVAÇÕES
Caudal
[m3/h]
95 2,7
238 3
238 2,7
239
405
2,9
607 3,1
301 2,5
2,8
407 3
405 3,6
507
302
Apreciação
Aprovação SIM NÃO Condicionado
Entidade/ Responsável: Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização
Assinatura(s):
Observações:
De projecto: Tverão: 25ºC
                         Tinverno: 20ºC
2,7
2,7Extracção - Open Space (Gab. Privado) 100 2,5
Extracção -  Open Space (Sul/Oeste) 250 2,5 249
3,3
218
411
405
402
405
221
112
3,1
3,1
3,2
2,9215
405
405
3,0405
3,0
3,0
3,0
3,0
Retorno 1 do VC - Open Space (Sul/Oeste) 
Insuflação 2 do VC - Open Space (Sul/Este) 
Retorno 2 do VC - Open Space (Sul/Este) 
Insuflação Ar Novo -  Open Space (Oeste) 
Insuflação Ar Novo -  Open Space (Este) 
Extracção -  Open Space (Norte/Este) 
Insuflação 1 do VC - Open Space (Norte/Este) 
Insuflação 2 do VC - Open Space (Norte/Este) 
Retorno 1 do VC - Open Space (Norte/Este) 
Insuflação 1 do VC - Open Space (Sul/Oeste) 3,0405
3,4401
402 3,3
405
215
250
405
405
2,5
2,5
3,0
2,5
406 3,4
3,2
247 2,6
Obra: Sistema:
Empreitada: Localização:
Empreiteiro: Data: / /
Cliente: Folha n.º /
Intervenientes
Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização x Instalador Fornecedor equip.
Local Equipamento OBSERVAÇÕES
L1: 1,8
L1: 10,3
L1: 3,7
230 L1: 9,9
230
400
230
2301,68
4,3
230 11,9
230 11,9
L1 : 18,8
L2: 18,9
L3: 18,9
40019,5
400 11,5
L1 :11,0
L2: 10,9
L3: 11,0
Instalações Sanitárias
400
230
230Ventilador de Extracção IS
Gabinetes VRV Exterior 1
VRV Exterior 2
Split
Recuperador de calor 1 - 
Insuflação
Recuperador de calor 1 - 
Insuflação
Open Space
Bastidor
Gabinetes
Open Space
Ramos Catarino 2
PROJECTO/CATÁLOGO
MEDIÇÕES DE CONSUMOS
Nova Delta - Campo Maior Eléctrico
Instalações Mecânicas AVAC Campo Maior
Climacer - Climatização do Centro, Lda. 31 1
1 1
2012
Tensão
MEDIÇÃO
Cons. Eléctrico
[Amp.][kW]
Cons. Eléctrico
[V]
Tensão Cons. Eléctrico Cons. Eléctrico
[V] [kW] [Amp.]
Observações
Apreciação
Aprovação SIM NÃO Condicionado
Entidade/ Responsável: Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização
Assinatura(s):
Obra: Sistema:
Empreitada: Localização:
Empreiteiro: Data: / /
Cliente: Folha n.º /
Intervenientes
Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização x Instalador Fornecedor equip.
Verificações Bom A rever N/A Obs. Funcionamento Bom A rever N/A Obs.
Estado geral instalação/ tubagem x Alimentação eléctrica x
Transmissão x Comando local x
Juntas flexíveis x Comando detecção incêndio x
Alinhamento dos circuladores x Comando automático x
Acoplamentos x Protecções eléctricas x
Estanquicidade da tubagem x Termómetros x
Estado dos isolamentos x Manómetros x
Selagem tubagem/ isolamento x
Apoios antivibráticos x
Vibrações x
Suportes verticais x
Suportes horizontais x Sim Não N/A Obs.
Pinturas x Manuais x
Referenciação equipamentos x Telas Finais x
VERIFICAÇÕES GERAIS
Climacer - Climatização do Centro, Lda.
Instalações Mecânicas AVAC
Nova Delta - Campo Maior AVAC
Campo Maior
Observações
Ramos Catarino 2
31 1 2012
1 1
Aprovação SIM NÃO Condicionado
Entidade/ Responsável: Dono de obra Empreiteiro Projectista Fiscalização
Assinatura(s):
Apreciação
 ANEXO M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dx-por.pt
Climacer - Climatização do Centro, Lda
Eng. Jorge Bento
+351 239 497 690
Relatório Arranque Supercor El Corte Inglês
Maq. Nº 1 Maq. Nº 2 Maq. Nº 4
Modelo da Unidade Exterior :  MMY-MAP0501HT8
No de Série :  60570001
Unidades Interiores :  Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
.
.
.
.
.
48
Sim Não
1 - - X
2 - Verificação da migração de Azoto para a Unidade Exterior : - X
Pd=13,8Bar
3 - Execução de Vácuo e cálculo da carga de gás (R-410A) adicional. - X
Carga Adicional Carga TOTAL
4,833Kg 13,333Kg
4 - Endereçamento e/ou Reindexação das unidades interiores. - X
5 - Instalação do selector manual do modo de funcionamento V/I - X
6 - Instalação de comando Centralizado,      MODELO : -
7 - Verificação das tensões (U) eléctricas de alimentação : - X
L2-L3=406,4V L1-L3=406,2V
L2-N=234,2V L3-N=234,9V
8 - Verificação da tensão entre Neutro e Terra : N-T=0,4V - X
9 - "Arranque" e teste no ciclo de Arefecimento : - X
10 - "Arranque" e teste no ciclo de Aquecimento : - X
11 - -
12 - -
Material aplicado
Qtd
-
-
-
Observações
06-06-2011
*Nota 2
GT Nº
Nota1 - A instalação estava à carga com 32Bar quando o minimo exigido pela dx-por são 38bar. 
Nota2 - O endereçamento das unidades interiores foi realizado de forma automática.
-
-
-
Visto da Contabilidade: Técnico DX-POR / Toshiba: Técnico da Firma Instaladora:
DX- 
Carga de Fábrica
OBRA :
Morada (da Obra)
Supercor El Corte Inglês
MMD-AP0071BH
MMD-AP0091BH
Pontos de verificação obrigatória:
Localidade :
MMD-AP0071BH
MMK-AP0072H
Firma Instaladora:
Att. Exmº. Sr.
Contacto:
Assunto:
MMD-AP0181BH
Modelo
8,5Kg
L1-L2=405,0V
L1-N=233,8V
Obs : 
DX- 
DX- 
-
-
-
Teste de fugas de gás da instalação por pressão de Azoto seco a 38 bar.
Ps=14,0Bar
Nº de Série
*Nota 1
02500678
Em conformidade ?
José Sencadas
O sistema foi testado e reporta valores normais para o seu bom funcionamento.
Segue em anexo ficheiros complementares ao relatório de arranque.
Foi aumentada a pressão estática do ventilador da unidade interior MMD-AP0181BH.
Parts NumberParts Name / Designação da Peça
Relatório Arranque 22/145
Avenida Congressos da Oposição Democrática - Edificio Rio Palace
Aveiro
Pág.: 1 / 1
31-05-2011Data
00980029
00980135
00980038
00180020
Maq. Nº 3
> Rua Engº José Rodrigo de Carvalho, 25  -  Loureiro - Vila do Conde 4480-119 ÁRVORE.  Tel. 252 240 660  Fax. 252 240 669
> Rua Prof. Dr. José Pinto Peixoto, nº 34-B  2740-252 PORTO SALVO.         Tel. 214 230 780  Fax. 214 230 789
 ANEXO N 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Manutenção Preventiva (PMP)- Decreto-Lei 79/2006, de 4 de Abril
REGULAMENTO DOS 
SISTEMAS ENERGÉTICOS E DE CLIMATIZAÇÃO DOS EDIFÍCIOS (RSECE)
PMP
Plano de Manutenção Preventiva
EDIFÍCIOS DE SERVIÇOS
Fundação Eugénio de Almeida - Évora
Identificação do edifício
Localização do edifício
-
Paulo Festas
Fundação Eugénio de Almeida - Évora
Largo do Marquês de Marialva - Palácio da Inquisição 7000 - 809 Évora
Identificação e Contactos do 
Proprietário
Identificação e Contactos do 
Técnico Responsável
Tipo de Actividade
Área Climatizada
Potência Térmica de Frio
Potência Térmica de Quente
-
119,0 kW
Centro de Esposições e Restauração
Número Médio de utilizadores 
fixos e ocasionais
-
98,0 kW
Maior 100 kw - Técnico de instalação e manutenção TIM-III qualificado pelo SCE.
Registo das operações de Prenchimento em listagem anexa
Conforme listagem anexaPeriodicidade das operações de 
manutenção
Nível de qualificação profissional 
dos técnicos que devem 
executar
Até 100 kw - Técnico de instalação e manutenção TIM-II mais um Técnico de qualidade do 
ar interior TQAI ou só um TIM-II com curso complementar em QAI, todos eles qualificados 
pelo SCE.
manutenção realizadas
Equipamento Localização PotênciaQt. Marca Modelo Potência
Caldeira Logamax Plus GB 162 Piso 3 - Palácio 
Unid. de Tratam. de Ar
Aquecimento
kW
de
Buderus1
-Piso 3 - Palácio 99,0
de
Chiller 1 Carrier 30RBS-100
Arrefecimento
kW
- 98,0
Unid. de Tratam. de Ar 1 GEA Cair Plus SX 096.064 Piso 3 - Palácio - -
Unid. de Tratam. de Ar
1 GEA Cair Plus SX 096.064 Piso 3 - Palácio -
Ciat Aircompact 60 Piso 3 - Palácio -
-
-1
Unid. de Tratam. de Ar Ciat Aircompact 40
Unid. de Tratam. de Ar Ciat Aircompact 25
Unid. de Baixa. Temp. Mastair CX40 + CKC30
Unid. Close Control Emerson HPM D1EDA+HCR 24
Unid. Close Control Emerson HPM D1EDA+HCR 24
1 Piso 3 - Palácio -
Piso 3 - Palácio -
-
-
1 Piso 1 - Casas Pintadas 3,0 -
1
5,0 -
1 Piso 0 - Palácio  (UI) 12,0
EVAC VC 54/VM 1 Piso 0 - Casas Pintadas -
-
1 Piso 2 - Palácio  (UI) 
-
Ventiloconvectores 3 EVAC VC 74/VM 1 Piso 0 - Casas Pintadas - -
Ventiloconvectores 4
- -
Ventiloconvectores 3 EVAC VC 74/IO 1 Piso 3 - Casas Pintadas -
France Air Modulys DP 12/12 Cobertura - C. Pintadas -
-
Ventilador 1 France Air Defumair XTA 2-250 Cobertura - C. Pintadas
-Ventilador 1
Ventiladores 2 France Air TKC V 300C Cobertura - C. Pintadas - -
Piso 3 - Palácio - -
Ventilador 1 France Air TKC V 400C
-
-
France Air Energy 500 Piso 0 - Palácio
Cobertura - C. Pintadas -
France Air Silens'air C160 P3 - Palácio; P0 C. Pint.
France Air Helipac 4/400 Chaminé do S. Tribunal
-
Ventiladores 2 France Air Silens'air C200
Ventiladores 2
Piso 3 - Palácio 
Circuladores 2 Grundfos
-
-
- -Ventilador 1
-
Ventilador 1
- -
-Circulador 1 Grundfos TPD 32-150/2
Circulador 1 Grundfos TPED 32-350/2 Piso 3 - Palácio 
TPED 32-250/2 Piso 3 - Palácio 
-
-
Grundfos TPED 32-230/2 Piso 3 - Palácio -
-
Circulador 1
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REDES HIDRÁULICAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificar fugas de água X
Verificar corrosões, pinturas, isolamentos, suportes e juntas de X
TUBAGENS
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
dilatação
Verificar purgadores e enchimento de todos os ramais X
VÁLVULAS
Verificar corrosões, empanques e teste de abertura e fecho X
DEPÓSITOS ACUMULADORES
Verificar corrosões, estado de isolamento térmico e limpeza interior X
Inspecção de funcionamento de todas as válvulas X
Calibrar manómetros e termómetros X
ACOPLAMENTOS ELÁSTICOS:
Inspecção de deformações e fugas de água X
VASOS DE EXPANSÃO ABERTOS:
Limpeza interior e exterior, verificar níveis máx. e min. X
VASOS DE EXPANSÃO FECHADOS:
Verificar corrosões e inspeccionar membrana X
Verificar fugas, pressão do ar na câmara e válvulas de segurança X
Verificar funcionamento do compressor de ar X
Verificar funcionalidade de pressostatos e válvulas de solenóide X
COMPENSADORES DE DILATAÇÃO:
Verificar fugas de água e deformações X
FILTROS DE ÁGUA:
Inspecção de fugas de água e limpeza do filtro X
ÂNODOS DE PROTECÇÃO
Verificar estado X
CONTADORES DE ÁGUA:
Comprovação de funcionamento e aferição de medições X
Limpeza de filtros e aferição das medições X
MEDIDORES DE CAUDAL
Verificar corrosões e fugas de água X
Comprovação de funcionamento e aferição de medições X
INTERRUPTORES DE FLUXO
Verificar corrosões e fugas de água X
Limpeza interior da tubagem X
Aperto de contactos e verificação de funcionamento X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CALDEIRAS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificação do estado da câmara de combustão X
Verificação das pressões dos circuitos X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificar e reparar o isolamento de todas as tubagens X
Verificar a operação de todas as válvulas de corte X
Verificar as válvulas de segurança e limpar os filtros X
QUEIMADOR:
Desmontagem e verificação de funcionamento X
Limpeza do equipamento de ignição e detecção de chama X
Montagem e ensaios de todos os equipamentos de queima X
Teste aos equipamentos de comando X
Teste de arranque com os equipamentos X
Limpeza do interior do ventilador X
Afinação do sistema de queima mediante determinação do
rendimento e optimização da relação Ar/Combustível X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELECTROBOMBAS DE CIRCULAÇÃO
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificação de corrosões, limpeza e estado geral X
Verificação de apoios antivibráticos e suportes X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificação do nível de lubrificante, acoplamento e empanques X
Verificação de fugas de água, ruídos, vibrações e aquecimentos 
anormais X
Verificação dos apertos eléctricos e funcionamento do motor X
Verificar condições de funcionamento e comparar c/ projecto X
Verificar tensão e consumo dos motores e comparar c/ nominais X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA UNIDADES DE VENTILAÇÃO (INSUFLAÇÃO/ EXTRACÇÃO)
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificação de corrosões, limpeza e estado geral das caixas X
Verificar a estanquidade dos painéis X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificar corrosões, limpeza e lubrificação dos ventiladores X
Verificar se existem ruídos ou vibrações anómalas X
Verificar alinhamentos e folgas do sistema de transmissão X
Verificar apertos eléctricos e estado dos condutores e isolamentos X
Verificar actuação dos sistemas de encravamento e protecção X
Verificar condições de funcionamento e comparar c/ projecto X
Verificar consumos dos motores e comparar c/ nominais X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA DISPOSITIVOS TERMINAIS - VENTILOCONVECTORES E CORTINAS DE AR
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificar pontos de corrosão, deformações, fugas de água e limpeza X
Limpeza de baterias, tabuleiros, filtros, purgadores, drenos e sifões X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificação do sistema de regulação, comando e controlo X
Verificação do estado de funcionamento dos ventiladores e
consumos X
Verificação de dados de funcionamento e comparar c/ projecto X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA ENTRADAS DE AR NOVO
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificar o estado de contaminação do elemento de entrada, rede 
mosquiteira ou rede anti-pássaro X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificar as vedações dos filtros: X
Filtros com classe < F9 X
Filtros com classe > F9 X
Verificar se existem impurezas que obstruam entradas de ar novo
ou saídas de ar extraído X
Verificação termográfica X
Limpar os componentes através dos quais o ar secundário circula X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA QUADROS ELÉCTRICOS E REDE ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Limpeza geral do quadro e reparação de pontos e corrosão X
Teste e limpeza de todos os equipamentos e componentes do Q.E. X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Teste e ajustes do equipamento de medida X
Reaperto de todos os terminais X
Medição de terras X
Verificação termográfica X
Medição das tensões e intensidades de todos os circuitos X
Verificação do isolamento eléctrico das cablagens X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA FILTROS DE AR
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificar o estado de contaminação, odores e deterioração (fugas) X
Verificação da pressão diferencial X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Mudança de filtros em caso de filtros não regerativos, ou limpeza 
se o filtro o admite
Primeiro nível de filtragem X
Segundo nível de filtragem X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Inspecção do estado de corrosão e oxidações, limpeza e pintura X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Módulo de arrefecimento gratuito
Verificar funcionamento dos registos e servomotores X
Verificação de circuitos e equipamentos eléctricos, aperto de 
terminais X
Medição de caudais de ar e comparação com valores de projecto X
Módulo de filtragem
Módulo de recuperação de energia
Inspecção do estado de corrosão e oxidações, limpeza e pintura X
Limpeza de placas de permuta térmica X
Verificar o estado tambores de permuta térmica X
Determinar rendimentos X
Módulo de ventilação
Inspecção do estado de corrosão e oxidações, limpeza e pintura X
Verificação de ruídos, vibrações e sentido de rotação X
Verificação do funcionamento dos motores e sistema de
transmissão X
Verificação dos equipamentos de controlo, comando e segurança X
Verificação do isolamento dos circuitos eléctricos e aperto dos
terminais X
Medição de tensões e intensidades de funcionamento e 
encravamentos X
Registo de dados de funcionamento e comparar c/ projecto X
Determinar rendimentos de várias secções e comparar c/ projecto X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CONDUTAS, ELEMENTOS DE DIFUSÃO E ACESSÓRIOS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Condutas
Verificar corrosões e aplicação de isolamentos X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Inspecção interior, limpeza X
Registos Corta-Fogo
Teste de funcionamento X
Verificar que registo fica posição aberto após inspecção X
Elementos de difusão, retorno e extracção de ar
Limpeza das superfícies X
Verificação de caudais e comparar com projecto X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA EQUIPAMENTOS AUTÓNOMOS DE AR CONDICIONADO
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Verificação de corrosões, estanquidade, pinturas e inspecção de 
filtros X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificar estado de todas baterias, deformaçãode tubos e alhetas,
limpeza X
Abertura e limpeza do condensador por água X
Verificar funcionamento de válvulas e elementos de segurança X
Verificação de tabuleiro de condensados e sifão, tratamento 
bactericida X
Inspecção e limpeza dos ventiladores axiais e centrífugos X
Verificar ruídos e vibrações anómalas X
Verificar estado dos motores e sistemas de transmissão X
Inspecção ao sistema frigorífico, fugas, pressões de funcionamento X
Verificar funcionamento dos compressores, nivel de óleo, teste de 
acidez X
Verificar equipamentos eléctricos de comando, controlo e 
sinalização da unidade X
Verificar isolamento dos condutores e apertos dos terminais X
Verificar funcionamento de termostatos e pressostatos X
Verificar funcionamento de válvulas de expansão, inversoras, 
serviço e electroválvulas X
Inspecção  de programadores electrónicos e verificar parâmetros X
Verificar e aferir equipamento de leitura (manómetros, 
termómetros, etc.) X
Registo de dados de funcionamento, determinar rendimentos, 
comparar c/ projecto X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA REGISTOS CORTA-FOGO MOTORIZADOS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
Teste de funcionamento X
Verificação de corrosões e posição das lâminas X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificar funcionamento dos servomotores e apertos eléctricos X
Verificar que registo fica aberto após inspecção X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
PLANO MANUTENÇÃO PREVENTIVA SISTEMA TRATAMENTO ÁGUAS
INTERVENÇÕES DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA
M T S A 2A
ELECTROBOMBAS
Verificação de corrosões, limpeza e estado geral X
PERIODICIDADE MANUTENÇÃO
BOM A REVER N/A OBS.
Verificação de apoios antivibráticos e suportes X
Verificação do nível de lubrificante, acoplamento e empanques X
Verificação de fugas de água, ruídos, vibrações e aquecimentos 
anormais X
Verificação dos apertos eléctricos e funcionamento do motor X
Verificar condições de funcionamento e comparar c/ projecto X
Verificar tensão e consumo dos motores e comparar c/ nominais X
TUBAGENS
Verificar fugas de água X
Verificar corrosões, pinturas, suportes e juntas de dilatação X
Verificar purgadores e enchimento de todos os ramais X
VÁLVULAS
Verificar corrosões, empanques e teste de abertura e fecho X
DEPÓSITOS PRODUTOS TRATAMENTO ÁGUA
Verificar estado de limpeza interior X
Inspecção de funcionamento de todas as válvulas X
Calibrar manómetros e termómetros X
FILTROS DE ÁGUA:
Inspecção de fugas de água e limpeza do filtro X
MEDIDORES DE CAUDAL/ CONTADOR IMPULSOS
Verificar corrosões e fugas de água X
Comprovação de funcionamento e aferição de medições X
ANÁLISES ÁGUA
Análise dureza água X
Análise molibdénio X
NOTA: M - Mensal T - Trimestral S - Semestral A - Anual 2A - Bianual
DADOS EQUIPAMENTO:
Marca: Modelo:
Localização: Função:
ALTERAÇÕES/ OBSERVAÇÕES NO EQUIPAMENTO:
DATA / /
IDENTIFICAÇÃO E CREDENCIAÇÃO DO TÉCNICO
QUE REALIZOU A MANUTENÇÃO
LOCAL DA MANUTENÇÃO REALIZADA:
ASSINATURA DO TÉCNICO:
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OBRA N.º 2011.0021
Obra: UNIDADE ASSITENCIAL DE SAÚDE E ALOJAMENTO DE AZEITÃO Data: 13-09-2011
Cliente: EDIVISA, S.A. Actualizado em: 12.07.2012
N.º do TM +/- Descrição Valor TM's
Proposto
Valor TM's
Adjudicado
Data de 
Entrega
Data de 
Adjudicação OBSERVAÇÕES
AVAC.TM1 Menor Valia Depósitos 13-09-2011 04-01-2012 Adjudicado em 13.,01.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM2.1 Menor Valia Paíneis Solares, Líquido Solar, Quadro Controlo e Estação Solar 18-10-2011 04-01-2012 Adjudicado em 13.01.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM3.1 Menor Valia Caldeira, Queimador e  Quadro de Controlo 18-10-2011 24-11-2011 Adjudicado em 24.11.2011  
AVAC.TM4.1 Valor tapamento ducto cobertura 04-10-2011 04-10-2011 Adjudicado em 04.10.2011; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM5.2 Menor Valia Unidades de Tratamento de Ar 14-03-2012 14-03-2012 Adjudicado em 14.03.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM6 Menor Valia Recuperadores de Calor (Entálpicos) 24-10-2011 15-11-2011 Adjudicado em 15.11.2011  
AVAC.TM7 Menor Valia Válvulas Regulação Caudal + Válvulas 2 Vias ON/OFF dos VC's 27-10-2011 15-11-2011 Adjudicado em 15.11.2011  
AVAC.TM8 Alterações dos traçados aerólicos na URA - Projecto rectificado 12-12-2011 04-01-2012 Adjudicado em 13.01.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM9 Reformulação do projecto do Piso 1 e 0- RCF 06-02-2011 28-02-2012 Adjudicado em 01.03.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM10 VC's a aplicar no consultório médico - Piso 0 UCC 20-01-2012 28-02-2012 Adjudicado em 01.03.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM11 VC's a aplicar no consultório médico - Piso 1 UCC 20-01-2012 28-02-2012 Adjudicado em 01.03.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM12 Menor valia das Tomadas de Ar Exteriores 02-03-2012 16-05-2012 Adjudicado em 16.05.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM13 Alterações existentes da revisão de projecto com projecto inicial - Piso -1 06-03-2012 28-03-2012 Adjudicado em 28.03.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM14.1 Alteração dos plenos na Recepção da URA - Piso 1 04-04-2012 04-04-2012 Adjudicado em 04.04.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC.TM15.1 Menor valia nos Colectores dos Chiller's 11-04-2012 18-04-2012 Adjudicado em 18.04.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC:TM.16 Difusores Rotacionais 11-05-2012 16-05-2012 Adjudicado em 16.05.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
AVAC:TM.17.1 Menor Valia da Gestão Técnica Centralizada 12-07-2012 01-08-2012 Adjudicado em 01.08.2012; Mail; Eng.º Sérgio Videira 
TOTAIS:                    -   € 
MAPA RESUMO TRABALHOS  +/-
Trabalhos_Mais_Menos_12.07.2012 Página 1 de 1
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CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  p a r a  d i s t r i b u c i ó n  d e  a i r e
DESCRIPCIÓN
CLIMAVER PLUS R es un panel de lana de vidrio de alta densi-
dad, revestido por una de sus caras con aluminio y kraft, y por
la otra, con aluminio reforzado y kraft. El alma del panel incor-
pora dos velos de vidrio que le otorgan una excepcional rigidez.
• El aluminio proporciona una excelente barrera de vapor y
estanqueidad. Aporta un acabado liso y protege las superficies
interior y exterior del conducto.
• La malla de refuerzo en el revestimiento exterior aumenta la
resistencia al desgarro y al punzonamiento del aluminio y
mejora la rigidez del panel.
• El kraft de los revestimientos aporta un corte limpio y
sencillo y otorga rigidez. 
• El doble velo incorporado en el alma del panel aumenta
excepcionalmente la resistencia a la flexión. 
✔ Rebordeado exclusivo del canto macho.  
El panel está canteado para facilitar y mejorar la unión
entre tramos de conducto. El canto macho está rebordea-
do por el revestimiento interior para que la unión entre
tramos sea limpiable y para que no exista discontinuidad
en el revestimiento. 
✔ Revestimiento exterior exclusivo con marcado MTR.
Marcado de líneas guía: Referencia para la construcción de
figuras de la red de conductos mediante el Método del
Tramo Recto. 
Este método de montaje proporciona importantes
ventajas: precisión, resistencia y calidad, acabado
interior óptimo, y mínimos desperdicios. 
CLIMAVER PLUS R se suministra en forma de paneles para cons-
trucción de conductos.
Panel rígido de lana de vidrio de alta densidad para distribución de
aire en climatización; con características aislantes térmicas y acústicas. 
CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
25 3 1,19
Espesor (mm) Largo (m) Ancho (m)
Superficie interior conducto
Superficie exterior conducto
CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
A ISLAMIENTO TÉRMICO
PERMEABIL IDAD AL VAPOR DE AGUA
ABSORCIÓN ACÚSTICA
Valor aproximado: 0,013 g/m2·día mm Hg.
(Correspondiente al revestimiento exterior)
Lo que implica las siguientes atenuaciones sonoras por metro lineal de conducto:
La lana de vidrio es un excelente absorbente acústico, por lo
que disminuye las molestias causadas por los ruidos genera-
dos en la instalación. 
Ej: Un metro de conducto Climaver Plus R de 40 cm x
30 cm atenúa 6,4 dB  a 1.000 Hz.
La capacidad absorbente del panel, viene dada por sus coefi-
cientes de absorción (α):
Conductividad térmica
Resistencia térmica
(Propiedades referidas a 10 °C)
R ≥ 0,75 m2 · K/W
λ90/90 ≤ 0,032 W/m · K
Coeficiente α Sabine 0,20 0,20 0,20 0,60 0,50
Frecuencia (Hz) 125 250 500 1.000 2.000
200 x 200 2,81 2,81 2,81 11,09 8,83
sección 300 x 400 1,64 1,64 1,64 6,47 5,15
(mm) 400 x 500 1,26 1,26 1,26 4,99 3,97
400 x 700 1,10 1,10 1,10 4,36 3,47
500 x 1.000 0,84 0,84 0,84 3,33 2,65
Straigh duct noise reduction (dB/m)
REACCIÓN AL FUEGO
RIGIDEZ MECÁNICA
PÉRDIDAS DE CARGA
CLIMAVER PLUS R se clasifica como B – s1, d0
(cumple con las exigencias normativas NBE-CPI-96 para conductos autoportantes)
Los paneles CLIMAVER PLUS R tienen rigidez clase R5 según EN13403 (Norma Europea de
paneles no metálicos). Esta rigidez corresponde al máximo posible de los valores presentados
por esta norma. 
Con respecto a la norma UNE-100-105-84, los paneles CLIMAVER PLUS R tienen rigidez clase III
(la máxima de los niveles establecidos por la misma).
Los paneles CLIMAVER PLUS R resisten sin problemas de fisuras o abombamientos presiones
estáticas inferiores a los 800 Pa (ensayo según EN 13403)
CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
Pérdidas de carga por metro lineal de conducto:
Debido al revestimiento interior liso, las pérdidas de
carga son equivalentes a las producidas en el inte-
rior de un conducto metálico. 
Para evaluar las pérdidas de carga en un con-
ducto Climaver pueden utilizarse los ábacos de
ASHRAE para conductos metálicos. 
Pérdidas de carga en figuras:
Las pérdidas de carga en las figuras realizadas
según el Método del Tramo Recto para construcción
de conductos son similares a las de figuras con cur-
vas. Para su cálculo, pueden utilizarse las tablas de
ASHRAE para cálculo de carga en figuras de con-
ductos metálicos. 
Velocidad del aire (m/s) Diámetro equivalente (mm)
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CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
L IMPIEZA DE CONDUCTOS
CERTIF ICADOS
CONDICIONES DE TRABAJO
De acuerdo con EN-13403, no se recomienda el uso de conductos Climaver en los siguientes casos:
• Circulación del aire con temperatura > 90ºC.  
• Transporte de sólidos o líquidos corrosivos.  
• Conducciones verticales de altura superior a dos plantas, sin perfilería de sujeción; conducciones exteriores sin
recubrimiento adecuado, y conducciones enterradas. 
Los paneles CLIMAVER PLUS R son “limpiables”, tras superar los ensayos reali-
zados por los métodos de aire a presión “skeeper” y por aire a presión con cepi-
llado, sin presentar desgarros o roturas del  revestimiento interior. 
Deben instalarse aperturas de servicio en las redes de conductos para facilitar
su limpieza, a una distancia máxima de 10 m. Para que las puertas de acceso
queden perfectamente selladas, se ha diseñado el montaje con la perfilería
Perfiver H, con sellado de la tapa con cinta CLIMAVER. 
Los paneles CLIMAVER PLUS R pueden utilizarse para el montaje del SISTEMA
CLIMAVER METAL. Este sistema combina los panles CLIMAVER con la perfilería
PERFIVER L, que se incorpora en las aristas longitudinales del producto. 
S ISTEMA CLIMAVER METAL
El SISTEMACLIMAVER METAL proporciona:
• Un sistema de montaje hermético.
• Limpieza.
• Resistencia.
• Montaje de calidad.
Producto marcado CE.
Marca de calidad N de AENOR. 
Cumple con la norma EN-13403 para conductos no metálicos. 
Cumple con la norma UNE-100-105-84 para conductos no metálicos. 
MONTAJE
Si bien existen otros métodos de montaje, se recomienda emplear el Método del Tramo Recto, MTR.
Este método se basa en la utilización de un conducto recto como base para obtener las figuras de
la red de conductos. 
La construcción de una red de conductos Climaver requiere dos tipos de accesorios:
- Herramientas Climaver. Existen dos tipos de herramientas Climaver: Clilmaver MM, utilizadas
para realizar las ranurar el panel de forma que pueda plegarse según una sección determina-
da de conducto; y las herramientas MTR, utilizadas para cortar un tramo recto y obtener las
piezas que darán lugar a las figuras. 
- Cola y cinta Climaver. Se utilizan para unir y sellar las juntas de las piezas y de esta forma
obtener las figuras. La cola Climaver se ha desarrollado para permitir una unión perfecta de
lana de vidrio; la cinta Climaver debe ser de aluminio puro, de 50 micras de espesor y 65 mm
de ancho. 
Las instrucciones para el montaje de conductos según el Método del Tramo Recto están disponibles en el
Manual de Montaje Climaver y en la Guía Reducida MTR; disponibles tanto en formato papel como en la
página web, www.isover.net
CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
MTR, Método del Tramo Recto.
Claras ventajas
• Precisión.
• Resistencia y calidad.
• Menores pérdidas de carga.
• Mínimos desperdicios. 
CLIMAVER PLUS R
L o s  c o n d u c t o s  d e  a i r e
S = 3,2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a1 + b1 + 0,2) · (L1 +L2 + L3)
Codo a tres tramos Pantalón recto
S = 2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a + b + 0,2) · L S = 2 · (a1 + b1 + 0,2) · L1 +
Conducto recto Reducción Te
Aunque cada instalación pre-
senta sus peculiaridades, pue-
den tomarse de forma orientati-
va las siguientes mediciones
para el consumo de Climaver en
una instalación:
Las instrucciones de montaje de conductos
según el MTR se encuentran detalladas en el
«Manual de Montaje Climaver», disponible en for-
mato librillo y en la página web: www.isover.net
A
Sellar con Cola
y Cinta Climaver
Girar 180ºCODO 90º:
D
Separación A (cm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Distancia D (cm)
14,1
17,7
21,2
24,7
28,3
31,8
35,4
38,9
42,4
CODO 45º: Girar 180º
Sellar con Cola
y Cinta Climaver
D
A
Sellar con Cola
y Cinta Climaver
Girar 180ºDESVÍO o QUIEBRO:
RAMIFICACIÓN LATERAL: Zapato
Sellar con Cola
y Cinta Climaver
Principal
(El ramal tiene menor altura que el conducto principal)
Girar 180
Separación A (cm)
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
Distancia D (cm)
14,1
17,1
21,2
24,7
28,3
31,8
35,4
38,9
42,4
46
49,5
53
56,6
RAMIFICACIÓN SIMPLE o en R:
A
r =1  A r =2  B
Principal
Principal
Principal 
(de sección disminuída)
Ramal
B
B
d
b
d
b
ba
45º
Girar 180º
(Todos los conductos tienen la misma altura)
A
a
45º
Canto
hembra
Sellar con Cola
y Cinta Climaver
Ramal
MÉTODO DE MONTAJE. MTR, MÉTODO DEL TRAMO RECTO
MEDICIONES
e-mail: isover.es@saint-gobain.com
www.isover.net
(1) Puede realizarse con cualquier panel excepto Climaver Plata
Leyenda:  ** Comportamiento óptimo
* Buen comportamiento
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E S P A Ñ A
A CORUÑA
Móvil: 629 416 024
Tlfno./Fax: 98 117 70 08
e-mail: felix.gonzalez@saint-gobain.com
BARCELONA
Móvil: 629 26 85 06
Fax: 93 419 30 63
e-mail: jorge.rius@saint-gobain.com
Móvil: 639 180 396
Tlfno./Fax: 93 660 35 67
e-mail: jordi.escobosa@saint-gobain.com
Móvil: 609 027 660
Tlfno./Fax: 93 750 72 18
e-mail: diana.moller@saint-gobain.com
BILBAO
Móvil: 619 406 995
Tlfno.: 94 448 39 24
Fax: 94 447 22 48
e-mail: josem.delaconcha@saint-gobain.com
MADRID
Móvil: 639 767 985
Tlfno.: 91 397 20 28
Fax: 91 397 24 05
e-mail: miguelangel.maroto@saint-gobain.com
Móvil: 629 315 873
Tlfno.: 91 397 22 56
Fax: 91 397 24 05
e-mail: jesus.sanchez@saint-gobain.com
MÉRIDA
Móvil: 629 509 075
Fax: 92 437 36 19
e-mail: fernando.nieto@saint-gobain.com
MURCIA
Móvil: 609 311 386
Tlfno.: 96 826 56 66
Fax: 96 825 15 22
e-mail: r.gomezalarcon@saint-gobain.com
SEVILLA
Móvil: 609 028 779
Tlfno./Fax: 95 457 80 88
e-mail: victor.zamora@saint-gobain.com
VALENCIA
Móvil: 609 311 535
Tlfno./Fax: 96 371 54 85
e-mail: joseluis.devicente@saint-gobain.com
VALLADOLID
Móvil: 649 975 180
Tlfno.: 98 334 20 99
Fax: 98 335 65 37
e-mail: angel.lagunilla@saint-gobain.com
ZARAGOZA
Móvil: 629 914 560
Tlfno.: 97 629 36 42
Fax: 97 620 12 68
e-mail: agustin.jimeno@saint-gobain.com
S E R V I C I O
E X P O R T A C I Ó N
GUADALAJARA
Tlfnos.: +34 949 26 83 63 / 64
Fax: +34 949 26 83 84 / 85 / 86 
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com
S E R V I C I O  
C O M E R C I A L
D E  L O G Í S T I C A
GUADALAJARA
Móvil: +34 649 453 699
Tlfnos.: +34 94 926 83 62 / 64 / 65 / 67 / 68 / 98
Fax: +34 94 926 83 84 / 85 / 86
e-mail: fernando.gimeno@saint-gobain.com
P O R T U G A L
LISBOA
E.N. 10 - Edificio Covina
2696-652 Sta Iria de Azóia
Tlfne.: +351 21 959 12 87
Fax: +351 21 956 20 87
e-mail: paulo.cabrita@saint-gobain.com
Telem.: +351 938 71 55 51
e-mail: pedro.soares@saint-gobain.com
Telem.: + 351 93 871 55 71
Exigencias Absorción Limpieza Velocidad Presentación
Producto al fuego acústica
SISTEMA CLIMAVER METAL (1) — — ** ** Sistema
CLIMAVER PLUS R * * * ** Panel
CLIMAVER A2 ** * * ** Panel
CLIMAVER A2 NETO ** ** * * Panel
CLIMAVER PLATA * ** * Panel
CLIMAVER NETO * ** * * Panel
SAINT-GOBAIN CRISTALERÍA, S.A.
Paseo de la Castellana, 77
28046 MADRID
SELECCIÓN DEL CONDUCTO CLIMAVER MÁS IDÓNEO
 ANEXO R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Obra Equipamentos 
Centro Escolar dos Salesianos – 
Manique, Sintra 
- 160m2 de Painéis Solares (com instalação existente). 
Unidade Assistencial de Saúde e 
Alojamento de Azeitão 
- Chiller’s; 
- UTA’s; 
- Ventiladores; 
- Desumidificador; 
- Caldeiras; 
- Painéis Solares; 
- Ventiloconvectores; 
- Unidades de baixa temperatura; 
- Recuperadores de Calor; 
- Registos Corta-fogo. 
Nova Delta – Campo Maior 
- Ventiladores; 
- VRV’s; 
- Split’s e Multi Split’s; 
- Recuperadores de Calor.  
Biotech - Cantanhede 
- Chiller’s; 
- UTA’s; 
- Ventiladores; 
- Desumidificadores; 
- Caldeiras; 
- Painéis Solares; 
- Ventiloconvectores; 
- Baterias de Aquecimento; 
- Módulos Arrefecimento; 
- Baterias Eléctricas; 
- Recuperadores de Calor; 
- Registos de Caudal Servomotorizados; 
- Dispositivos de medição de caudal de ar; 
- Registos Corta-fogo; 
- Registos de Desenfumagem; 
- Golas Intumescente; 
- Atenuadores Acústicos; 
- Condutas em chapa de aço galvanizado e em Promatec. 
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Unidade Assistencial de Saúde e Alojamento de Azeitão 
 
 
 
Ramal de condutas de ar 
 
 
 
 
Ramal de condutas e tubagem 
 
 
 
 
Ramal de condutas e tubagem 
 
Ramal de condutas de ar 
 
 
 
Ramal de condutas e tubagem 
 
 
Ramal de tubagem hidraulica 
em zona técnica 
 
 
Ramal de tubagem hidraulica 
/ couret em zona técnica 
 
 
Ramal de condutas em ducto 
na cobertura 
 
 
Ramal de condutas em ducto 
na cobertura 
 
Ligações hidráulicas 
 
 
Ligações hidráulicas nos 
Chillers e Grupos Hidráulicos 
 
 
Ligações na Cobertura e 
Ventilador de desenfumagem 
 
Fotografias de obra – UASA Azeitão) 
 
Difusão 
 
 
 
 
Difusor de insuflação e 
grelha de extracção de ar 
 
 
Sensor de temperatura e comando 
dos VC 
 
 
Ligações na Cobertura 
 
 
 
Painéis Solares 
 
 
Ligações nas UTA’s (Cobertura) 
 
 
Ligações aerólicas e 
hidráulicas num VC 
 
 
 
Ligações num ventilador 
 
 
 
 
Ligações na UTA e representação 
de portas visita na conduta 
 
 
Electrobombas 
 
 
Ventiladores de 
desenfumagem 
 
 
Ligações às UTA’s 
 
Caldeira 
 
 
Depósitos 
 
 
Colectores e Separador de ar e 
partículas 
(Fotografias de obra – UASA Azeitão) 
Nova Delta – Campo Maior 
 
 
 
 
RC, VRV (UE) e Multi-split 
 
 
 
VRV (UE) 
 
 
 
Multi Split (UE) 
 
 
 
RC e condutas de ar 
 
 
 
RC, condutas de ar e 
ventilador 
 
 
 
Split, Multi-split e VRV (UE) 
 
 
Difusor 
 
 
Grelha 
 
 
Difusão 
 
 
Controlador central 
 
 
 
Split (UI) e Controlador 
central 
 
 
 
Quadro electrico de AVAC 
 
(Fotografias de obra – Nova Delta, Campo Maior) 
  
  
Centro Escolar dos Salesianos – Manique, Sintra 
 
 
 
Representação das coberturas dos edifícios, a aplicar 160m
2
 de painéis solares 
 
 
Cobertura do edifício A  
(20m
2
 de painéis solares) 
 
 
Cobertura do edifício B  
(40m
2
 de painéis solares) 
 
 
Cobertura do edifício D  
(20m
2
 de painéis solares) 
 
 
Cobertura do edifício F  
(80m
2
 de painéis solares) 
 
Depósitos de AQS do edifício B  
 
  
Esquentador e ligações hidráulicas do edifício 
F 
 (Fotografias de obra – CE Salesianos, Manique) 
  
  
Biotech - Cantanhede 
 
 
 
Pleno circular com deflector 
perfurado 
 
 
Difusor e pleno 
 
 
VC e suas ligações 
hidráulicas 
 
 
Tubagem em PVC e 
Ventilador Strobic 
 
 
Ventilador Strobic e UTA 
 
 
Tubagem PVC, Ventilador 
Strobic e UTA 
 
 
Admissão de ar numa UTA 
 
 
Registos motorizados p/ 
UTA’s 
 
 
Ligações hidráulicas 
 
 
Ligações hidráulicas e 
aerolicas UTA’s 
 
 
Ligações hidráulicas e 
aerolicas UTA’s 
 
 
Ligações p/ UTA’s e 
Chiller’s 
 
 
(Fotografias de obra – Biotech, Cantanhede) 
  
 
Ligações p/ UTA’s e Chiller’s 
 
 
Ligações p/ UTA’s e Chiller’s 
 
 
Ligações p/ UTA’s e 
Chiller’s 
 
 
Efeito gráfico da GTC 
 
 
Efeito gráfico da GTC 
 
 
QE de AVAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Fotografias de obra – Biotech, Cantanhede) 
